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第一卷
第一章 招标公告

祁东乡镇污水处理设施建设项目一期设计采购施工总承包+运营维护（EPC+O）招标公告 

1. 招标条件

本招标项目祁东县乡镇污水处理设施建设项目经衡阳市发展和改革委员会以衡发改审【2019】105 号文核准招标，资金来源为祁东县财政资金。招标人为祁东县住房和城乡建设局，招标代理机构为湖南雁城建设咨询有限公司，该项目已具备招标条件，现对该项目一期采用设计采购施工总承包+运营维护（EPC+O）方式进行国内公开招标。

2. 项目概况与招标范围

2.1项目名称：祁东乡镇污水处理设施建设项目一期设计采购施工总承包+运营维护（EPC+O） 

2.2建设地点：祁东金桥镇等9个乡镇

2.3项目概况：祁东乡镇污水处理设施建设项目一期设计采购施工总承包+运营维护（EPC+O）包括9个乡镇污水处理设施及配套管网工程，共拟建20个污水处理站，总处理规模近期为7450m³/d，远期为7800m³/d。配套建设污水排水系统主支管总长度18135米，雨水边沟24056米，以及建设4个提升泵站。具体数据以初步设计方案为准。（招标控制价以财政评审的结论为准）。
2.4计划工期： 180日历天（含勘察、设计、施工），运营期 20 年。

2.5 招标范围：工程勘察、工程设计、设备采购与安装、配套设施施工、运营维护等，具体招标范围详见初步设计方案；

2.6质量标准：

勘察：符合国家规范要求；
设计：符合《市政公用工程设计文件编制深度规定》的要求及国家相关规程规范的要求；

施工：《工程施工质量验收规范》、国家环保验收相关规定的合格标准；

设备采购：设备及材料采购质量标准符合国家、行业及地方现行相关法律法规规范及技术标准。

2.7保修要求：按国务院令2000年第279号令和建设部2000年第80号令要求保修。其中未注明保修期限的项目保修期为竣工验收合格并交付之日起1年。

2.8招标人要求：

2.8.1经污水处理设施处理后的水质必须要达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准；

2.8.2完成时限：从签订合同之日起，180日历天完成污水处理设施建设（不包括试运营30日）。

3. 投标人资格要求

3.1 企业具有独立法人资格并依法取得企业营业执照，营业执照处于有效期；湖南省外企业须按照湘建〔2015〕190号文件要求办理省外入湘企业基本情况登记（以“湖南省住房和城乡建设网”查询为准）或具有入湘登记证（处于有效期内）。（联合体投标的双方均应满足此要求）；

3.2投标人须同时具备以下资质要求：

3.2.1设计资质要求：具备建设行政主管部门颁发的工程设计综合资质或环境工程（水污染防治工程）专项设计乙级及以上或市政行业（排水工程）设计乙级及以上资质资质；

3.2.2施工资质要求：具备建设行政主管部门颁发的环保工程专业承包壹级资质，安全生产许可证处于有效期；并在人员、设备、资金等方面具备相应能力；

3.3拟任本项目总负责人（总负责人兼施工负责人）须具备住房和城乡建设部注册的市政公用工程专业壹级注册建造师资格；拟任本项目技术负责人须具备环保或市政工程专业中级及以上职称；拟任施工项目部关键岗位人员数量不得低于湘建建[2015]57号文规定的最低配备标准即：项目负责人1人、技术负责人1人、施工员3人、安全员3人、质量员2人；施工项目部关键岗位人员为本企业在职员工且无在建项目，提供近半年内连续三个月的社保证明。

3.4投标人近3年内（投标截止前36个月，有效时间以合同签订注明日期为准）至少有一个单个合同污水日处理量不小于5000吨的污水处理工程总承包项目业绩或在建项目，证明资料须提供业绩合同原件、中标通知书。

3.5 与招标人存在利害关系可能影响招标公正的法人、其他组织或者个人，或者单位负责人为同一人或存在控股、管理关系的不同单位，不得再同时单独或在其它联合体中参加本项目投标。

3.6 联合体投标：本项目接受联合体投标，联合体牵头人必须为具有环保工程专业承包壹级资质企业（除了满足投标人资格要求之外还需满足以下要求）

（1）联合体成员不得超过2家，联合体各方签订联合体协议后，不得再以自己单独的名义投标，也不得组成或参加其他联合体在同一项目中的投标；

（2）联合体成员都必须是财务自主、独立核算、有独立的经营权和决策权的独立法人，营业执照在有效期内；

（3）企业财务状况良好，且近三年内没有被有关行政部门责令停业，没有被暂停或取消其投标资格的；

（4）联合体各成员在投标、签约与履行合同过程中，仍负有连带和各自的法律责任。

4. 评标办法

本项目资格审查方式为资格后审。本项目评标办法采用综合评估法。

投标保证金

5.1、投标保证金的金额：人民币捌拾万元。

5.2、交纳时间： 2020年1月19 日17：00前（北京时间，下同），以银行到账为准。

5.3、由投标人的基本账户以转账形式汇至湖南省公共资源交易中心投标保证金账户，否则，将视为不合格投标人（备注栏中注明项目名称）。投标保证金以银行到账时间为准，开标时将查验银行到账情况。

5.4交纳方式：银行转账、银行电汇、银行汇票或网银转账，从投标人的基本账户一次性足额转入到投标保证金托管专户管理，以现金方式提交的投标保证金无效。

招标文件的获取及澄清答疑发布

6.1请在湖南省公共资源交易中心窗口办理CA认证后，从即日起在湖南省公共资源交易中心（http://ggzy.hunan.gov.cn）进行网上下载/获取招标文件。投标人应及时关注网上相关招标信息，如有遗漏（包括但不限于文件未下载或下载不完整）招标人概不负责，所造成的投标失败或损失由投标人自行负责。
6.2招标文件每套售价600元，售后不退（投标人在递交投标文件前缴纳资料费）

6.3澄清答疑采用网上发放方式。招标人对招标文件的澄清答疑均采用在湖南省公共资源交易中心（http://ggzy.hunan.gov.cn）上发布，投标人自行下载。

投标文件的递交

7.1 投标文件递交的截止时间（投标截止时间，下同）及开标时间为2020年1月20日09时00分，地点：湖南省公共资源交易中心 。    

7.2 逾期送达的或者未送达指定地点或未按要求密封和加写标注的投标文件，招标人将拒收。

7.3投标人的授权委托代理人必须亲自到场参加投标，否则，招标人将不予受理其投标文件。

发布公告的媒介

本次招标公告同时在湖南省招投标监管网（http://www.bidding.hunan.gov.cn）、湖南省公共资源交易中心网（http://ggzy.hunan.gov.cn）上发布。

行政监督

本招标项目接受祁东县住房和城乡建设局建设工程交易中心。电话：0734- 6258176。

10. 联系方式

招 标 人：祁东县住房和城乡建设局
联 系 人：周浩川
电    话：153 6426 4160

地址：祁东县玉合街道县正西路216号

招标代理机构： 湖南雁城建设咨询有限公司 

联 系 人：  刘小艳

电    话： 18173449500

地    址： 湖南省衡阳市高新区祝融路八号沐林美郡28号公馆8、9楼

  第二章 投标人须知

投标人须知前附表
	条款号
	条  款  名  称
	编  列  内  容

	1.1.2
	招标人
	招 标 人：祁东县住房和城乡建设局

联 系 人：周浩川

电    话：153 6426 4160

地址：祁东县玉合街道县正西路216号

	1.1.3
	招标代理机构
	招标代理机构： 湖南雁城建设咨询有限公司 

联 系 人：  刘小艳 

电    话： 18173449500

地    址： 湖南省衡阳市高新区祝融路八号沐林美郡28号公馆8、9楼

	1.1.4
	项目名称
	祁东乡镇污水处理设施建设项目一期设计采购施工总承包+运营维护（EPC+O）

	1.1.5
	建设地点
	祁东县金桥镇等9个乡镇

	1.2.1
	资金来源及比例
	财政资金100%

	1.2.2
	资金落实情况
	已落实

	1.3.1
	招标范围
	工程勘察、工程设计、设备采购与安装、配套设施施工、运营维护等

	1.3.2
	计划工期
	计划工期：180日历天

计划开工日期：   年    月   日

计划竣工日期：    年    月   日（具体以合同约定为准）

	1.3.3
	质量标准
	勘察：符合国家规范要求；
设计：符合《市政公用工程设计文件编制深度规定》的要求及国家相关规程规范的要求；

施工：《工程施工质量验收规范》、国家环保验收相关规定的合格标准；

设备采购：设备及材料采购质量标准符合国家、行业及地方现行相关法律法规规范及技术标准。

	1.4.1
	投标人资质条件、能力和信誉

	资质条件：

设计资质要求：具备建设行政主管部门颁发的工程设计综合资质或环境工程（水污染防治工程）专项设计乙级及以上或市政行业（排水工程）设计乙级及以上资质；

施工资质要求：具备建设行政主管部门颁发的环保工程专业承包壹级资质，安全生产许可证处于有效期；并在人员、设备、资金等方面具备相应能力；

业绩要求：投标人近3年内（投标截止前36个月，有效时间以合同签订注明日期为准）至少有一个单个合同污水日处理量不小于5000吨的污水处理工程项目总承包业绩或在建项目，证明资料须提供业绩合同原件、中标通知书。

信誉要求：没有处于被责令停业，没有投标资格被取消，财产被接管、冻结、破产状态；在最近三年内没有骗取中标和严重违约引起的合同中止、纠纷、争议、仲裁和诉讼记录及重大设计质量事故等情况。

项目管理机构及人员：拟任本项目总负责人（总负责人兼施工负责人）须具备住房和城乡建设部注册的市政公用工程专业壹级注册建造师资格；拟任本项目技术负责人须具备环保或市政工程专业中级及以上职称；拟任施工项目部关键岗位人员数量不得低于湘建建[2015]57号文规定的最低配备标准即：项目负责人1人、技术负责人1人、施工员3人、安全员3人、质量员2人；施工项目部关键岗位人员为本企业在职员工且无在建项目，提供近半年内连续三个月的社保证明。



	1.4.2
	是否接受联合体投标
	接受

	1.5
	费用承担和设计成果补偿
	不补偿，但是招标人和中标人使用未中标方案的，应当征得提交方案的投标人同意并付给使用费。

	1.9.1
	踏勘
	招标人不组织现场踏勘。

	1.10.1
	投标预备会
	不召开

	1.10.2
	投标人提出问题的截止时间
	投标截止期10天前

	1.10.3
	招标人书面澄清的时间
	招标人可以依法修改招标文件，所有修改均按投标人须知前附表规定的方式发布，投标人自行查阅，招标代理机构不另行通知且不需投标人确认。诚请修改内容可能影响投标文件编制的，招标人应当在投标截止时间至少15日前发布，不足15日的，招标人应当顺延提交投标文件截止时间。澄清或修改的内容不影响投标文件编制的，招标人应当在投标截止时间至少3天前发布。

截止时间：投标截止时间15天前

	1.11.2
	是否允许分包
	主体工程、关键工程不允许分包。

	1.12
	偏离
	不允许

	2.1
	构成招标文件的其他资料
	招标补充文件、招标答疑、其他相关资料

	2.2.1
	投标人要求澄清招标文件的截止时间
	截止时间：在投标截止时间10天前

	2.2.2
	投标截止时间
	2020年1月20日上午9：00 。      

	3.1.1
	构成投标文件的其他资料
	开标时要求提交的证书及证明原件如下：
（1）营业执照副本；

（2）资质等级证书副本；安全生产许可证副本；

（3）入湘登记证或已办理省外入湘企业基本情况登记查询结果（仅省外企业提供）；

（4）入围业绩或在建工程证明材料；

（5）技术负责人职称证书；

（6）拟任项目负责人的注册建造师证书、安全生产考核合格证书；

（7）湖南省外企业关键岗位人员如持有外省住房和城乡建设主管部门颁发的岗位资格证书，提供其证书真伪查询官方网站网址，并提供由省级住房和城乡建设主管部门出具的证书真实性证明。湖南省外企业由企业所在地地（市）级及以上建设行政主管部门提供施工项目部关键岗位人员无在建证明。

（8）企业基本户开户许可证；

（9）施工关键岗位人员社保证明

（10）其他招标文件规定的加分证明材料（不作强制要求，无原件不予以加分）。

说明：

①如果以上原件正在年检，则必须提供年检单位出具的有效盖章证明原件。

②投标人应将以上原件装入档案袋内单独提交，并列详细清单，原件不作密封要求。

③施工项目部关键岗位人员证书原件按投标人实际配备的施工项目部岗位人员核查，但投标人必须满足本项目建设规模和招标文件所要求的最低岗位人员配备标准。

	3.2.4
	最高投标限价或其计算方法
	本项目最高投标限价为：  16510.26 万元，其中：

1、工程建设其他费用（投标单位）最高限价： 260.39  万元。（包括勘察费、施工图设计费、预算工程量清单及清单计价编制费、交易服务费等，按照国家计价的相关文件70 %作为最高限价。）

2、工程费（含设备购置及安装费）最高限价： 12879.38  万元。

本项目为限额设计，中标人施工图设计文件完成图纸审查后编制施工图预算。如预算超出“工程费最高限制金额”，必须进行优化设计。
3、第一年运营服务费按污水收费（暂估价）单价为 1.64  元/吨计算，共计267.57万元（暂估价）。
注：运营服务费包含污水处理费、危废、污泥、厂区所有设施维修及大修、管理费、利润、检测等，污水处理量第一年按实建标准的60%、第二年70%、第三年80%、第四年90%、第五年及以后按100%计算；设备重置8年以后才能重置，20年内只重置一次，设备重置费用另计。

最高投标限价：具体以招标人在湖南省公共资源交易中心网发布的补充文件内容为准；（请各潜在投标人在投标截止前15日内及时关注下载网上相关招标信息，如有遗漏，招标人概不负责。）

投标人总报价不得超过最高投标限价，工程建设其他费用（投标单位）报价不得超过工程建设其他费用（投标单位）最高投标限价，工程费报价不得超过工程费最高投标限价，运营部分报价按第一年运营服务费（暂估价）报价，否则按废标处理。

	3.2.5
	投标报价的其他要求
	本招标项目的投标报价采用报总价报价，投标报价不得超过最高投标限价，否则按废标处理。

	3.2.6
	结算要求
	经建设方认可的设计施工图完成后，由总承包方提交按设计施工图编制的工程预算书报财政审计审核后作为工程结算的依据，且预算价不得高出投标报价。预算书编制审核原则：采用清单计价方式套用2014年发布的《湖南省市政工程消耗量标准》、《湖南省建筑工程消耗量标准》、《湖南省建筑装饰装修工程消耗量标准》、《湖南省安装工程消耗量标准》《湖南省仿古建筑及园林景观工程工程消耗量标准》；人工工资单价按经财政审计审核的概算书执行；材料价格按投标单位概算材料价格计算，概算没有的材料价格按施工同期《衡阳工程造价》发布的材料预算价格，无信息价的材料价格按祁东相关文件规定执行（取费标准及优惠按投标单位报价书执行）。竣工结算按经财政审计审核的预算书及实际工程量进行结算，且不得高于投标报价（因建设方要求变更污水处理规模和土石方比例发生变化除外）。如税、费等相关政策文件发生变化，则按照新的政策文件作相应调整。

	3.3.1
	投标有效期
	90天，从投标截止时间算起。

	3.4.1
	投标保证金
	投标保证金的形式：投标保证金的形式：银行转账
投标保证金的金额：人民币捌拾万元整

递交方式：投标保证金必须是从投标人（牵头）单位的基本账户转入投标保证金的托管账户管理。招标人不接受以现金方式提交的投标保证金，以现金方式提交的投标保证金无效。

投标保证金的托管账户：

户  名：湖南省公共资源交易中心

账  号：607016385

开户行：长沙银行湘府路支行

（1）交投标保证金时，必须在银行进帐单上注明“祁东乡镇污水处理设施建设项目一期项目”的投标保证金，如果没注明是“祁东乡镇污水处理设施建设项目一期项目”的投标保证金，由此造成无法查实是否到账的，后果由投标人自行负责。

（2）请将投标保证金于2020年1月19日17：00时前转入投标保证金的托管账户管理，以到帐为准。

	3.5.2
	近三年财务状况
	以投标人2016-2018年度经会计事务所认定的资产负债表、损益表和审计报告提供为准；如投标人能够提供2016-2018年度的上述资料而没有提供，且造成评审计分有利于该投标人，应当按弄虚作假处理。

	3.5.3
	近年类似项目
	近3年（以提交投标文件截止时间前36个月为准）

	3.5.5
	近年发生的重大诉讼及仲裁情况
	近3年（以提交投标文件截止时间前36个月为准）

	3.6
	是否允许递交备选投标方案
	不允许

	3.7.3
	签字或盖章要求
	1、投标文件按招标文件第九章“投标文件格式”规定处必须由投标人的法定代表人或其委托代理人签字（或盖章）和加盖单位章。加盖的投标人单位章名称须与投标人营业执照、资质证书和安全生产许可证上注明的单位名称一致。
2、投标文件资料封面应由法定代表人或其委托代理人签字或盖私章，并加盖单位公章。由委托代理人签字的投标文件须同时提交投标文件签署授权委托书。

3、投标总价扉页、总说明和投标报价汇总表都应由注册造价工程师签字并盖其执业专用章，同时将该造价师注册证书复印件附在其投标文件中。注册造价工程师属投标人本单位的，其注册单位名称应与投标人名称一致。如委托他人编制投标报价，应委托具备相应资质的工程造价咨询机构编制，并在投标文件中附有造价咨询机构的资质证书和委托合同（协议书）复印件，同时由被委托人的注册造价工程师签字并盖其执业专用章，签字盖章的注册造价工程师的注册单位名称应当与被委托人名称一致。
4、除投标人对错误处须修改外，全套投标文件应无涂改或行间插字和增删。如有修改，修改处由投标人加盖单位公章或由投标文件签署人签字。

5、本项目投标文件正本要求签字、盖章处必须由企业法定代表人或其授权委托人盖私章或签字，并盖单位公章。副本可用正本复印。
联合体参加投标的，投标文件可只加盖联合体牵头人的法人公章及其法定代表人签名或盖章（或其授权委托人签名）。

	3.7.4
	投标文件份数
	投标文件由投标函、商务标、承包人建议书、承包人运营方案、承包人实施方案五部分组成。

投标文件分数：一式五份（正本一份，副本四份）；

	3.7.5
	装订要求
	投标文件按以下要求装订：
□不分册装订
√分册装订，共分5册，分别为：
  投标函部分：包括投标函目录的内容；
商务标部分：包括商务标目录的内容；
  承包人实施方案：包括承包人实施方案目录的内容；
  承包人建议书：包括承包人建议书目录的内容；
承包人运营方案：包括承包人运营方案目录的内容；
每册采用 胶装 方式装订，装订应牢固、不易拆散和换页，不得采用活页装订，提倡双面打印。
商务标部分中的综合单价分析表（表E.3、E.4、E.5）按以下要求提供:
√纸质版一份， 单独  装订， 和商务标正本一起 密封。
√电子版  1  份，    单独   密封。（含投标报价概算书的软件版和全部投标文件内容）

	4.1.2
	封套上应载明的信息
	招标人地址：                        
招标人名称：                        
投标人全称：                      
投标人的地址：                    
            （项目名称）          （投标文件内容）投标文件在    年  月  日  时  分前不得开启

	4.2.2
	递交投标文件地点
	湖南省公共资源交易中心

	4.2.3
	是否退还投标文件
	否

	5.1
	开标时间和地点
	开标时间：同投标截止时间

开标地点：湖南省公共资源交易中心

	5.2
	开标程序
	密封情况检查：
开标顺序：随机顺序

	6.1.1
	评标委员会的组建
	评标委员会构成：7人。

评标专家确定方式：评标委员会由 5 名专家库评委和 2名招标人评委组成。专家库评委由招标人在交易中心从湖南省综合评标专家库中随即抽取；由有关设计、技术、经济等方面的专家组成，且技术及经济专家不少于2/3；

	7.1
	是否授权评标委员会确定中标人
	否，推荐的中标候选人数：1-3人

	7.2
	中标候选人公示媒介
	本招标项目招标公告发布的同一媒介予以公示

	7.4.1
	履约担保
	履约担保的形式：银行转账或银行保函

履约担保的金额：中标价格的5%

在签订合同前 10个工作日内，由中标人提交给招标人。

	

	9
	需要补充的其他内容

	身份验证
	1、投标人的法定代表人或其委托代理人在投标截止时间（开标时间）和投标人须知前附表规定的地点准时参加开标会议。并按开标程序进行点名确认身份，提交法定代表人身份证明文件及法定代表人身份证或法定代表人授权委托书及委托人身份证。以上人员在开标时，向招标人提交法定代表人身份证明文件、法定代表人授权委托书，出示本人身份证，以证明其出席。

2、参加开标的投标人委托代理人应保证在评标结束（中标候选人确定）之前，不得远离开标现场。

	资料获取
	投标人下载招标文件后及相关技术资料。

	知识产权
	构成本招标文件各个组成部分的文件，未经招标人书面同意，投标人不得擅自复印和用于非本招标项目所需的其他目的。招标人全部或者部分使用未中标人投标文件中的技术成果或技术方案时，需征得其书面同意，并不得擅自复印或提供给第三人。

	重新招标的其他情形
	除投标人须知正规定的情形外，除非已经产生中标候选人，在投标有效期内同意延长投标有效期的投标人少于三个的，招标人应当依法重新招标。

	同义词语
	构成招标文件组成部分的“通用合同条款”、“专用合同条款”、“技术标准和要求”和“工程量清单”等章节中出现的措辞“发包人”和“承包人”，在招标投标阶段应当分别按“招标人”和“投标人”进行理解。

	监  督
	本项目的招标投标活动及其相关当事人应当接受有管辖权的建设工程招标投标行政监督部门依法实施的监督。

	解释权
	构成本招标文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；如有不明确或不一致，构成合同文件组成内容的，以合同文件约定内容为准，且以专用合同条款约定的合同文件优先顺序解释；除招标文件中有特别规定外，仅适用于招标投标阶段的规定，按招标公告（投标邀请书）、投标人须知、评标办法、投标文件格式的先后顺序解释；同一组成文件中就同一事项的规定或约定不一致的，以编排顺序在后者为准；同一组成文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准。按本款前述规定仍不能形成结论的，由招标人负责解释。

	建设工程交易服务费和招标代理服务费
	招标代理服务费按招标代理服务合同约定的支付方式及金额支付，招标代理服务费以计价格[2002]1980号文件标准收取。交易服务费按湘发改价服 [2016]711号文件规定的规定向交易中心缴纳。


1. 总则
1.1 项目概况
1.1.1根据《中华人民共和国招标投标法》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对该项目设计施工进行总承包招标。
1.1.2 招标人：见投标人须知前附表。
1.1.3 招标代理机构：见投标人须知前附表。
1.1.4 招标项目名称：见投标人须知前附表。
1.1.5 项目建设地点：见投标人须知前附表。
1.2 项目的资金来源和落实情况
1.2.1 资金来源及比例：见投标人须知前附表。
1.2.2 资金落实情况：见投标人须知前附表。
1.3 招标范围、计划工期和质量标准
1.3.1 招标范围：见投标人须知前附表。
1.3.2 计划工期：见投标人须知前附表。

1.3.3 质量标准：见投标人须知前附表。
1.4 投标人资格要求
1.4.1 投标人应具备承担本招标项目资质条件、能力和信誉。
（1）资质要求：见投标人须知前附表；
（2）财务要求：见投标人须知前附表；
（3）业绩要求：见投标人须知前附表；

（4）信誉要求：见投标人须知前附表；

（5）项目经理的资格要求：应当具备工程设计类或者工程施工类注册执业资格，具体要求见投标人须知前附表；
（6）施工负责人的资格要求：应当具备工程施工类注册执业资格，具体要求见投标人须知前附表；
（7）施工机械设备：见投标人须知前附表；

（8）项目管理机构及人员：见投标人须知前附表；
（9）其他要求：见投标人须知前附表。
1.5 费用承担和设计成果补偿
1.5.1 投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。

1.5.2 招标人对符合招标文件规定的未中标人的设计成果进行补偿的，按投标人须知前附表规定给予补偿。
1.6 保密
参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，否则应承担相应的法律责任。 
1.7 语言文字
招标投标文件使用的语言文字为中文。专用术语使用外文的，应附有中文注释。
1.8 计量单位
所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。
1.9 踏勘现场
1.9.1 投标人须知前附表规定组织踏勘现场的，招标人按投标人须知前附表规定的时间、地点组织投标人踏勘项目现场。 
1.9.2 投标人踏勘现场发生的费用自理。
1.9.3 除招标人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。
1.9.4 招标人在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况，供投标人在编制投标文件时参考，招标人不对投标人据此作出的判断和决策负责。
1.10 投标预备会
1.10.1 投标人须知前附表规定召开投标预备会的，招标人按投标人须知前附表规定的时间和地点召开投标预备会，澄清投标人提出的问题。
1.10.2 投标人应在投标人须知前附表规定的时间前，以书面形式将提出的问题送达招标人，以便招标人在会议期间澄清。
1.10.3 投标预备会后，招标人在投标人须知前附表规定的时间内，将对投标人所提问题的澄清，以书面形式通知所有购买招标文件的投标人。该澄清内容为招标文件的组成部分。
1.11 分包
1.11.1 投标人须知前附表规定应当由分包人实施的非主体、非关键性工作，投标人应当按照第五章“发包人要求”的规定提供分包人侯选名单及其相应资料。

1.11.2 投标人拟在中标后将中标项目的部分非主体、非关键性工作进行分包的，应符合投标人须知前附表规定的分包内容、分包金额和资质要求等限制性条件。
1.12 偏离
投标人须知前附表允许投标文件偏离招标文件某些要求的，偏离应当符合招标文件规定的偏离范围和幅度。
2. 招标文件
2.1 招标文件的组成
　　本招标文件包括：
（1）招标公告（或投标邀请书）；
（2）投标人须知；
（3）评标办法；
（4）合同条款及格式；

（5）工程量清单；

（6）初步设计方案。

（7）发包人要求；

（8）发包人提供的资料和条件；
（9）投标文件格式；
（10）投标人须知前附表规定的其他资料。
根据本章第1.10款、第2.2款和第2.3款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。
2.2 招标文件的澄清
2.2.1 投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。如有疑问，应在投标人须知前附表规定的时间前以书面形式（包括信函、电报、传真等可以有形地表现所载内容的形式，下同），要求招标人对招标文件予以澄清。
2.2.2 招标文件的澄清以书面形式发给所有购买招标文件的投标人，但不指明澄清问题的来源。澄清发出的时间距投标人须知前附表规定的投标截止时间不足15天的，并且澄清内容影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。
2.2.3 投标人在收到澄清后，应在投标人须知前附表规定的时间内以书面形式通知招标人，确认已收到该澄清。
2.3 招标文件的修改
2.3.1 招标人可以书面形式修改招标文件，并通知所有已购买招标文件的投标人。修改招标文件的时间距投标人须知前附表规定的投标截止时间不足15天的，并且澄清内容影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。 
2.3.2 投标人收到修改内容后，应在投标人须知前附表规定的时间内以书面形式通知招标人，确认已收到该修改。
3. 投标文件
3.1 投标文件的组成
　　3.1.1 投标文件应包括下列内容：
第一部分  投标函部分

（1）投标函及投标函附录；
（2）法定代表人身份证明或附有法定代表人身份证明的授权委托书；
（3）投标保证金；

（4）资格审查资料；
（5）投标人须知前附表规定的其他资料。

第二部分  商务标部分

第三部分  承包人建议书；

第四部分  承包人实施方案

第五部分  承包人运营方案

3.2 投标报价 
3.2.1 投标人应按第九章“投标文件格式”的要求填写价格清单。

3.2.2 投标人应充分了解施工场地的位置、周边环境、道路、装卸、保管、安装限制以及影响投标报价的其他要素。投标人根据投标设计，结合市场情况进行投标报价。
3.2.3 投标人在投标截止时间前修改投标函中的投标报价总额，应同时修改投标文件“价格清单”中的相应报价，投标报价总额为各分项金额之和。此修改须符合本章第4.3款的有关要求。

3.2.4 招标人设有最高投标限价的，投标人的投标报价不得超过最高投标限价，最高投标限价或其计算方法在投标人须知前附表中载明。

3.2.5 投标报价的其他要求见投标人须知前附表。
3.3 投标有效期
3.3.1 除投标人须知前附表另有规定外，投标有效期为90天。

3.3.2 在投标有效期内，投标人撤销或修改其投标文件的，应承担招标文件和法律规定的责任。
3.3.3 出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。 
3.4 投标保证金
3.4.1 投标人在递交投标文件的同时，应按投标人须知前附表规定的金额、担保形式和第九章“投标文件格式”规定的投标保证金格式递交投标保证金，并作为其投标文件的组成部分。

3.4.2 投标人不按本章第3.4.1项要求提交投标保证金的，评标委员会将否决其投标。
3.4.3 招标人与中标人签订合同后5日内，向未中标的投标人和中标人退还投标保证金。
3.4.4 有下列情形之一的，投标保证金将不予退还： 
（1）投标人在规定的投标有效期内撤销或修改其投标文件；
（2）中标人在收到中标通知书后，无正当理由拒签合同或未按招标文件规定提交履约担保。
3.5 资格审查资料
3.5.1 “投标人基本情况表”应附投标人营业执照及其年检合格的证明材料、资质证书副本等材料的复印件。
3.5.2 “近年财务状况表”应附经会计师事务所或审计机构审计的财务会计报表，包括资产负债表、现金流量表、利润表和财务情况说明书等复印件，具体年份要求见投标人须知前附表。
3.5.3 “近年完成的类似设计施工总承包项目情况表”应附中标通知书和合同协议书；或“近年完成的类似工程设计项目情况表”应附中标通知书和合同协议书；“近年完成的类似施工项目情况表”应附中标通知书和合同协议书。具体年份要求见投标人须知前附表，每张表格只填写一个项目，并标明序号。
3.5.4 “正在实施和新承接的项目情况表”应附中标通知书和（或）合同协议书复印件。每张表格只填写一个项目，并标明序号。
3.5.5 “近年发生的重大诉讼及仲裁情况”应说明相关情况，并附法院或仲裁机构作出的判决、裁决等有关法律文书复印件，具体年份要求见投标人须知前附表。
3.6 备选投标方案
除投标人须知前附表另有规定外，投标人不得递交备选投标方案。允许投标人递交备选投标方案的，只有中标人所递交的备选投标方案方可予以考虑。评标委员会认为中标人的备选投标方案优于其按照招标文件要求编制的投标方案的，招标人可以接受该备选投标方案。
3.7 投标文件的编制
3.7.1 投标文件应按第九章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。其中，投标函附录在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利于招标人的承诺。
3.7.2 投标文件应当对招标文件有关招标范围、投标有效期、工期、质量标准、发包人要求等实质性内容作出响应。
3.7.3 投标文件应用不褪色的材料书写或打印，并由投标人的法定代表人或其授权的代理人签字或盖单位章。投标人的法定代表人授权代理人签字的，投标文件应附由法定代表人签署的授权委托书。投标文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应加盖单位章或由投标人的法定代表人或其授权的代理人签字确认。签字或盖章的具体要求见投标人须知前附表。 
3.7.4 投标文件正本一份, 副本份数见投标人须知前附表。正本和副本的封面上应清楚地标记“正本”或“副本”的字样。当副本和正本不一致时，以正本为准。
3.7.5 投标文件的正本与副本应分别装订成册，具体装订要求见投标人须知前附表规定。
4. 投标
4.1 投标文件的密封和标记
4.1.1 投标文件分册装订，投标文件五部分分开包装且正副本分开包装，加贴封条，在外包装上注明投标文件正副本字样，并在封套的封口处加盖投标人单位章。
4.1.2 投标文件封套上应写明的内容见投标人须知前附表。
4.1.3 未按本章第4.1.1项或第4.1.2项要求密封和加写标记的投标文件，招标人不予受理。
4.2 投标文件的递交
4.2.1 投标人应在第2.2.2项规定的投标截止时间前递交投标文件。
4.2.2 投标人递交投标文件的地点：见投标人须知前附表。
4.2.3 除投标人须知前附表另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。
4.2.4 招标人收到投标文件后，向投标人出具签收凭证。
4.2.5 逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。
4.3 投标文件的修改与撤回
4.3.1 在本章第2.2.2项规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文件，但应以书面形式通知招标人。
4.3.2 投标人修改或撤回已递交投标文件的书面通知应按照本章第3.7.3项的要求签字或盖章。招标人收到书面通知后，向投标人出具签收凭证。

4.3.3 投标人撤回投标文件的，招标人自收到投标人书面撤回通知之日起5日内退还已收取的投标保证金。

4.3.4 修改的内容为投标文件的组成部分。修改的投标文件应按照本章第3条、第4条规定进行编制、密封、标记和递交，并标明“修改”字样。
5. 开标
5.1 开标时间和地点
招标人在本章第2.2.2项规定的投标截止时间（开标时间）和投标人须知前附表规定的地点公开开标，并邀请所有投标人的法定代表人或其委托代理人准时参加。
5.2 开标程序 

主持人按下列程序进行开标：
（1）宣布开标纪律；
（2）公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人名称，并点名确认投标人是否派人到场；
（3）宣布开标人、唱标人、记录人、监标人等有关人员姓名；
（4）按照投标人须知前附表规定检查投标文件的密封情况；

（5）按照投标人须知前附表的规定确定并宣布投标文件开标顺序；
（6）设有标底的，公布标底； 
（7）按照宣布的开标顺序当众开标，公布投标人名称、项目名称、投标保证金的递交情况、投标报价、质量目标、工期及其他内容，并记录在案；
（8）规定最高投标限价计算方法的，计算并公布最高投标限价；

（9）投标人代表、招标人代表、监标人、记录人等有关人员在开标记录上签字确认；

（10）开标结束。

5.3 开标异议

投标人对开标有异议的，应当在开标现场提出，招标人当场作出答复，并制作记录。

6. 评标
6.1 评标委员会
6.1.1 评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由  5  名专家库评委和  2 名招标人评委组成。评标委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见投标人须知前附表。
6.1.2 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：
（1）投标人或投标人主要负责人的近亲属；
（2）项目主管部门或者行政监督部门的人员；
（3）与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；
（4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的；

（5）与投标人有其他利害关系。
6.2 评标原则


评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。
6.3 评标
评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。
7. 合同授予
7.1 定标方式
除投标人须知前附表规定评标委员会直接确定中标人外，招标人依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人，评标委员会推荐中标候选人的人数见投标人须知前附表。

7.2 中标候选人公示

招标人在投标人须知前附表规定的媒介公示中标候选人。

7.3 中标通知
在本章第3.3款规定的投标有效期内，招标人以书面形式向中标人发出中标通知书，同时将中标结果通知未中标的投标人。中标通知书按本章附表格式填写。
7.4 履约担保
7.4.1 在签订合同前，中标人应按投标人须知前附表规定的担保形式和招标文件第四章“合同条款及格式”规定的或者事先经过招标人书面认可的履约担保格式向招标人提交履约担保。除投标人须知前附表另有规定外，履约保证金或履约保函为中标合同金额的5%。

7.4.2 中标人不能按本章第7.4.1项要求提交履约担保的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。
7.5 签订合同
7.5.1 招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起45天内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同的，招标人取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。 
7.5.2 发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同的，招标人向中标人退还投标保证金；给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。 
8. 纪律和监督
8.1 对招标人的纪律要求
招标人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。
8.2 对投标人的纪律要求
投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。
8.3 对评标委员会成员的纪律要求
评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员应当客观、公正地履行职责，遵守职业道德，不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。
8.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求
与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。
8.5 投诉
投标人和其他利害关系人认为本次招标活动违反法律、法规和规章规定的，有权向有关行政监督部门投诉。
9. 需要补充的其他内容
需要补充的其他内容：见投标人须知前附表。

附件一：开标记录表
        （项目名称）设计施工总承包招标开标记录表
开标时间：       年      月      日      时      分

	序号
	投标人
	密封
情况
	投标保证金
	投标报价
	设计质量标准
	施工质量标准
	工期
	备注
	签名

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	招标人编制的标底/最高限价
	


　　　
招标人代表：             记录人：             监标人：             

                                               年      月      日
附件二：问题澄清通知

问题澄清通知

                               编号：

              （投标人名称）：

　　  　             （项目名称）设计施工总承包招标的评标委员会，对你方的投标文件进行了仔细的审查，现需你方对下列问题以书面形式予以澄清：

　　

    1.

    2.

     ......   

　　　

　　请将上述问题的澄清于     年     月     日     时前递交至                         （详细地址）或传真至         （传真号码）。采用传真方式的，应在     年     月     日     时前将原件递交至                         （详细地址）。

                             评标委员会授权的招标人或招标代理机构：           （签字或盖章）
                                                        年     月     日

附件三：问题的澄清
问题的澄清
编号： 
                  （项目名称）设计施工总承包招标评标委员会：

　　问题澄清通知（编号：        ）已收悉，现澄清如下：

　     1.

　     2.

　    .....

　 

　　　　　　　　　　　　　　　投标人：                        （盖单位章）

　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　法定代表人或其委托代理人：          （签字）

　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　             年     月     日

附件四：中标通知书
中标通知书
                      （中标人名称）：

　　你方于         （投标日期）所递交的              （项目名称）设计施工总承包招标的投标文件已被我方接受，被确定为中标人。

　　中标价：                   元。

　　工期：      日历天。

　  质量标准：                      。

项目负责人：        证书编号：                   ，身份证号码：         
技术负责人：      ，证书编号：                   ，身份证号码：         
施工员：         ，证书编号：                   ，身份证号码：         
施工员：         ，证书编号：                   ，身份证号码：         
施工员：         ，证书编号：                   ，身份证号码：         
安全员：         ，证书编号：                   ，身份证号码：         
安全员：         ，证书编号：                   ，身份证号码：         
安全员：         ，证书编号：                   ，身份证号码：         
质量员：         ，证书编号：                   ，身份证号码：         
质量员：         ，证书编号：                   ，身份证号码：         
请你方在接到本通知书后的     日内到                      （指定地点）与我方签订设计施工总承包合同，在此之前按招标文件第二章“投标人须知”第7.4款规定向我方提交履约担保。
随附的澄清、说明、补正事项纪要，是本中标通知书的组成部分。

　　特此通知。

附：澄清、说明、补正事项纪要

招标人：（法人签字或盖章）        招标代理机构：（法人签字或盖章）
招标人：（公章）                  招标代理机构：（公章）          
招投标监管机构备案（签章）：                           
           年    月   日
第三章 评标办法（综合评估法）
评标办法前附表

	条款号
	评审因素
	评审标准

	2.1.1
	形式评审标准
	投标人名称
	与营业执照、资质证书一致

	
	
	投标函签字盖章
	有法定代表人或其委托代理人签字或加盖单位章

	
	
	投标文件格式
	符合第九章“投标文件格式”的要求

	
	
	报价唯一
	只能有一个有效报价

	2.1.2
	资格评审标准
	营业执照
	具备有效的营业执照

	
	
	资质等级
	符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定

	
	
	安全生产许可证
	符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定

	
	
	财务状况
	符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定

	
	
	类似项目业绩
	符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定

	
	
	信誉
	符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定

	
	
	项目负责人 
	符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定

	
	
	技术负责人
	符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定

	
	
	施工机械设备
	符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定

	
	
	项目管理机构及人员
	符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定

	
	
	其他要求
	符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定

	
	
	……
	……

	2.1.3
	响应性评审标准
	投标报价
	符合第二章“投标人须知”第3.2.4项规定

	
	
	投标内容
	符合第二章“投标人须知”第1.3.1项规定

	
	
	工期
	符合第二章“投标人须知”第1.3.2项规定

	
	
	质量标准
	符合第二章“投标人须知”第1.3.3项规定

	
	
	投标有效期
	符合第二章“投标人须知”第3.3.1项规定

	
	
	投标保证金
	符合第二章“投标人须知”第3.4款规定

	
	
	权利义务
	符合第四章“合同条款及格式”规定的权利义务

	
	
	承包人建议
	符合第五章“发包人要求”的规定

	2.1.4
	原件与复印件查验标准
	营业执照副本
	是否按要求提供原件，原件与投标文件投标函中所附营业执照副本复印件内容一致，否则为不合格投标人

	
	
	资质等级证书副本（提供复印件的应加盖投标单位公章，并可通过扫描二维码查询）
	原件或可通过扫描二维码查询的复印件与投标文件投标函中所附资质证书副本复印件内容一致，否则为不合格投标人

	
	
	企业安全生产许可证和基本户开户许可证副本
	是否按要求提供原件，原件与投标文件投标函中所附安全生产许可证和企业基本户开户许可证副本复印件内容一致，否则为不合格投标人

	
	
	项目负责人证书
	原件与投标文件中所附项目负责人证书复印件内容一致，否则为不合格投标人

	
	
	技术负责人证书
	原件与投标文件中所附技术负责人证书或职称证书复印件内容一致，否则为不合格投标人

	
	
	省外企业关键岗位人员岗位证书真伪查询网址和无在建工程官方查询网址及查询结果
	省外企业是否提供省外企业关键岗位人员岗位证书真伪查询网址和无在建工程官方查询网址及查询结果，没有提供或查询不到的为不合格投标人

	
	
	项目管理机构人员的养老保险证明原件。
	原件与投标文件投标函中所附项目管理机构人员的养老保险证明复印件内容一致，否则为不合格投标人

	
	
	类似项目业绩
	原件与投标文件投标函中所附类似项目业绩复印件内容一致

	2.2.1
	分值构成

(总分100分)
	承包人建议书：25分

资信业绩部分：30分

承包人实施方案：10分
承包人运营方案：10分

投标报价：25分

	2.2.2
	评标基准价计算方法
	            A1+A2+……＋Ai+……＋An
评标基准价=              N

i=1…i…n; Ai为进入基准价计算的最终投标价； N为进入基准价计算的最终投标价的个数。

1、除经初步评审为不合格投标人（包括投标报价文件无效）的和被认定为最终投标报价低于招标文件要求的外，其他的最终投标报价均应按规定进入最终投标价的算术平均。

	2.2.3
	投标报价的偏差率

计算公式
	偏差率=100% ×（投标人报价－评标基准价）/评标基准价

	条款号
	评分因素（偏差率）
	评分标准

	2.2.4（1）
	承包人建议书评分标准
	工程设计说明（10分）
	（1）设计方案整体合理可行，符合国家、湖南省的发展战略定位；
（2）设计方案符合城乡规划要求，最大限度利用规划条件，合理利用土地，与周边环境相协调，对周边环境影响小；
（3）设计方案描述详尽，含管网设计和厂内设计，系统功能和技术水平具有先进性、前瞻性；
（4）所供设备功能、结构有描述详尽，包含工艺、电气自控等专业,并满足发包人要求。
全部满足并部分优于招标文件要求的为优，得7-10分；
设计方案描述不够详尽，但基本满足招标文件要求的为良，得3-6分；
设计方案描述欠缺，不满足招标文件要求的为差，得0-2分。
根据内容全面、详尽、新颖、清晰程度打分。

	
	
	工程设计图纸（12分）
	（1）总平面布置新颖合理，人流物流交通合理，符合各乡镇现场实际情况。
（2）工艺线路短捷，功能区分明显合理；
（3）工艺、建筑、结构、给排水、电气自控等各专业设计图纸及说明全面详尽、内容清晰可靠，主要设备基础及关键部位具有大样图，收集管网设计完整。专业设计深度达到施工图设计程度；
（4）出具污水处理厂的效果图，出具设备采购安装、土石方、围墙、道路、绿化等工程项目的工程量清单。
全部满足并部分优于招标文件要求的为优，得9-12分；
设计图纸基本满足招标要求，比较详尽，只有少数大样图的为良，得5-8分；
设计图纸不全，没有大样图的，不满足招标文件要求的为差，得0-4分。

	
	
	对发包人优化建议
（3分）
	从工艺优化、运维便捷、安全节能等方面提出合理化建议，每一条得0.5分，累计最高得3分。

	
	
	投标报价的完整性
	投标报价应按发包人要求编制，未按要求编制的扣1分；

投标报价有重大漏项的每处扣0.5分，最多扣4分；

	
	注：本表由评标委员会成员单独评议，投标人单项得分为评标委员会各成员评审计分的算术平均值，得分计算保留2位小数（百分比亦取2位小数），第3位小数4舍5入。

	2.2.4（2）
	资信评分标准
	财务实力（10分）
	（1）投标人2016年-2018年的资产负债率平均值应低于75%，资产负债率平均值≥75%，得0分，75%＞资产负债率平均值≥70%，得1分，70%＞资产负债率平均值≥65%得1.5分，65%＞资产负债率平均值≥60%得2分，资产负债率平均值＜60%得3分。满分3分。（提供经审计的2016年-2018年财务报告，财务报告须以审计后的合并资产负债表计算出近三年平均值的相应指标为准。）
（2）投标人近三年内获得过银行颁发的 “AAA企业信用等级证书”的，得3分；“AA企业信用等级证书”的，得1分。满分3分。

（3）投标人获得有效期内的银行授信额度2亿元的为1分，每增加1亿元加1分。满分4分。

（若为联合体投标的，以联合体牵头人的财务实力作为评分依据）

	
	
	技术实力（8分）
	（1）投标人具有省级及以上高新技术企业证书的，得1分，否则不得分；

（2）投标人获得“国家级企业技术中心”荣誉的，得3分；否则不得分；
（3）投标人获得省级及以上科学技术进步奖的，每项得1分，最高得2分；

（4）投标人具有污水或废水处理发明专利每项加1分，最高得2分。

（若为联合体投标的，以联合体牵头人的技术实力作为评分依据）

	
	
	业  绩（12分）
	（1）投标人提供近三年内的单个合同金额超过1.5亿元的乡镇污水处理的业绩或在建项目且合同内的乡镇数量不低于2个（包括EPC、EPCO、PPP、BOT)，每个业绩得3分，本项最多12分；
注：1）以中标通知书和合同协议书为准，时间以合同签订时间为准。开标时提供原件核查，无原件、投标文件中复印件与原件不符视为无效，不得分。

2）提供中标公示查询网址及中标公告截图。

（若为联合体投标的，以联合体牵头人的业绩作为评分依据）

	2.2.4（3）

承包人实施方案评分标准
	内容完整性和编制水平（1分）
	完整、水平高1分

	
	
	欠完整、水平一般0.5分

	
	施工方案与技术措施（3分）
	先进、可靠3分

	
	
	欠合理2分

	
	质量管理体系与措施（1分）
	完善、可靠1分

	
	
	欠完善、欠合理0.5分

	
	安全管理体系与措施（1分）
	完善、可靠1分

	
	
	欠完善、欠合理0.5分

	
	环境保护管理体系与措施（1分）
	完善、可靠1分

	
	
	欠完善、欠合理0.5分

	
	工程进度计划与保证措施（2分）
	计划合理、措施可行2分

	
	
	欠合理1分

	
	资源配备计划（1分）
	合理1分

	
	
	欠合理0.5分

	2.2.5

（4）
	承包人运营方案评分标准
	对项目的把握、理解和构想（1分）
	能准确把握本次运营的重点、难点，对项目理解深刻，构想好，综合评价为优的，计1分；综合评价较差的，计0.5分。

	
	
	运营整体方案（4分）
	根据项目现状和乡镇发展需要，能符合项目特有的地区特点编制整体运营方案，运营方案清晰、全面、可行、符合项目实际的，计4分；运营方案基本合理、基本可行的，计2-3分；运营方案不够合理、可行性差的，计1分

	
	
	项目运营保障措施（2分）
	项目运营保障措施具体、合理、可行的，计2分；基本可行的，计1分；差的或没有的不计分

	
	
	项目运营人员配备方案（1分）
	项目公司管理人员和操作人员配置、人员培训、职责方案，方案合理，计1分。基本可行的，计0.5分；差的或没有的不计分

	
	
	突发事件应急处理方案（2分）
	应急预案完善可靠，完全符合本项目特点的得2分。基本可行的，计1分；差的或没有的不计分

	
	注：本表由评标委员会成员单独评议，投标人单项得分为评标委员会各成员评审计分的算术平均值，得分计算保留2位小数（百分比亦取2位小数），第3位小数4舍5入。

	2.2.6（5）
	投标报价评分标准
	设计施工总承包报价（20分）
	与评标基准价一致时报价得20分。比评标基准价高一个百分点减0.2分，低一个百分点减0.1分，扣完为止。中间值按插入法计算。

	
	
	运营部分报价

（5分）
	与评标基准价一致时报价得5分。比评标基准价高一个百分点减0.2分，低一个百分点减0.1分，扣完为止。中间值按插入法计算。达标排放标准应达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准。


1. 评标方法
本次评标采用综合评估法。评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照本章第2.2款规定的评分标准进行打分，并按得分由高到低顺序推荐中标候选人，或根据招标人授权直接确定中标人，但投标报价低于其成本的除外。综合评分相等时，以投标报价低的优先；投标报价也相等的，由招标人或者经招标人授权评标委员会自行确定。
2. 评审标准
2.1 初步评审标准
2.1.1 形式评审标准：见评标办法前附表。
2.1.2 资格评审标准：见评标办法前附表。
2.1.3 响应性评审标准：见评标办法前附表。
2.2 分值构成与评分标准
2.2.1 分值构成
（1）承包人建议书：见评标办法前附表；
（2）资信业绩部分：见评标办法前附表；
（3）承包人实施方案：见评标办法前附表；

（4）承包人运营方案：见评标办法前附表

（5）投标报价：见评标办法前附表；

（6）其他评分因素：见评标办法前附表。
2.2.2 评标基准价计算
评标基准价计算方法：见评标办法前附表。
2.2.3 投标报价的偏差率计算
投标报价的偏差率计算公式：见评标办法前附表。
2.2.4 评分标准
（1）承包人建议书评分标准：见评标办法前附表；
（2）资信业绩评分标准：见评标办法前附表；

（3）承包人实施方案评分标准：见评标办法前附表；

（4）承包人运营方案：见评标办法前附表

（5）投标报价：见评标办法前附表；

（6）其他评分因素：见评标办法前附表。
3. 评标程序
3.1 初步评审
3.1.1 评标委员会可以要求投标人提交第二章“投标人须知”第3.5.1项至第3.5.5项规定的有关证明和证件的原件，以便核验。评标委员会依据本章第2.1款规定的标准对投标文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，评标委员会应当否决其投标。（适用于未进行资格预审的）
3.1.1 评标委员会依据本章第2.1.1项、第2.1.3项规定的评审标准对投标文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，评标委员会应当否决其投标。当投标人资格预审申请文件的内容发生重大变化时，评标委员会依据本章第2.1.2项规定的标准对其更新资料进行评审。（适用于已进行资格预审的）
3.1.2 投标人有以下情形之一的，评标委员会应当否决其投标：
（1）第二章“投标人须知”第1.4.3项、第1.4.4项规定的任何一种情形的；
（2）串通投标或弄虚作假或有其他违法行为的；
（3）不按评标委员会要求澄清、说明或补正的。

3.1.3 投标报价有算术错误的，评标委员会按以下原则对投标报价进行修正，修正的价格经投标人书面确认后具有约束力。投标人不接受修正价格的，评标委员会应当否决其投标。
（1）投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；
（2）总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但单价金额小数点有明显错误的除外。
3.2 详细评审
3.2.1 评标委员会按本章第2.2款规定的量化因素和分值进行打分，并计算出综合评估得分。评标办法前附表对承包人建议书中的设计文件评审有特殊规定的，从其规定。
（1）按本章第2.2.4（1）目规定的评审因素和分值对承包人建议书计算出得分A； 

（2）按本章第2.2.4（2）目规定的评审因素和分值对资信业绩部分计算出得分B；
（3）按本章第2.2.4（3）目规定的评审因素和分值对承包人实施方案计算出得分C；

（4）按本章第2.2.4（4）目规定的评审因素和分值对承包人实施方案计算出得分D；

（5）按本章第2.2.4（5）目规定的评审因素和分值对投标报价计算出得分E；

3.2.2 评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。
3.2.3 投标人得分=A+B+C+D+E。
3.2.4 评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，或者在设有标底时明显低于标底，使得其投标报价可能低于其个别成本的，应当要求该投标人作出书面说明并提供相应的证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，评标委员会应当认定该投标人以低于成本报价竞标，应当否决其投标。
3.3 投标文件的澄清和补正
3.3.1 在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对所提交投标文件中不明确的内容进行书面澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。
3.3.2 澄清、说明和补正不得改变投标文件的实质性内容。投标人的书面澄清、说明和补正属于投标文件的组成部分。
3.3.3 评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。
3.4 评标结果
3.4.1 除第二章“投标人须知”前附表授权直接确定中标人外，评标委员会按照得分由高到低的顺序推荐中标候选人。
3.4.2 评标委员会完成评标后，应当向招标人提交书面评标报告。

附件1：废标条件

废标条件

1.总  则

本附件所集中列示的废标条件，是本章“评标办法”的组成部分，是对第二章“投标人须知”和本章正文部分所规定的废标条件的总结和补充，如果出现相互矛盾的情况，以第二章“投标人须知”和本章正文部分的规定为准。

2．废标条件

投标人或其投标文件有下列情形之一的，其投标作废标处理：

2.1有串通投标或弄虚作假或有其他违法行为的。

2.2不按评标委员会要求澄清、说明或补正的。

2.3在形式评审、资格评审、响应性评审中，评标委员会认定投标人的投标文件不符合评标办法前附表中规定的任何一项评审标准的。

2.4 评标委员会认定投标人以低于成本报价竞标的（适用于详细评审）。

2.5投标人未按第二章“投标人须知前附表”第9.4款规定出席开标会的。

2.6 投标报价有算术错误的，评标委员会按本章第3.1.3项规定对投标报价进行修正，投标人不接受修正价格的。

2.7 投标人递交两份或多份内容不同的投标文件的。

2.8 投标人不能提供合法的、真实的材料证明其投标文件的真实性或证明其为合格投标人的。

2.9 未按规定提供原件或原件提供不全的。

附件2：投标人成本评审办法
投标人成本评审办法

C0.总  则
本附件是本章“评标办法”的组成部分，评标委员会按照本章第3.2.2项的规定，对投标人投标报价是否低于其成本进行评审和判断时，适用本附件所规定的办法。
C1.评审程序
C1.1启动成本评审工作的前提条件
在满足下列两项条件的前提下，评标委员会应当启动并进行本办法所规定的评审，以判别投标人的投标报价是否低于其成本：
C1.1.1投标人的投标文件已经通过本章“评标办法”规定的“初步评审”，不存在应当废标的情形；
C1.1.2 投标人的投标报价低于（不含）以下限度的：
√投标人有效报价的投标报价算术平均值5%
C1.2判断投标报价是否低于成本
低于投标人有效报价的投标报价算术平均值5%的投标报价，评标委员会可以通过以下方法对投标报价作出评审结论：
√将投标人有效报价的投标报价算术平均值6%确定为低于企业成本，低于该成本的为无效报价，按废标处理。

附表1：基本情况和数据表
基本情况和数据表

	序号
	名  称
	内    容

	1
	工程名称
	

	2
	建设地点
	

	3
	结构类型及层数
	

	4
	建设规模
	

	5
	质量标准
	

	6
	承包方式
	

	7
	要求工期
	

	8
	招标范围
	

	9
	招标方式
	

	10
	投标文件递交地点
	

	11
	投标截止时间
	

	12
	收到投标文件的数量
	

	13
	开标时间
开标地址
	

	14
	资金来源
	

	15
	投标人和项目负责人

资质等级
	

	16
	投标保证金
	

	17
	投标有效期
	

	18
	投标文件份数
	

	19
	评标办法
	

	20
	付款方式
	


附表2：评标委员会签到表
评标委员会签到表

   工程名称：

	序号
	姓名
	职称
	专业类别
	工作单位
	签到时间
	联系电话

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	
	

	7
	
	
	
	
	
	


附表3：形式评审记录表
形式评审记录表

 工程名称：
	序号
	评审因素
	投标人名称及评审意见

	
	
	
	
	

	1
	投标人名称
	与营业执照、资质证书、省外企业入湘登记证（仅省外企业）上的名称是否一致
	
	
	

	2
	投标文件签字盖章
	是否符合 “投标人须知前附表”签字盖章要求
	
	
	

	3
	投标文件格式
	是否符合 “投标文件格式”的要求。投标文件未按规定的格式填写的，内容不全或关键字迹模糊、无法辨认的，为不合格的投标人
	
	
	

	4
	报价唯一
	是否只有一个有效报价
	
	
	

	
	……
	……
	
	
	

	
	评审结论
	合格或不合格
	
	
	


评标委员会全体成员签字/日期：
附表4：资格评审记录表

资格评审记录表

工程名称：
	序号
	评审因素
	投标人名称及评审意见

	1
	营业执照
	具备有效的营业执照
	
	
	

	2
	企业资质等级
	是否具有建设行政主管部门颁发的: 设计资质：工程设计综合资质或环境工程（水污染防治工程）专项设计乙级及以上或市政行业（排水工程）设计乙级及以上资质；

施工资质：环保工程专业承包壹级资质;
	
	
	

	3
	入围业绩
	投标人近3年内（投标截止前36个月，有效时间以合同签订注明日期为准）至少有一个单个合同污水日处理量不小于5000吨的污水处理工程总承包项目业绩或在建项目，证明资料须提供业绩合同原件、中标通知书。
	
	
	

	4
	企业安全生产许可证
	是否具备有效的安全生产许可证
	
	
	

	5
	入湘企业基本情况

登记
	省外企业是否进行入湘企业基本情况登记
	
	
	

	6
	信誉
	投标申请人、投标人企业法定代表人和拟任项目负责人有不良行为记录、失信人员名单的单位不得参与本项目的投标（提供湖南省企业信用信息公示系统网上查询截图），投标申请人以提交投标文件截止时间前180天为准，投标人企业法定代表人和拟任项目负责人以提交投标文件截止时间前720天为准。
	
	
	

	7
	
	项目负责人
	项目负责人是否具备市政公用工程专业壹级注册建造师资格；
	
	
	

	
	
	技术负责人
	技术负责人是否具有具备环保或市政工程专业中级及以上职称证书；
	
	
	

	
	
	养老保险

证明
	是否提供近半年连续 3个月（时间详见招标公告）养老保险证明
	
	
	

	
	
	人员配备
	关键岗位人员配备是否满足招标文件规定的最低配备标准
	
	
	

	
	
	单位名称
	资格证书注明了单位名称的，是否与投标人一致
	
	
	

	
	
	省外企业证书

真实性
	省外企业关键岗位人员如持有外省住房和城乡建设主管部门颁发的岗位资格证书或岗位培训考核合格证书，提供其证书真伪官方查询网址
	
	
	

	8
	投标保证金
	投标保证金金额、提交方式、到账时间等是否符合 “投标人须知”规定
	
	
	

	评审结论（合格或不合格）
	
	


评标委员会全体成员签字/日期：

附表5：响应性评审记录表
响应性评审记录表

工程名称：
	序号
	评审因素
	投标人名称及评审意见

	
	
	
	
	

	1
	投标报价
	投标报价是否超过最高投标限价准许范围
	
	
	

	2
	投标内容
	投标文件载明的投标范围是否小于招标文件规定的招标范围
	
	
	

	3
	工   期
	投标文件载明的工期超过招标文件规定是否提供正当理由说明
	
	
	

	4
	质量标准
	投标文件载明的质量标准是否低于招标文件规定
	
	
	

	5
	投标有效期
	投标有效期是否短于招标文件规定
	
	
	

	6
	权利义务
	投标函附录中的相关承诺是否符合或优于第四章“合同条款及格式”的相关规定
	
	
	

	7
	PPP承诺函
	PPP承诺函是否完全响应
	
	
	

	8
	评审结论
	合格或不合格
	
	
	


评标委员会全体成员签字/日期：
附表6：原件和复印件核验表
原件和复印件核验表

工程名称：             （项目名称）
	序号
	评审因素
	投标人名称及评审意见

	1
	营业执照副本
	原件与投标文件投标函中所附营业执照副本复印件内容一致，否则为不合格投标人
	
	
	

	2
	资质等级证书副本（资质证书提供复印件的应加盖投标单位公章，并可通过扫描二维码查询）
	原件或可通过扫描二维码查询的复印件与投标文件投标函中所附资质证书副本复印件内容是否一致，是否提供原件
	
	
	

	3
	安全生产许可证和企业基本户开户许可证副本
	原件与投标文件投标函中安全生产许可证和企业基本户开户许可证副本复印件内容一致，否则为不合格投标人
	
	
	

	4
	入湘企业基本情况登记（仅省外企业）
	原件与投标文件投标函中所附入湘企业基本情况登记（以“湖南省住房和城乡建设网”查询为准）
	
	
	

	5
	项目负责人证书
	原件与投标文件投标函中所附项目负责人证书复印件内容一致，否则为不合格投标人
	
	
	

	6
	技术负责人职称证书
	原件与投标文件投标函中所附技术负责人职称证复印件内容一致，否则为不合格投标人
	
	
	

	7
	省外企业关键岗位人员岗位证书真伪查询网址和无在建工程官方查询网址及查询结果
	省外企业是否提供省外企业关键岗位人员岗位证书真伪查询网址和无在建工程官方查询网址及查询结果，没有提供或查询不到的为不合格投标人
	
	
	

	8
	拟任施工项目部关键岗位人员近半年内连续三个月的社保证明
	原件与投标文件投标函中所附项目负责人、项目技术负责人的社保证明复印件内容一致，否则为不合格投标人
	
	
	

	9
	类似项目业绩
	原件与投标文件投标函中所附类似项目业绩复印件内容一致
	
	
	

	评审结论（合格或不合格）
	
	
	


评标委员会全体成员签字/日期：
附表7：废标情况说明
废标情况说明

工程名称：             （项目名称）
	序号
	投   标    人
	不能通过审查的原因

	1
	
	

	2
	
	

	3
	
	

	……
	
	


评标委员会全体成员签字/日期：

附表8：符合要求的投标人名单
符合要求的投标人名单

工程名称：             （项目名称）
	 序号
	投标人名称
	备注

	1
	
	

	2
	
	

	3
	
	

	……
	
	


评标委员会全体成员签字/日期：

备注：本表中投标人排名不分先后。
附表9：算术错误分析及修正记录表
算术错误分析及修正记录表

 投标人名称：                                                   单位：元

	序号
	项目名称
	投标价格
	算术正确

投标价
	差额
	有关事项备注

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	修正后的投标总价（投标报价+Σ差额）
	
	


评标委员会全体成员签字/日期：
附表10：资信业绩评审计分表

资信业绩评审计分表

工程名称：             （项目名称）
	序号
	项目
	评   审  标   准
	分  值
	评审计分

	1
	财务实力
	（1）投标人2016年-2018年的资产负债率平均值应低于75%，资产负债率平均值≥75%，得0分，75%＞资产负债率平均值≥70%，得1分，70%＞资产负债率平均值≥65%得1.5分，65%＞资产负债率平均值≥60%得2分，资产负债率平均值＜60%得3分。满分3分。（提供经审计的2016年-2018年财务报告，财务报告须以审计后的合并资产负债表计算出近三年平均值的相应指标为准。）
（2）投标人近三年内获得过银行颁发的 “AAA企业信用等级证书”的，得3分；“AA企业信用等级证书”的，得1分。满分3分。

（3）投标人获得有效期内的银行授信额度2亿元的为1分，每增加1亿元加1分。满分4分。

（若为联合体投标的，以联合体牵头人的财务实力作为评分依据）
	10
	

	2
	技术实力
	（1）投标人具有省级及以上高新技术企业证书的，得1分，否则不得分；

（2）投标人获得“国家级企业技术中心”荣誉的，得3分；否则不得分；
（3）投标人获得省级及以上科学技术进步奖的，每项得1分，最高得2分；

（4）投标人具有污水或废水处理发明专利每项加1分，最高得2分。

（若为联合体投标的，以联合体牵头人的技术实力作为评分依据）
	8
	

	
	业  绩
	（1）投标人提供近三年内的单个合同金额超过1.5亿元的乡镇污水处理的业绩或在建项目且合同内的乡镇数量不低于2个（包括EPC、EPCO、PPP、BOT)，每个业绩得3分，本项最多12分；
注：1）以中标通知书和合同协议书为准，时间以合同签订时间为准。开标时提供原件核查，无原件、投标文件中复印件与原件不符视为无效，不得分。

2）提供中标公示查询网址及中标公告截图。

（若为联合体投标的，以联合体牵头人的业绩作为评分依据）
	12
	

	合  计
	


注：1、由评标委员会集体评议，资格后审不合格的不进入该部分评审。

2、以上证明材料提供原件，否则不得分；

3、投标人提供相应的情况、证明、文件等资料与经查实的事实不相符合，且对该投标人有利的，按照湘建监督【2018】238号第二十三条第（一）项规定，认定其为不合格投标人。

4、本表所涉及加分项目均需按投标人须知前附表3.1.1要求提供，否则不予计分。

评标委员会全体成员签字/日期：
附表11：承包人建议书评审表
承包人建议书评审计分表
工程名称：             （项目名称）
	序号
	项目
	评审标准
	分  值
	评审

计分

	1
	工程设计说明
	（1）设计方案整体合理可行，符合国家、湖南省的发展战略定位；
（2）设计方案符合城乡规划要求，最大限度利用规划条件，合理利用土地，与周边环境相协调，对周边环境影响小；
（3）设计方案描述详尽，含管网设计和厂内设计，系统功能和技术水平具有先进性、前瞻性；
（4）所供设备功能、结构有描述详尽，包含工艺、电气自控等专业,并满足发包人要求。
全部满足并部分优于招标文件要求的为优，得7-10分；
设计方案描述不够详尽，但基本满足招标文件要求的为良，得3-6分；
设计方案描述欠缺，不满足招标文件要求的为差，得0-2分。
根据内容全面、详尽、新颖、清晰程度打分。
	10
	

	2
	工程设计图纸
	（1）总平面布置新颖合理，人流物流交通合理，符合各乡镇现场实际情况。
（2）工艺线路短捷，功能区分明显合理；
（3）工艺、建筑、结构、给排水、电气自控等各专业设计图纸及说明全面详尽、内容清晰可靠，主要设备基础及关键部位具有大样图，收集管网设计完整。专业设计深度达到施工图设计程度；
（4）出具污水处理厂的效果图，出具设备采购安装、土石方、围墙、道路、绿化等工程项目的工程量清单。
全部满足并部分优于招标文件要求的为优，得9-12分；
设计图纸基本满足招标要求，比较详尽，只有少数大样图的为良，得5-8分；
设计图纸不全，没有大样图的，不满足招标文件要求的为差，得0-4分。
	12
	

	3
	对发包人优化建议
	从工艺优化、运维便捷、安全节能等方面提出合理化建议，每一条得0.5分，累计最高得3分。
	3
	

	4
	投标报价的完整性
	投标报价按单个乡镇独立编制，未按上述要求编制的扣1分；

投标报价有重大漏项的每处扣0.5分，最多扣4分；
	/
	

	5
	合计
	


注：1．承包人建议书中应当具备的项目缺项的，该项目计零分。
2．有下列情况之一者，该评标委员会成员的所有单项评审计分为无效分：
（1）单项评审计分高出规定最高分或低于规定最低分的；
（2）同一项目有2个或2个以上评审计分的。

3.本表由评标委员会成员单独评议，投标人单项得分为对评标委员会成员个人评审计分去掉一个最高分和一个最低分后的算术平均值，得分计算保留2位小数（百分比亦取2位小数），第3位小数4舍5入。
评委签字/日期：
附表12：承包人实施方案评分标准
承包人实施方案评分标准

工程名称：             （项目名称）
	序号
	项  目
	评   审  标   准
	评审计分

	1
	内容完整性和编制水平
	完整、水平高
	1
	

	
	
	欠完整、水平一般
	0.5
	

	2
	施工方案与技术措施
	先进、可靠
	3
	

	
	
	欠合理
	2
	

	3
	质量管理体系与措施
	完善、可靠
	1
	

	
	
	欠完善、欠合理
	0.5
	

	4
	安全管理体系与措施
	完善、可靠
	1
	

	
	
	欠完善、欠合理
	0.5
	

	5
	环境保护管理体系与措施
	完善、可靠
	1
	

	
	
	欠完善、欠合理
	0.5
	

	6
	工程进度计划与保证措施
	计划合理、措施可行
	2
	

	
	
	欠合理
	1
	

	7
	资源配备计划
	合    理
	1
	

	
	
	欠 合 理
	0.5
	

	8
	合  计
	10
	


注：

1．缺项目则该项计0分。

2.本表由评标委员会成员单独评议，投标人单项得分为对评标委员会成员个人评审计分去掉一个最高分和一个最低分后的算术平均值，得分计算保留2位小数（百分比亦取2位小数），第3位小数4舍5入。

评委签字/日期：

附表13：承包人运营方案评分标准表

承包人运营方案评分标准表

工程名称：             （项目名称）
	序号
	项目
	评审标准
	分  值
	评审

计分

	1
	对项目的把握、理解和构想
	能准确把握本次运营的重点、难点，对项目理解深刻，构想好，综合评价为优的，计1分；综合评价较差的，计0.5分。
	1
	

	2
	运营整体方案
	根据项目现状和乡镇发展需要，能符合项目特有的地区特点编制整体运营方案，运营方案清晰、全面、可行、符合项目实际的，计4分；运营方案基本合理、基本可行的，计2-3分；运营方案不够合理、可行性差的，计1分
	4
	

	3
	项目运营保障措施（1分）
	项目运营保障措施具体、合理、可行的，计2分；基本可行的，计1分；差的或没有的不计分
	2
	

	4
	项目运营人员配备方案（1分）
	项目公司管理人员和操作人员配置、人员培训、职责方案，方案合理，计1分。基本可行的，计0.5分；差的或没有的不计分
	1
	

	5
	突发事件应急处理方案（1分）
	应急预案完善可靠，完全符合本项目特点的得2分。基本可行的，计1分；差的或没有的不计分
	2
	

	6
	合计
	10
	


注：1．承包人建议书中应当具备的项目缺项的，该项目计零分。
2．有下列情况之一者，该评标委员会成员的所有单项评审计分为无效分：
（1）单项评审计分高出规定最高分或低于规定最低分的；
（2）同一项目有2个或2个以上评审计分的。

3.本表由评标委员会成员单独评议，投标人单项得分为对评标委员会成员个人评审计分去掉一个最高分和一个最低分后的算术平均值，得分计算保留2位小数（百分比亦取2位小数），第3位小数4舍5入。

评委签字/日期：
附表14：投标报价评审计分表
投标报价评审计分表
	项目
	计算标准
	分值
	评审计分

	设计施工总承包报价
	投标报价得分
	与评标基准价一致时报价得20分。比评标基准价高一个百分点减0.2分，低一个百分点减0.1分，扣完为止。中间值按插入法计算。
	20
	

	运营部分报价
	投标报价得分
	与评标基准价一致时报价得5分。比评标基准价高一个百分点减0.2分，低一个百分点减0.1分，扣完为止。中间值按插入法计算。达标排放标准应达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准；

	5
	


评标委员会全体成员签字/日期：
附表14：权数取值表
权数取值表
	序号
	项     目
	具体权数取值

	
	
	

	1
	承包人建议书（K1）
	25

	2
	资信业绩（K2）
	30

	3
	承包人实施方案（K3）
	10

	4
	运营方案（K4）
	10

	5
	投标报价（K5）
	25


附表15：综合得分计算表 
 综合得分计算表

	投标人（                              ）               总分（         ）

	评委编号
	单   项   评   分

	
	承包人建议书
	承包人实施方案
	资信业绩
	运营方案
	投标报价

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	

	……
	
	
	
	
	

	单项得分
	
	
	
	
	


备注： 1．综合得分计算保留2位小数（百分比亦取2位小数），第3位小数4舍5入。

2．投标人的投标报价单项得分计算和综合得分计算可以委托招标人的工作人员实施，但其计算结果应当交由评标委员会签字确认。

3. 承包人建议书和承包人实施方案、承包人运营方案单项得分为对评标委员会成员个人评审计分去掉一个最高分和一个最低分后的算术平均值.

4.投标人综合得分为承包人建议书、承包人实施方案、承包人运营方案、资信业绩及投标报价的单项得分之和.

评标委员会全体成员签字/日期：
附表16：经评审的投标人排序表
经评审的投标人排序表

   工程名称：                      （项目名称） 
	排  序
	 投标人名称
	投标报价（万元）

	
	
	

	
	
	

	
	
	


   评标委员会全体成员签字/日期：

附表17：中标候选人表

中标候选人表

   工程名称：           （项目名称）
	排  序
	 中标候选人
	投标报价（万元）

	第一名
	
	

	第二名
	
	

	第三名
	
	


签订合同前要处理的事宜：

评标委员会全体成员签字：

监督人员签字：

招标人签字：

                                   日期：       年   月   日
附表18：中标候选人信息表

工程总承包招标投标

信息公示表
根据招标投标相关法律法规及招标文件的规定，        评标工作已经结束，本项目采用      的评标办法，评标委员会推荐了以下  名（1-3名）中标候选人（排序），现将相关信息予以公示。公示期20  年  月    日至20   年  月   日。
招 标 人：          联系电话：   
招标代理机构：      联系电话：    

监管部门：          联系电话：
中标候选人信息
	中标候选人
	
	
	

	中标候选人名称
	
	
	

	投标报价（万元）
	
	
	

	其中暂估价（万元）
	
	
	

	详细评审
得分情况
	总分
	
	
	

	
	…
	
	
	

	
	…
	
	
	

	
	…
	
	
	

	工程业绩
	
	
	

	获奖情况
	
	
	

	项目
经理
	姓名
	
	
	

	
	工程业绩
	
	
	

	
	获奖情况
	
	
	

	技术负责人
	姓名
	
	
	

	
	工程业绩
	
	
	

	
	获奖情况
	
	
	

	投标担保信息
	担保机构
	
	
	

	
	经营地址
	
	
	

	
	联系电话
	
	
	


进入投标报价评审的投标人技术标得分情况
	序号
	投标人名称
	评委1
	评委2
	评委3
	评委4
	评委5

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


第四章  合同条款及格式

第一部分  通用合同条款
1. 一般约定

1.1 词语定义
通用合同条款、专用合同条款中的下列词语应具有本款所赋予的含义。
1.1.1 合同
1.1.1.1 合同文件（或称合同）：指合同协议书、中标通知书、投标函及投标函附录、专用合同条款、通用合同条款、发包人要求、价格清单、承包人建议书，以及其他构成合同组成部分的文件。
1.1.1.2 合同协议书：指第1.5 款所指的合同协议书。
1.1.1.3 中标通知书：指发包人通知承包人中标的函件。中标通知书随附的澄清、说明、补正事项纪要等，是中标通知书的组成部分。
1.1.1.4 投标函：指构成合同文件组成部分的由承包人填写并签署的投标函。
1.1.1.5 投标函附录：指附在投标函后构成合同文件的投标函附录。
1.1.1.6 发包人要求：指构成合同文件组成部分的名为发包人要求的文件，包括招标项目的目的、范围、设计与其他技术标准和要求，以及合同双方当事人约定对其所作的修改或补充。
1.1.1.7 价格清单：指构成合同文件组成部分的由承包人按规定的格式和要求填写并标明价格的清单。

1.1.1.8承包人建议书：指构成合同文件组成部分的名为承包人建议书的文件。承包人建议书由承包人随投标函一起提交。承包人建议书应包括承包人的设计图纸及相应说明等设计文件。

1.1.1.9 其他合同文件：指经合同双方当事人确认构成合同文件的其他文件。
1.1.2 合同当事人和人员
1.1.2.1 合同当事人：指发包人和（或）承包人。
1.1.2.2 发包人：指专用合同条款中指明并与承包人在合同协议书中签字的当事人。
1.1.2.3 承包人：指与发包人签订合同协议书的当事人。

1.1.2.4 承包人项目经理：指承包人指定代表承包人履行义务的负责人。

1.1.2.5 技术负责人：指承包人指定负责组织指导协调设计工作并具有相应资格的人员。

1.1.2.6 施工负责人：指承包人指定负责组织指导协调施工工作并具有相应资格的人员。

1.1.2.7 采购负责人：指承包人指定负责组织指导协调采购工作的人员。
1.1.2.8 分包人：指从承包人处分包合同中某一部分工作，并与其签订分包合同的分包人。
1.1.2.9 监理人：指在专用合同条款中指明的，受发包人委托对合同履行实施管理的法人或其他组织。属于国家强制监理的，监理人应当具有相应的监理资质。
1.1.2.10 总监理工程师：指由监理人委派对合同履行实施管理的全权负责人。
1.1.3 工程和设备
1.1.3.1 工程：指永久工程和（或）临时工程。
1.1.3.2 永久工程：指按合同约定建造并移交给发包人的工程，包括工程设备。
1.1.3.3 临时工程：指为完成合同约定的永久工程所修建的各类临时性工程，不包括施工设备。
1.1.3.4 区段工程：指专用合同条款中指明特定范围的能单独接收并使用的永久工程。
1.1.3.5 工程设备：指构成或计划构成永久工程的机电设备、仪器装置、运载工具及其他类似的设备和装置。
1.1.3.6 施工设备：指为完成合同约定的各项工作所需的设备、器具和其他物品，不包括临时工程和材料。
1.1.3.7 临时设施：指为完成合同约定的各项工作所服务的临时性生产和生活设施。
1.1.3.8 承包人设备：指承包人为工程实施提供的施工设备。
1.1.3.9 施工场地（或称工地、现场）：指用于合同工程施工的场所，以及在合同中指定作为施工场地组成部分的其他场所，包括永久占地和临时占地。
1.1.3.10 永久占地：指专用合同条款中指明为实施合同工程需永久占用的土地。
1.1.3.11 临时占地：指专用合同条款中指明为实施合同工程需临时占用的土地。
1.1.4 日期、检验和竣工
1.1.4.1 开始工作通知：指监理人按第11.1 款通知承包人开始工作的函件。
1.1.4.2 开始工作日期：指监理人按第11.1款发出的开始工作通知中写明的开始工作日期。
1.1.4.3 工期：指承包人在投标函中承诺的完成合同工作所需的期限，包括按第11.3款、第11.4款和第11.6款约定所作的变更。
1.1.4.4 竣工日期：指第1.1.4.3目约定工期届满时的日期。实际竣工日期以工程接收证书中写明的日期为准。
1.1.4.5 缺陷责任期：指履行第19.2款约定的缺陷责任的期限，具体期限在发包人要求中明确的包括根据第19.3 款约定所作的延长。
1.1.4.6 基准日期：指投标截止之日前28天的日期。
1.1.4.7 天：除特别指明外，指日历天。合同中按天计算时间的，开始当天不计入，从次日开始计算。期限最后一天的截止时间为当天24:00。

1.1.4.8 竣工试验：是指在工程竣工验收前，根据第18.1款要求进行的试验。

1.1.4.9 竣工验收：是指承包人完成了全部合同工作后，发包人按合同要求进行的验收。

1.1.4.10 竣工后试验：是指在工程竣工验收后，根据第18.9款约定进行的试验。

1.1.4.11国家验收：是指政府有关部门根据法律、规范、规程和政策要求，针对发包人全面组织实施的整个工程正式交付投运前的验收。

1.1.5 合同价格和费用
1.1.5.1 签约合同价：指中标通知书明确的并在签定合同时于合同协议书中写明的，包括了暂列金额、暂估价的合同总金额。
1.1.5.2 合同价格：指承包人按合同约定完成了包括缺陷责任期内的全部承包工作后，发包人应付给承包人的金额，包括在履行合同过程中按合同约定进行的变更和调整。
1.1.5.3 费用：指为履行合同所发生的或将要发生的所有合理开支，包括管理费和应分摊的其他费用，但不包括利润。
1.1.5.4 暂列金额：指招标文件中给定的，用于在签订协议书时尚未确定或不可预见变更的设计、施工及其所需材料、工程设备、服务等的金额，包括以计日工方式支付的金额。
1.1.5.5 暂估价：指招标文件中给定的，用于支付必然发生但暂时不能确定价格的专业服务、材料、设备专业工程的金额。
1.1.5.6 计日工：指对零星工作采取的一种计价方式，按合同中的计日工子目及其单价计价付款。
1.1.5.7 质量保证金：指按第17.4.1项约定用于保证在缺陷责任期内履行缺陷修复义务的金额。
1.1.6 其他
1.1.6.1 书面形式：指合同文件、信函、电报、传真、数据电文、电子邮件、会议纪要等可以有形地表现所载内容的形式。
1.1.6.2 承包人文件：指由承包人根据合同应提交的所有图纸、手册、模型、计算书、软件和其他文件。

1.1.6.3 变更是指根据第15条的约定，经指示或批准对发包人要求或工程所做的改变。
1.2 语言文字
合同使用的语言文字为中文。专用术语使用外文的，应附有中文注释。
1.3 法律
适用于合同的法律包括中华人民共和国法律、行政法规、部门规章，以及工程所在地的地方法规、自治条例、单行条例和地方政府规章。
1.4 合同文件的优先顺序
组成合同的各项文件应互相解释，互为说明。除专用合同条款另有约定外，解释合同文件的优先顺序如下：
（1）合同协议书；
（2）中标通知书；
（3）投标函及投标函附录；
（4）专用合同条款；
（5）通用合同条款；
（6）发包人要求；
（7）承包人建议书； 
（8）价格清单；
（9）其他合同文件。
1.5 合同协议书
承包人按中标通知书规定的时间与发包人签订合同协议书。除法律另有规定或合同另有约定外，发包人和承包人的法定代表人或其委托代理人在合同协议书上签字并盖单位章后，合同生效。
1.6 文件的提供和照管
    1.6.1 承包人文件的提供
除专用合同条款另有约定外，承包人应在合理的期限内按照合同约定的数量向监理人提供承包人文件。合同约定承包人文件应批准的，监理人应当在合同约定的期限内批复。承包人的设计文件的提供和审查按第5.3款和第5.5款的约定执行。
1.6.2 发包人提供的文件
按专用合同条款约定由发包人提供的文件，包括前期工作相关文件、环境保护、气象水文、地质条件等，发包人应按约定的数量和期限交给承包人。由于发包人未按时提供文件造成工期延误的，按第11.3款约定执行。

1.6.3 文件错误的通知
任何一方发现了文件中存在的明显错误或疏忽，应及时通知另一方。

1.6.4 文件的照管

承包人应在现场保留一份合同、发包人要求中列出的所有文件、承包人文件、变更以及其它根据合同收发的往来信函。发包人有权在任何合理的时间查阅和使用上述所有文件。
1.7 联络
1.7.1 与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、要求、请求、同意、意见、确定和决定等，均应采用书面形式。
1.7.2 第1.7.1 项中的通知、批准、证明、证书、指示、要求、请求、同意、意见、确定和决定等来往函件，均应在合同约定的期限内送达指定的地点和指定的接收人，并办理签收手续。
1.8 转让
除合同另有约定外，未经承包人同意，发包人不得将合同权利全部或部分转让给第三人，也不得全部或部分转让合同义务。承包人不得将合同权利和义务全部转让给第三人，也不得将合同的义务全部或部分转让给第三人，法律另有规定的除外。

1.9 严禁贿赂
合同双方当事人不得以贿赂或变相贿赂的方式，谋取不当利益或损害对方权益。因贿赂造成对方损失的，行为人应赔偿损失，并承担相应的法律责任。
1.10 化石、文物
1.10.1 在施工场地发掘的所有文物、古迹以及具有地质研究或考古价值的其他遗迹、化石、钱币或物品属于国家所有。一旦发现上述文物，承包人应采取有效合理的保护措施，防止任何人员移动或损坏上述物品，并立即报告当地文物行政部门，同时通知监理人和发包人。发包人、监理人和承包人应按文物行政部门要求采取妥善保护措施，由此导致费用增加和（或）工期延误由发包人承担。
1.10.2 承包人发现文物后不及时报告或隐瞒不报，致使文物丢失或损坏的，应赔偿损失，并承担相应的法律责任。
1.11 知识产权
1.11.1除专用合同条款另有约定外，承包人完成的设计工作成果和建造完成的建筑物，除署名权以外的著作权以及建筑物形象使用收益等其他知识产权均归发包人享有。

1.11.2 承包人在进行设计，以及使用任何材料、承包人设备、工程设备或采用施工工艺时，因侵犯专利权或其他知识产权所引起的责任，由承包人承担。
1.11.3 承包人在投标文件中采用专利技术的，专利技术的使用费包含在投标报价内。
1.12 文件及信息的保密
未经对方同意，任何一方当事人不得将有关文件、技术秘密、需要保密的资料和信息泄露给他人或公开发表与引用。

1.13 发包人要求中的错误（A）

1.13.1承包人应认真阅读、复核发包人要求，发现错误的，应及时书面通知发包人。

1.13.2发包人要求中的错误导致承包人增加费用和(或)工期延误的，发包人应承担由此增加的费用和（或）工期延误，并向承包人支付合理利润。

1.13 发包人要求中的错误（B）

1.13.1 承包人应认真阅读、复核发包人要求，发现错误的，应及时书面通知发包人。发包人作相应修改的，按照第15条约定处理。对确实存在的错误，发包人坚持不作修改的，应承担由此导致承包人增加的费用和(或)延误的工期。

1.13.2 承包人未发现发包人要求中存在错误的，承包人自行承担由此导致的费用增加和(或) 工期延误，但专用合同条款另有约定的除外。
1.13.3 无论承包人发现与否，在任何情况下，发包人要求中的下列错误导致承包人增加的费用和(或)延误的工期，由发包人承担，并向承包人支付合理利润。

（1）发包人要求中引用的原始数据和资料；

（2）对工程或其任何部分的功能要求；

（3）对工程的工艺安排或要求；

（4）试验和检验标准；

（5）除合同另有约定外，承包人无法核实的数据和资料。

1.14 发包人要求违法

发包人要求违反法律规定的，承包人发现后应书面通知发包人，并要求其改正。发包人收到通知书后不予改正或不予答复的，承包人有权拒绝履行合同义务，直至解除合同。发包人应承担由此引起的承包人全部损失。

2．发包人义务
2.1 遵守法律
发包人在履行合同过程中应遵守法律，并保证承包人免于承担因发包人违反法律而引起的任何责任。
2.2 发出承包人开始工作通知
发包人应委托监理人按第11.1 款的约定向承包人发出开始工作通知。
2.3 提供施工场地
发包人应按专用合同条款约定向承包人提供施工场地及进场施工条件，并明确与承包人的交接界面。

2.4 办理证件和批件
法律规定和（或）合同约定由发包人负责办理的工程建设项目必须履行的各类审批、核准或备案手续，发包人应按时办理。

法律规定和（或）合同约定由承包人负责的有关设计、施工证件和批件，发包人应给予必要的协助。

2.5 支付合同价款
发包人应按合同约定向承包人及时支付合同价款。专用合同条款对发包人工程款支付担保有约定的，从其约定。
2.6 组织竣工验收

发包人应按合同约定及时组织竣工验收。
2.7 其他义务
发包人应履行合同约定的其他义务。
3. 监理人
3.1 监理人的职责和权力
3.1.1 监理人受发包人委托，享有合同约定的权力，其所发出的任何指示应视为已得到发包人的批准。监理人在行使某项权力前需要经发包人事先批准而通用合同条款没有指明的，应在专用合同条款中指明。未经发包人批准，监理人无权修改合同。
3.1.2 合同约定应由承包人承担的义务和责任，不因监理人对承包人文件的审查或批准，对工程、材料和工程设备的检查和检验，以及为实施监理作出的指示等职务行为而减轻或解除。

3.2 总监理工程师
发包人应在发出开始工作通知前将总监理工程师的任命通知承包人。总监理工程师更换时，应提前14 天通知承包人。总监理工程师超过２天不能履行职责的，应委派代表代行其职责，并通知承包人。
3.3 监理人员
3.3.1 总监理工程师可以授权其他监理人员负责执行其指派的一项或多项监理工作。总监理工程师应将被授权监理人员的姓名及其授权范围通知承包人。被授权的监理人员在授权范围内发出的指示视为已得到总监理工程师的同意，与总监理工程师发出的指示具有同等效力。总监理工程师撤销某项授权时，应将撤销授权的决定及时通知发包人和承包人。
3.3.2 总监理工程师授权的监理人员对承包人文件、工程或其采用的材料和工程设备未在约定的或合理的期限内提出否定意见的，视为已获批准，但不影响监理人在以后拒绝该项工作、工程、材料或工程设备的权利，监理人的拒绝应当符合法律规定和合同约定。

3.3.3 承包人对总监理工程师授权的监理人员发出的指示有疑问的，可在该指示发出的48小时内向总监理工程师提出书面异议，总监理工程师应在48小时内对该指示予以确认、更改或撤销。
3.3.4 除专用合同条款另有约定外，总监理工程师不应将第3.5 款约定应由总监理工程师作出确定的权力授权或委托给其他监理人员。
3.4 监理人的指示
3.4.1 监理人应按第3.1 款的约定向承包人发出指示，监理人的指示应盖有监理人授权的项目管理机构章，并由总监理工程师或总监理工程师约定授权的监理人员签字。
3.4.2 承包人收到监理人作出的指示后应遵照执行。指示构成变更的，应按第15条执行。
3.4.3 在紧急情况下，总监理工程师或其授权的监理人员可以当场签发临时书面指示，承包人应遵照执行。监理应在临时书面指示发出后24小时内发出书面确认函，监理人在24小时内未发出书面确认函的，该临时书面指示应被视为监理人的正式指示。
3.4.4 除合同另有约定外，承包人只从总监理工程师或按第3.3.1项被授权的监理人员处取得指示。
3.4.5 由于监理人未能按合同约定发出指示、指示延误或指示错误而导致承包人费用增加和（或）工期延误的，发包人应承担由此增加的费用和（或）工期延误，并向承包人支付合理利润。
3.5 商定或确定
3.5.1 合同约定总监理工程师应按照本款对任何事项进行商定或确定时，总监理工程师应与合同当事人协商，尽量达成一致。不能达成一致的，总监理工程师应认真研究后审慎确定。
3.5.2 总监理工程师应将商定或确定的事项通知合同当事人，并附详细依据。对总监理工程师的确定有异议的，构成争议，按照第24 条的约定处理。在争议解决前，双方应暂按总监理工程师的确定执行，按照第24 条的约定对总监理工程师的确定作出修改的，按修改后的结果执行，由此导致承包人增加的费用和（或）延误的工期由发包人承担。
4. 承包人
4.1 承包人的一般义务
4.1.1 遵守法律
承包人在履行合同过程中应遵守法律，并保证发包人免于承担因承包人违反法律而引起的任何责任。
4.1.2 依法纳税
承包人应按有关法律规定纳税，应缴纳的税金包括在合同价格内。
4.1.3 完成各项承包工作
承包人应按合同约定以及监理人根据第3.4款作出的指示，完成合同约定的全部工作，并对工作中的任何缺陷进行整改、完善和修补，使其满足合同约定的目的。除专用合同条款另有约定外，承包人应提供合同约定的工程设备和承包人文件，以及为完成合同工作所需的劳务、材料、施工设备和其他物品，并按合同约定负责临时设施的设计、施工、运行、维护、管理和拆除。
4.1.4 对设计、施工作业和施工方法，以及工程的完备性负责
承包人应按合同约定的工作内容和进度要求，编制设计、施工的组织和实施计划，并对所有设计、施工作业和施工方法，以及全部工程的完备性和安全可靠性负责。
4.1.5 保证工程施工和人员的安全
承包人应按第10.2 款约定采取施工安全措施，确保工程及其人员、材料、设备和设施的安全，防止因工程施工造成的人身伤害和财产损失。
4.1.6 负责施工场地及其周边环境与生态的保护工作
承包人应按照第10.4 款约定负责施工场地及其周边环境与生态的保护工作。
4.1.7 避免施工对公众与他人的利益造成损害
承包人在进行合同约定的各项工作时，不得侵害发包人与他人使用公用道路、水源、市政管网等公共设施的权利，避免对邻近的公共设施产生干扰。承包人占用或使用他人的施工场地，影响他人作业或生活的，应承担相应责任。
4.1.8 为他人提供方便
承包人应按监理人的指示为他人在施工场地或附近实施与工程有关的其他各项工作提供可能的条件。除合同另有约定外，提供有关条件的内容和可能发生的费用，由监理人按第3.5 款商定或确定。
4.1.9 工程的维护和照管

工程接收证书颁发前，承包人应负责照管和维护工程。工程接收证书颁发时尚有部分未竣工工程的，承包人还应负责该未竣工工程的照管和维护工作，直至竣工后移交给发包人。
4.1.10 其他义务
承包人应履行合同约定的其他义务。
4.2 履约担保
4.2.1 承包人应保证其履约担保在发包人颁发工程接收证书前一直有效。发包人应在工程接收证书颁发后28 天内将履约担保退还给承包人。需进行竣工后试验的，承包人应保证其履约担保在竣工后试验通过前一直有效，发包人应在通过竣工验收后7天内将履约担保退还给承包人。

4.2.2 如工程延期，承包人有义务继续提供履约担保。由于发包人原因导致延期的，继续提供履约担保所需的费用由发包人承担；由于承包人原因导致延期的，继续提供履约担保所需费用由承包人承担。
4.3 分包和不得转包
4.3.1 承包人不得将其承包的全部工程转包给第三人，也不得将其承包的全部工程肢解后以分包的名义分别转包给第三人。

4.3.2 承包人不得将设计和施工的主体、关键性工作分包给第三人。除专用合同条款另有约定外，未经发包人同意，承包人也不得将非主体、非关键性工作分包给第三人。
4.3.3 分包人的资格能力应与其分包工作的标准和规模相适应。
4.3.4 发包人同意承包人分包工作的，承包人应向发包人和监理人提交分包合同副本。
4.5 承包人项目经理

4.5.1 承包人应按合同协议书的约定指派项目经理，并在约定的期限内到职。承包人更换项目经理应事先征得发包人同意，并应在更换14天前将拟更换的项目经理的姓名和详细资料提交发包人和监理人。承包人项目经理2天内不能履行职责的，应事先征得监理人同意，并委派代表代行其职责。
4.5.2 承包人项目经理应按合同约定以及监理人按第3.4 款作出的指示，负责组织合同工作的实施。在情况紧急且无法与监理人取得联系时，可采取保证工程和人员生命财产安全的紧急措施，并在采取措施后24小时内向监理人提交书面报告。
4.5.3 承包人为履行合同发出的一切函件均应盖有承包人单位章或由承包人项目经理签字。

4.5.4 承包人项目经理可以授权其下属人员履行其某项职责，但事先应将这些人员的姓名和授权范围书面通知发包人和监理人。
4.6 承包人人员的管理
4.6.1 承包人应在接到开始工作通知之日起28天内，向监理人提交承包人的项目管理机构以及人员安排的报告，其内容应包括项目管理机构的设置、各主要岗位的技术和管理人员名单及其资格，以及设计人员和各工种技术工人的安排状况。承包人安排的主要管理人员和技术人员应相对稳定，更换主要管理人员和技术人员的，应取得监理人的同意,并向监理人提交继任人员的资格、管理经验等资料。项目经理的更换，应按照本章第4.5款规定执行。

4.6.2 承包人安排的主要管理人员包括项目经理、技术负责人、施工负责人、采购负责人以及专职质量、安全生产管理人员等；技术人员包括设计师、建筑师、土木工程师、设备工程师、建造师等。

4.6.3 承包人的设计人员应由具有国家规定和发包人要求中约定的资格，并具有从事设计所必需的经验与能力。

承包人应保证其设计人员（包括分包人的设计人员）在合同期限内的任何时候，都能按时参加发包人或其委托的监理人组织的工作会议。

4.6.4 国家规定应当持证上岗的工作人员均应持有相应的资格证明，监理人有权随时检查。监理人认为有必要时，可进行现场考核。

4.6.5 除专用合同条款另有约定外，承包人的主要施工管理人员离开施工现场连续超过3天的，应事先征得监理人同意。承包人擅自更换项目经理或主要施工管理人员，或前述人员未经监理人许可擅自离开施工现场连续超过3天的，应按照专用合同条款约定承担违约责任。

4.7 撤换承包人项目经理和其他人员
承包人应对其项目经理和其他人员进行有效管理。监理人要求撤换不能胜任本职工作、行为不端或玩忽职守的承包人项目经理和其他人员的，承包人应予以撤换。
4.8 保障承包人人员的合法权益
4.8.1 承包人应与其雇佣的人员签订劳动合同，并按时发放工资。
4.8.2 承包人应按劳动法的规定安排工作时间，保证其雇佣人员享有休息和休假的权利。因设计、施工的特殊需要占用休假日或延长工作时间的，应不超过法律规定的限度，并按法律规定给予补休或付酬。
4.8.3 承包人应为其雇佣人员提供必要的食宿条件，以及符合环境保护和卫生要求的生活环境，在远离城镇的施工场地，还应配备必要的伤病防治和急救的医务人员与医疗设施。
4.8.4 承包人应按国家有关劳动保护的规定，采取有效的防止粉尘、降低噪声、控制有害气体和保障高温、高寒、高空作业安全等劳动保护措施。其雇佣人员在施工中受到伤害的，承包人应立即采取有效措施进行抢救和治疗。
4.8.5 承包人应按有关法律规定和合同约定，为其雇佣人员办理保险。
4.8.6 承包人应负责处理其雇佣人员因工伤亡事故的善后事宜。
4.9 工程价款应专款专用
发包人按合同约定支付给承包人的各项价款应专用于合同工作。
4.10 承包人现场查勘
4.10.1 发包人应向承包人提供施工场地及毗邻区域内的供水、排水、供电、供气、供热、通信、广播电视等地下管线资料、气象和水文观测资料，相邻建筑物和构筑物、地下工程的有关资料，以及其他与建设工程有关的原始资料，并承担原始资料错误造成的全部责任，但承包人应对其阅读上述有关资料后所作出的解释和推断负责。

4.10.2 承包人应对施工场地和周围环境进行查勘，并收集除发包人提供外为完成合同工作有关的当地资料。在全部合同工作中，视为承包人已充分估计了应承担的责任和风险。
4.11 不可预见物质条件（A）
4.11.1 不可预见物质条件，除专用合同条款另有约定外，是指承包人在施工场地遇到的不可预见的自然物质条件、非自然的物质障碍和污染物，包括地下和水文条件，但不包括气候条件。
4.11.2 承包人遇到不可预见物质条件时，应采取适应不利物质条件的合理措施继续设计和（或）施工，并及时通知监理人，通知应载明不利物质条件的内容以及承包人认为不可预见的理由。监理人应当及时发出指示，指示构成变更的，按第15条约定执行。监理人没有发出指示的，承包人因采取合理措施而增加的费用和（或）工期延误，由发包人承担。

4.11 不可预见的困难和费用（B）
除合同另有约定外，承包人应视为已取得工程有关风险、意外事件和其他情况的全部必要资料，并预见工程所有困难和费用。承包人遇到不可预见的困难和费用时，合同价格不予调整。
4.12 进度计划
4.12.1 合同进度计划
承包人应按合同约定的内容和期限，编制详细的进度计划，包括设计、承包人文件提交、采购、制造、检验、运达现场、施工、安装、试验的各个阶段的预期时间以及设计和施工组织方案说明等报送监理人。监理人应在专用合同条款约定的期限内批复或提出修改意见，否则该进度计划视为已得到批准。经监理人批准的进度计划称合同进度计划，是控制合同工程进度的依据。承包人还应根据合同进度计划，编制更为详细的分阶段或分项进度计划，报监理人批准。
4.12.2 合同进度计划的修订
不论何种原因造成工程的实际进度与第4.12.1项的合同进度计划不符时，承包人可以在专用合同条款约定的期限内向监理人提交修订合同进度计划的申请报告，并附有关措施和相关资料，报监理人批准；监理人也可以直接向承包人作出修订合同进度计划的指示，承包人应按该指示修订合同进度计划，报监理人批准。监理人应在专用合同条款约定的期限内批复。监理人在批复前应获得发包人同意。

4.13 质量保证

4.13.1 为保证工程质量，承包人应按照合同要求建立质量保证体系。监理人有权对承包人的质量保证体系进行审查。

4.13.2 承包人应在各设计和实施阶段开始前，向监理人提交其具体的质量保证细则和工作程序。

4.13.3 遵守质量保证体系，不应免除合同约定的承包人的义务和责任。
5. 设计

5.1 承包人的设计义务

5.1.1 设计义务的一般要求

承包人应按照法律规定，以及国家、行业和地方的规范和标准完成设计工作，并符合发包人要求。

5.1.2 法律和标准的变化

除合同另有约定外，承包人完成设计工作所应遵守的法律规定，以及国家、行业和地方的规范和标准，均应视为在基准日适用的版本。基准日之后，前述版本发生重大变化，或者有新的法律，以及国家、行业和地方的规范和标准实施的，承包人应向发包人或发包人委托的监理人提出遵守新规定的建议。发包人或其委托的监理人应在收到建议后7天内发出是否遵守新规定的指示。发包人或其委托的监理人指示遵守新规定的，按照第15条或第16.2款约定执行。

5.2 承包人设计进度计划
承包人应按照发包人要求，在合同进度计划中专门列出设计进度计划，报发包人批准后执行。承包人需按照经批准后的计划开展设计工作。

因承包人原因影响设计进度的，按第11.5款的约定执行。因发包人原因影响设计进度的，按第15条变更处理。
发包人或其委托的监理人有权要求承包人根据第11.5款提交修正的进度计划、增加投入资源并加快设计进度。
5.3 设计审查

5.3.1 承包人的设计文件应报发包人审查同意。审查的范围和内容在发包人要求中约定。

除合同另有约定外，自监理人收到承包人的设计文件以及承包人的通知之日起，发包人对承包人的设计文件审查期不超过21天。承包人的设计文件对于合同约定有偏离的，应在通知中说明。承包人需要修改已提交的承包人文件的，应立即通知监理人，并向监理人提交修改后的承包人的设计文件，审查期重新起算。

发包人不同意设计文件的，应通过监理人以书面形式通知承包人，并说明不符合合同要求的具体内容。承包人应根据监理人的书面说明，对承包人文件进行修改后重新报送发包人审查，审查期重新起算。

合同约定的审查期满，发包人没有做出审查结论也没有提出异议的，视为承包人的设计文件已获发包人同意。
5.3.2 承包人的设计文件不需要政府有关部门审查或批准的，承包人应当严格按照经发包人审查同意的设计文件设计和实施工程。

5.3.3 （设计文件需政府有关部门审查或批准的，发包人应在审查同意承包人的设计文件后7天内，向政府有关部门报送设计文件，承包人应予以协助。

对于政府有关部门的审查意见，不需要修改发包人要求的，承包人需按该审查意见修改承包人的设计文件；需要修改发包人要求的，发包人应重新提出发包人要求，承包人应根据新提出的发包人要求修改承包人文件。上述情形还应适用第15条、第1.13款的有关约定。

政府有关部门审查批准的，承包人应当严格按照批准后的承包人的设计文件设计和实施工程。
5.4 培训
承包人应按照发包人要求，对发包人的人员进行工程操作和维修方面的培训。合同约定接收之前进行培训的，应在第18.3款约定的竣工验收前完成培训。
5.5 竣工文件
5.5.1 承包人应编制并及时更新反映工程实施结果的竣工记录，如实记载竣工工程的确切位置、尺寸和已实施工作的详细说明。竣工记录应保存在施工场地，并在竣工试验开始前，按照专用合同条款约定的份数提交给监理人。
5.5.2 在颁发工程接收证书之前，承包人应按照发包人要求的份数和形式向监理人提交相应竣工图纸，并取得监理人对尺寸、参照系统及其他有关细节的认可。监理人应按照第5.3款的约定进行审查。

5.5.3 在监理人收到上述文件前，不应认为工程已根据第18.3款和第18.5款约定完成验收。
5.6 操作和维修手册
5.6.1 在竣工试验开始前，承包人应向监理人提交暂行的操作和维修手册，该手册应足够详细，以便发包人能够对生产设备进行操作、维修、拆卸、重新安装、调整及修理。
5.6.2 承包人应提交足够详细的最终操作和维修手册，以及在发包人要求中明确的相关操作和维修手册。在监理人收到上述文件前，不应认为工程已根据第18.3款和第18.5款约定完成验收。
5.7 承包人文件错误
承包人文件存在错误、遗漏、含混、矛盾、不充分之处或其他缺陷，无论承包人是否根据本款获得了批准，承包人均应自费对前述问题带来的缺陷和工程问题进行改正。第1.13款发包人要求的错误导致承包人文件错误、遗漏、含混、矛盾、不充分或其他缺陷的除外。
6. 材料和工程设备
6.1 承包人提供的材料和工程设备
6.1.1 除专用合同条款另有约定外，承包人提供的材料和工程设备均由承包人负责采购、运输和保管。承包人应对其采购的材料和工程设备负责。
6.1.2 承包人应按专用合同条款的约定，将各项材料和工程设备的供货人及品种、技术要求、规格、数量和供货时间等报送监理人批准。承包人应向监理人提交其负责提供的材料和工程设备的质量证明文件，并满足合同约定的质量标准。
6.1.3 对承包人提供的材料和工程设备，承包人应会同监理人进行检验和交货验收，查验材料合格证明和产品合格证书，并按合同约定和监理人指示，进行材料的抽样检验和工程设备的检验测试，检验和测试结果应提交监理人，所需费用由承包人承担。
6.2 发包人提供的材料和工程设备（A）
6.2.1 专用合同条款约定发包人提供部分材料和工程设备的，应写明材料和工程设备的名称、规格、数量、价格、交货方式、交货地点等。
6.2.2 承包人应根据合同进度计划的安排，向监理人报送要求发包人交货的日期计划。发包人应按照监理人与合同双方当事人商定的交货日期，向承包人提交材料和工程设备。
6.2.3 发包人应在材料和工程设备到货7 天前通知承包人，承包人应会同监理人在约定的时间内，赴交货地点共同进行验收。除专用合同条款另有约定外，发包人提供的材料和工程设备验收后，由承包人负责接收、运输和保管。
6.2.4 发包人要求向承包人提前交货的，承包人不得拒绝，但发包人应承担承包人由此增加的费用。
6.2.5 承包人要求更改交货日期或地点的，应事先报请监理人批准。由于承包人要求更改交货时间或地点所增加的费用和（或）工期延误由承包人承担。
6.2.6 发包人提供的材料和工程设备的规格、数量或质量不符合合同要求，或由于发包人原因发生交货日期延误及交货地点变更等情况的，发包人应承担由此增加的费用和（或）工期延误，并向承包人支付合理利润。

6.2 发包人提供的材料和工程设备（B）
发包人不提供材料和工程设备。

6.3 专用于工程的材料和工程设备
6.3.1 运入施工场地的材料、工程设备，包括备品备件、安装专用工器具与随机资料，必须专用于合同约定范围内的工程，未经监理人同意，承包人不得运出施工场地或挪作他用。
6.3.2 随同工程设备运入施工场地的备品备件、专用工器具与随机资料，应由承包人会同监理人按供货人的装箱单清点后共同封存，未经监理人同意不得启用。承包人因合同工作需要使用上述物品时，应向监理人提出申请。
6.4 实施方法

承包人对材料的加工、工程设备的采购、制造、安装应当按照法律规定、合同约定以及行业习惯来实施。

6.5 禁止使用不合格的材料和工程设备
6.5.1 监理人有权拒绝承包人提供的不合格材料或工程设备，并要求承包人立即进行更换。监理人应在更换后再次进行检查和检验，由此增加的费用和（或）工期延误由承包人承担。
6.5.2 监理人发现承包人使用了不合格的材料和工程设备，应即时发出指示要求承包人立即改正，并禁止在工程中继续使用不合格的材料和工程设备。
6.5.3 发包人提供的材料或工程设备不符合合同要求的，承包人有权拒绝，并可要求发包人更换，由此增加的费用和（或）工期延误由发包人承担。
7. 施工设备和临时设施
7.1 承包人提供的施工设备和临时设施
7.1.1 承包人应按合同进度计划的要求，及时配置施工设备和修建临时设施。进入施工场地的承包人设备需经监理人核查后才能投入使用。承包人更换合同约定的承包人设备的，应报监理人批准。
7.1.2 除专用合同条款另有约定外，承包人应自行承担修建临时设施的费用。需要临时占地的，应由发包人办理申请手续并承担相应费用。
7.2 发包人提供的施工设备和临时设施（A）
发包人提供的施工设备或临时设施在专用合同条款中约定。

7.2 发包人提供的施工设备和临时设施（B）

发包人不提供施工设备或临时设施。
7.3 要求承包人增加或更换施工设备
承包人使用的施工设备不能满足合同进度计划和（或）质量标准时，监理人有权要求承包人增加或更换施工设备，承包人应及时增加或更换，由此增加的费用和（或）工期延误由承包人承担。
7.4 施工设备和临时设施专用于合同工程
7.4.1 除合同另有约定外，运入施工场地的所有施工设备以及在施工场地建设的临时设施应专用于合同工程。未经监理人同意，不得将上述施工设备和临时设施中的任何部分运出施工场地或挪作他用。
7.4.2 经监理人同意，承包人可根据合同进度计划撤走闲置的施工设备。
8. 交通运输
8.1 道路通行权和场外设施（A）
发包人应根据工程的施工需要，负责办理取得出入施工场地的专用和临时道路的通行权，以及取得为工程建设所需修建场外设施的权利，并承担有关费用。承包人应协助发包人办理上述手续。

8.1 道路通行权和场外设施（B）
承包人应根据工程的施工需要，负责办理取得出入施工场地的专用和临时道路的通行权，以及取得为工程建设所需修建场外设施的权利，并承担有关费用。发包人应协助承包人办理上述手续。
8.2 场内施工道路
8.2.1 除专用合同条款另有约定外，承包人应负责修建、维修、养护和管理施工所需的临时道路和交通设施，包括维修、养护和管理发包人提供的道路和交通设施，并承担相应费用。
8.2.2 除专用合同条款另有约定外，承包人修建的临时道路和交通设施应免费提供发包人和监理人为实现合同目的使用。
8.3 场外交通
8.3.1 承包人车辆外出行驶所需的场外公共道路的通行费、养路费和税款等由承包人承担。
8.3.2 承包人应遵守有关交通法规，严格按照道路和桥梁的限制荷重安全行驶，并服从交通管理部门的检查和监督。
8.4 超大件和超重件的运输
由承包人负责运输的超大件或超重件，应由承包人负责向交通管理部门办理申请手续，发包人给予协助。运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用，由承包人承担，但专用合同条款另有约定除外。
8.5 道路和桥梁的损坏责任
因承包人运输造成施工场地内外公共道路和桥梁损坏的，由承包人承担修复损坏的全部费用和可能引起的赔偿。
8.6 水路和航空运输
本条上述各款的内容适用于水路运输和航空运输，其中“道路”一词的涵义包括河道、航线、船闸、机场、码头、堤防以及水路或航空运输中其他相似结构物；“车辆”一词的涵义包括船舶和飞机等。
9. 测量放线
9.1 施工控制网
9.1.1 发包人应在专用合同条款约定的期限内，通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料。除专用合同条款另有约定外，承包人应根据国家测绘基准、测绘系统和工程测量技术规范，按上述基准点（线）以及合同工程精度要求，测设施工控制网，并在专用合同条款约定的期限内，将施工控制网资料报送监理人批准。
9.1.2 承包人应负责管理施工控制网点。施工控制网点丢失或损坏的，承包人应及时修复。承包人应承担施工控制网点的管理与修复费用，并在工程竣工后将施工控制网点移交发包人。
9.2 施工测量
9.2.1 承包人应负责施工过程中的全部施工测量放线工作，并配置合格的人员、仪器、设备和其他物品。
9.2.2 监理人可以指示承包人进行抽样复测，当复测中发现错误或出现超过合同约定的误差时，承包人应按监理人指示进行修正或补测，并承担相应的复测费用。
9.3 基准资料错误的责任
发包人应对其提供的测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的真实性、准确性和完整性负责，对其提供上述基准资料错误导致承包人损失的，发包人应当承担由此增加的费用和（或）工期延误，并向承包人支付合理利润。承包人应在设计或施工中对上述资料的准确性进行核实，发现存在明显错误或疏忽的，应及时通知监理人。
9.4 监理人使用施工控制网
监理人需要使用施工控制网的，承包人应提供必要的协助，发包人不再为此支付费用。

10. 安全、治安保卫和环境保护
10.1 发包人的安全责任
10.1.1 发包人应按合同约定履行安全职责，授权监理人按合同约定的安全工作内容监督、检查承包人安全工作的实施，组织承包人和有关单位进行安全检查。
10.1.2 发包人应对其现场机构雇佣的全部人员的工伤事故承担责任，但由于承包人原因造成发包人人员工伤的，应由承包人承担责任。
10.1.3 发包人应负责赔偿以下各种情况造成的第三者人身伤亡和财产损失：
（1）工程或工程的任何部分对土地的占用所造成的第三者财产损失；
（2）由于发包人原因在施工场地及其毗邻地带、履行合同工作中造成的第三者人身伤亡和财产损失。
10.2 承包人的安全责任
10.2.1 承包人应按合同约定履行安全职责，执行监理人有关安全工作的指示，并在专用合同条款约定的期限内，按合同约定的安全工作内容，编制安全措施计划报送监理人批准。

10.2.2 承包人按照合同约定需要进行勘察的，应严格执行操作规程，采取措施保证各类管线、设施和周边建筑物、构筑物的安全。

10.2.3 承包人应当按照法律、法规和工程建设强制性标准进行设计，在设计文件中注明涉及施工安全的重点部位和环节，提出保障施工作业人员和预防安全事故的措施建议，防止因设计不合理导致生产安全事故的发生。
10.2.4 承包人应加强施工作业安全管理，特别应加强易燃、易爆材料、火工器材、有毒与腐蚀性材料和其他危险品的管理，以及对爆破作业和地下工程施工等危险作业的管理。
10.2.5 承包人应严格按照国家安全标准制定施工安全操作规程，配备必要的安全生产和劳动保护设施，加强对承包人人员的安全教育，并发放安全工作手册和劳动保护用具。
10.2.6 承包人应按监理人的指示制定应对灾害的紧急预案，报送监理人批准。承包人还应按预案做好安全检查，配置必要的救助物资和器材，切实保护好有关人员的人身和财产安全。
10.2.7 合同约定的安全作业环境及安全施工措施所需费用应遵守有关规定，并包括在相关工作的合同价格中。因采取合同未约定的安全作业环境及安全施工措施增加的费用，由监理人按第3.5 款商定或确定。
10.2.8 承包人应对其履行合同所雇佣的全部人员，包括分包人人员的工伤事故承担责任，但由于发包人原因造成承包人人员工伤事故的，应由发包人承担责任。
10.2.9 由于承包人原因在施工场地内及其毗邻地带造成的第三者人员伤亡和财产损失，由承包人负责赔偿。
10.3 治安保卫
10.3.1 除合同另有约定外，承包人应与当地公安部门协商，在现场建立治安管理机构或联防组织，统一管理施工场地的治安保卫事项，履行合同工程的治安保卫职责。
10.3.2 发包人和承包人除应协助现场治安管理机构或联防组织维护施工场地的社会治安外，还应做好包括生活区在内的各自管辖区的治安保卫工作。
10.3.3 除合同另有约定外，承包人应编制施工场地治安管理计划，并制定应对突发治安事件的紧急预案，报监理人批准。自承包人进入施工现场，至发包人接收工程的期间，施工现场发生暴乱、爆炸等恐怖事件，以及群殴、械斗等群体性突发治安事件的，发包人和承包人应立即向当地政府报告。发包人和承包人应积极协助当地有关部门采取措施平息事态，防止事态扩大，尽量减少财产损失和避免人员伤亡。
10.4 环境保护
10.4.1 承包人在履行合同过程中，应遵守有关环境保护的法律，履行合同约定的环境保护义务，并对违反法律和合同约定义务所造成的环境破坏、人身伤害和财产损失负责。
10.4.2 承包人应按合同约定的环保工作内容，编制环保措施计划，报送监理人批准。
10.4.3 承包人应确保施工过程中产生的气体排放物、粉尘、噪声、地面排水及排污等，符合法律规定和发包人要求。
10.5 事故处理
合同履行过程中发生事故的，承包人应立即通知监理人，监理人应立即通知发包人。发包人和承包人应立即组织人员和设备进行紧急抢救和抢修，减少人员伤亡和财产损失，防止事故扩大，并保护事故现场。需要移动现场物品时，应作出标记和书面记录，妥善保管有关证据。发包人和承包人应按国家有关规定，及时如实地向有关部门报告事故发生的情况，以及正在采取的紧急措施等。
11. 开始工作和竣工
11.1 开始工作
符合专用合同条款约定的开始工作的条件的，监理人应提前7天向承包人发出开始工作通知。监理人在发出开始工作通知前应获得发包人同意。工期自开始工作通知中载明的开始工作日期起计算。除专用合同条款另有约定外，因发包人原因造成监理人未能在合同签订之日起90天内发出开始工作通知的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。发包人应当承担由此增加的费用和（或）工期延误，并向承包人支付合理利润。

11.2 竣工
承包人应在第1.1.4.3 目约定的期限内完成合同工作。实际竣工日期按第18.3款约定确定，并在工程接收证书中载明。
11.3 发包人引起的工期延误
在履行合同过程中，由于发包人的下列原因造成工期延误的，承包人有权要求发包人延长工期和（或）增加费用，并支付合理利润。需要修订合同进度计划的，按照第4.12.2项的约定执行。
（l）变更；
（2）未能按照合同要求的期限对承包人文件进行审查；
（3）因发包人原因导致的暂停施工； 
（4) 未按合同约定及时支付预付款、进度款；
（5) 发包人按第9.3款提供的基准资料错误；
（6）发包人按第6.2款迟延提供材料、工程设备或变更交货地点的；

（7）发包人未及时按照“发包人要求”履行相关义务；
（8）发包人造成工期延误的其他原因。
11.4 异常恶劣的气候条件
由于出现专用合同条款规定的异常恶劣气候的条件导致工期延误的，承包人有权要求发包人延长工期和（或）增加费用。
11.5 承包人引起的工期延误
由于承包人原因，未能按合同进度计划完成工作，或监理人认为承包人工作进度不能满足合同工期要求的，承包人应采取措施加快进度，并承担加快进度所增加的费用。由于承包人原因造成工期延误，承包人应支付逾期竣工违约金。逾期竣工违约金的计算方法和最高限额在专用合同条款中约定。承包人支付逾期竣工违约金，不免除承包人完成工作及修补缺陷的义务。
11.6 工期提前
发包人要求承包人提前竣工，或承包人提出提前竣工的建议能够给发包人带来效益的，应由监理人与承包人共同协商采取加快工程进度的措施和修订合同进度计划。发包人应承担承包人由此增加的费用，并向承包人支付专用合同条款约定的相应奖金。

11.7 行政审批迟延
合同约定范围内的工作需国家有关部门审批的，发包人和（或）承包人应按照合同约定的职责分工完成行政审批报送。因国家有关部门审批迟延造成费用增加和（或）工期延误的，由发包人承担。
12. 暂停工作

12.1 由发包人暂停工作

12.1.1 发包人认为必要时，可通过监理人向承包人发出暂停工作的指示，承包人应按监理人指示暂停工作。由于发包人原因引起的暂停工作造成工期延误的，承包人有权要求发包人延长工期和（或）增加费用，并支付合理利润。

12.1.2 由于承包人下列原因造成发包人暂停工作的，由此造成费用的增加和（或）工期延误由承包人承担：

（1）承包人违约；
（2）承包人擅自暂停工作；
（3）合同约定由承包人承担责任的其他暂停工作。
12.2 由承包人暂停工作

12.2.1 合同履行过程中发生下列情形之一的，承包人可向发包人发出通知，要求发包人采取有效措施予以纠正。发包人收到承包人通知后的28天内仍不履行合同义务，承包人有权暂停施工，并通知监理人，发包人应承担由此增加的费用和（或）工期延误责任，并支付承包人合理利润。
（1）发包人未能按合同约定支付价款，或拖延、拒绝批准付款申请和支付证书，导致付款延误的；
（2）监理人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的；
（3）发包人无法继续履行或明确表示不履行或实质上已停止履行合同的；
（4）发包人不履行合同约定其他义务的。

12.2.2 由于发包人的原因发生暂停施工的紧急情况，且监理人未及时下达暂停工作指示的，承包人可先暂停施工，并及时向监理人提出暂停工作的书面请求。监理人应在收到书面请求后的24小时内予以答复，逾期未答复的，视为同意承包人的暂停工作请求。
12.3 暂停工作后的照管

不论由于何种原因引起暂停工作的，暂停工作期间，承包人应负责妥善保护工程并提供安全保障，由此增加的费用由责任方承担。

12.4 暂停工作后的复工

12.4.1暂停工作后，监理人应与发包人和承包人协商，采取有效措施积极消除暂停工作的影响。当工程具备复工条件时，监理人应立即向承包人发出复工通知。承包人收到复工通知后，应在监理人指定的期限内复工。
12.4.2承包人无故拖延和拒绝复工的，由此增加的费用和工期延误由承包人承担；因发包人原因无法按时复工的，承包人有权要求发包人延长工期和（或）增加费用，并支付合理利润。
12.5 暂停工作56天以上

12.5.1监理人发出暂停工作指示后56 天内未向承包人发出复工通知的，除该项暂停由于承包人违约造成之外，承包人可向监理人提交书面通知，要求监理人在收到书面通知后28天内准许已暂停工作的全部或部分继续工作。如监理人逾期不予批准，则承包人可以通知监理人，将工程受影响的部分按第15条的约定作为可取消工作的变更处理。暂停工作影响到整个工程的，视为发包人违约，应按第12.2.1项的约定执行，同时承包人有权解除合同。
12.5.2由于承包人原因引起暂停工作的，如承包人在收到监理人暂停工作指示后56 天内不采取有效的复工措施，造成工期延误的，视为承包人违约，应按第12.1.2 项的约定执行。
13. 工程质量
13.1 工程质量要求
13.1.1 工程质量验收按法律规定和合同约定的验收标准执行。
13.1.2 因承包人原因造成工程质量不符合法律的规定和合同约定的，监理人有权要求承包人返工直至符合合同要求为止，由此造成的费用增加和（或）工期延误由承包人承担。
13.1.3 因发包人原因造成工程质量达不到合同约定验收标准的，发包人应承担由于承包人返工造成的费用增加和（或）工期延误，并支付承包人合理利润。
13.2 承包人的质量检查
承包人应按合同约定对设计、材料、工程设备以及全部工程内容及其施工工艺进行全过程的质量检查和检验，并作详细记录，编制工程质量报表，报送监理人审查。
13.3 监理人的质量检查
监理人有权对全部工程内容及其施工工艺、材料和工程设备进行检查和检验。承包人应为监理人的检查和检验提供方便，包括监理人到施工场地，或制造、加工地点，或合同约定的其他地方进行察看和查阅施工原始记录。承包人还应按监理人指示，进行施工场地取样试验、工程复核测量和设备性能检测，提供试验样品、提交试验报告和测量成果以及监理人要求进行的其他工作。监理人的检查和检验，不免除承包人按合同约定应负的责任。
13.4 工程隐蔽部位覆盖前的检查
13.4.1 通知监理人检查
经承包人自检确认的工程隐蔽部位具备覆盖条件后，承包人应通知监理人在约定的期限内检查。承包人的通知应附有自检记录和必要的检查资料。监理人应按时到场检查。经监理人检查确认质量符合隐蔽要求，并在检查记录上签字后，承包人才能进行覆盖。监理人检查确认质量不合格的，承包人应在监理人指示的时间内修整返工后，由监理人重新检查。
13.4.2 监理人未到场检查
监理人未按第13.4.l 项约定的时间进行检查的，除监理人另有指示外，承包人可自行完成覆盖工作，并作相应记录报送监理人，监理人应签字确认。监理人事后对检查记录有疑问的，可按第13.4.3 项的约定重新检查。
13.4.3 监理人重新检查
承包人按第13.4.1 项或第13.4.2 项覆盖工程隐蔽部位后，监理人对质量有疑问的，可要求承包人对已覆盖的部位进行钻孔探测或揭开重新检验，承包人应遵照执行，并在检验后重新覆盖恢复原状。经检验证明工程质量符合合同要求的，由发包人承担由此增加的费用和（或）工期延误，并支付承包人合理利润；经检验证明工程质量不符合合同要求的，由此增加的费用和（或）工期延误由承包人承担。
13.4.4 承包人私自覆盖
承包人未通知监理人到场检查，私自将工程隐蔽部位覆盖的，监理人有权指示承包人钻孔探测或揭开检查，由此增加的费用和（或）工期延误由承包人承担。
13.5 清除不合格工程
13.5.1 因承包人设计失误，使用不合格材料、工程设备，或采用不适当的施工工艺，或施工不当，造成工程不合格的，监理人可以随时发出指示，要求承包人立即采取措施进行补救，直至达到合同要求的质量标准，由此增加的费用和（或）工期延误由承包人承担。
13.5.2 由于发包人提供的材料或工程设备不合格造成的工程不合格，需要承包人采取措施补救的，发包人应承担由此增加的费用和（或）工期延误，并支付承包人合理利润。
14. 试验和检验
14.1 材料、工程设备和工程的试验和检验
14.1.1 本款适用于竣工试验之前的试验和检验。

14.1.2 承包人应按合同约定进行材料、工程设备和工程的试验和检验，并为监理人对上述材料、工程设备和工程的质量检查提供必要的试验资料和原始记录。按合同约定应由监理人与承包人共同进行试验和检验的，由承包人负责提供必要的试验资料和原始记录。
14.1.3 监理人未按合同约定派员参加试验和检验的，除监理人另有指示外，承包人可自行试验和检验，并应立即将试验和检验结果报送监理人，监理人应签字确认。
14.1.4 监理人对承包人的试验和检验结果有疑问的，或为查清承包人试验和检验成果的可靠性要求承包人重新试验和检验的，可按合同约定由监理人与承包人共同进行。重新试验和检验的结果证明该项材料、工程设备或工程的质量不符合合同要求的，由此增加的费用和（或）工期延误由承包人承担；重新试验和检验结果证明该项材料、工程设备和工程符合合同要求，由发包人承担由此增加的费用和（或）工期延误，并支付承包人合理利润。
14.2 现场材料试验
14.2.1 承包人根据合同约定或监理人指示进行的现场材料试验，应由承包人提供试验场所、试验人员、试验设备器材以及其他必要的试验条件。
14.2.2 监理人在必要时可以使用承包人的试验场所、试验设备器材以及其他试验条件，进行以工程质量检查为目的的复核性材料试验，承包人应予以协助。
14.3 现场工艺试验
承包人应按合同约定或监理人指示进行现场工艺试验。对大型的现场工艺试验，监理人认为必要时，应由承包人根据监理人提出的工艺试验要求，编制工艺试验措施计划，报送监理人批准。
15. 变更

15.1 变更权
在履行合同过程中，经发包人同意，监理人可按第15.3 款约定的变更程序向承包人作出有关发包人要求改变的变更指示，承包人应遵照执行。变更应在相应内容实施前提出，否则发包人应承担承包人损失。没有监理人的变更指示，承包人不得擅自变更。
15.2 承包人的合理化建议
15.2.1 在履行合同过程中，承包人对发包人要求的合理化建议，均应以书面形式提交监理人。合理化建议书的内容应包括建议工作的详细说明、进度计划和效益以及与其他工作的协调等，并附必要的设计文件。监理人应与发包人协商是否采纳建议。建议被采纳并构成变更的，应按第15.3款约定向承包人发出变更指示。
15.2.2 承包人提出的合理化建议降低了合同价格、缩短了工期或者提高了工程经济效益的，发包人可按国家有关规定在专用合同条款中约定给予奖励。
15.3 变更程序
15.3.1 变更的提出
（1）在合同履行过程中，监理人可向承包人发出变更意向书。变更意向书应说明变更的具体内容和发包人对变更的时间要求，并附必要的相关资料。变更意向书应要求承包人提交包括拟实施变更工作的设计和计划、措施和竣工时间等内容的实施方案。发包人同意承包人根据变更意向书要求提交的变更实施方案的，由监理人按第15.3.3 项约定发出变更指示。
（2）承包人收到监理人按合同约定发出的文件，经检查认为其中存在对发包人要求变更情形的，可向监理人提出书面变更建议。变更建议应阐明要求变更的依据，以及实施该变更工作对合同价款和工期的影响，并附必要的图纸和说明。监理人收到承包人书面建议后，应与发包人共同研究，确认存在变更的，应在收到承包人书面建议后的14 天内作出变更指示。经研究后不同意作为变更的，应由监理人书面答复承包人。
（3）承包人收到监理人的变更意向书后认为难以实施此项变更的，应立即通知监理人，说明原因并附详细依据。监理人与承包人和发包人协商后确定撤销、改变或不改变原变更意向书。
15.3.2 变更估价
监理人应按照第3.5 款商定或确定变更价格。变更价格应包括合理的利润，并应考虑承包人根据第15.2款提出的合理化建议。

15.3.3 变更指示

（1）变更指示只能由监理人发出。

（2）变更指示应说明变更的目的、范围、变更内容以及变更的工程量及其进度和技术要求，并附有关图纸和文件。承包人收到变更指示后，应按变更指示进行变更工作。

15.4 暂列金额
经发包人同意，承包人可使用暂列金额，但应按照第15.6款规定的程序进行，并对合同价格进行相应调整。
15.5 计日工（A）
15.5.1 发包人认为有必要时，由监理人通知承包人以计日工方式实施变更的零星工作。其价款按列入合同中的计日工计价子目及其单价进行计算。
15.5.2 采用计日工计价的任何一项变更工作，应从暂列金额中支付，承包人应在该项变更的实施过程中，每天提交以下报表和有关凭证报送监理人批准：
（1）工作名称、内容和数量；
（2）投入该工作所有人员的姓名、专业/工种、级别和耗用工时；
（3）投入该工作的材料类别和数量；
（4）投入该工作的施工设备型号、台数和耗用台时；
（5）监理人要求提交的其他资料和凭证。
15.5.3 计日工由承包人汇总后，按第17.3.3 项的约定列入进度付款申请单，由监理人复核并经发包人同意后列入进度付款。

15.5 计日工（B）

签约合同价包括计日工的，按合同约定进行支付。
15.6 暂估价（A）
15.6.1 发包人在价格清单中给定暂估价的专业服务、材料、工程设备和专业工程属于依法必须招标的范围并达到规定的规模标准的，由发包人和承包人以招标的方式选择供应商或分包人。发包人和承包人的权利义务关系在专用合同条款中约定。中标金额与价格清单中所列的暂估价的金额差以及相应的税金等其他费用列入合同价格。
15.6.2 发包人在价格清单中给定暂估价的专业服务、材料和工程设备不属于依法必须招标的范围或未达到规定的规模标准的，应由承包人按第6.1 款的约定提供。经监理人确认的专业服务、材料、工程设备的价格与价格清单中所列的暂估价的金额差以及相应的税金等其他费用列入合同价格。
15.6.3 发包人在价格清单中给定暂估价的专业工程不属于依法必须招标的范围或未达到规定的规模标准的，由监理人按照第15.3.2项进行估价，但专用合同条款另有约定的除外。经估价的专业工程与价格清单中所列的暂估价的金额差以及相应的税金等其他费用列入合同价格。

15.6 暂估价（B）
签约合同价包括暂估价的，按合同约定进行支付。
16. 价格调整
16.1 物价波动引起的调整（Ａ）
除专用合同条款另有约定外，因物价波动引起的价格调整按照本款约定处理。
16.1.1 采用价格指数调整价格差额（适用于投标函附录约定了价格指数和权重的）
16.1.1.1 价格调整公式
因人工、材料和设备等价格波动影响合同价格时，根据投标函附录中的价格指数和权重表约定的数据，按以下公式计算差额并调整合同价格。
Ft1         Ft2         Ft3                 Ftn
△P=PO［A+｛B1×—＋B2×—＋B3×—＋…＋Bn×—｝－1］ 
F01        F02       F03              F04
式中：△P---需调整的价格差额；
PO---第17.3.4 项、第17.5.2 项和第17.6.2 项约定的付款证书中承包人应得到的已完成工作量的金额。此项金额应不包括价格调整、不计质量保证金的扣留和支付、预付款的支付和扣回。第15条约定的变更及其他金额已按当期价格计价的，也不计在内；
A ---定值权重（即不调部分的权重）； 
B1；B2；B3；……Bn---各可调因子的变值权重（即可调部分的权重）为各可调因子在投标函投标总报价中所占的比例；
Ft1；Ft2；Ft3；……Ftn---各可调因子的当期价格指数，指第17.3.3 项、第17.5.2 项和第17.6.2 项约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各可调因子的价格指数；
F01；F02；F03；……F0n---各可调因子的基本价格指数，指基准日期的各可调因子的价格指数。
以上价格调整公式中的各可调因子、定值和变值权重，以及基本价格指数及其来源在投标函附录价格指数和权重表中约定。价格指数应首先采用投标函附录中载明的有关部门提供的价格指数，缺乏上述价格指数时，可采用有关部门提供的价格代替。
16.1.1.2 暂时确定调整差额
在计算调整差额时得不到当期价格指数的，可暂用上一次价格指数计算，并在以后的付款中再按实际价格指数进行调整。
16.1.1.3 权重的调整
按第15.1 款约定的变更导致原定合同中的权重不合理的，由监理人与承包人和发包人协商后进行调整。
16.1.1.4 承包人引起的工期延误后的价格调整
由于承包人原因未在约定的工期内竣工的，则对原约定竣工日期后继续施工的工程，在使用第16.1.1. 1目价格调整公式时，应采用原约定竣工日期与实际竣工日期的两个价格指数中较低的一个作为当期价格指数。

16.1.1.5 发包人引起的工期延误后的价格调整
由于发包人原因未在约定的工期内竣工的，则对原约定竣工日期后继续施工的工程，在使用第16.1.1.1目价格调整公式时，应采用原约定竣工日期与实际竣工日期的两个价格指数中较高的一个作为当期价格指数。
16.1.1 采用造价信息调整价格差额（适用于投标函附录没有约定价格指数和权重的）
合同工期内，因人工、材料、设备和机械台班价格波动影响合同价格时，人工、机械使用费按照国家或省、自治区、直辖市建设行政管理部门、行业建设管理部门或其授权的工程造价管理机构发布的人工成本信息、机械台班单价或机械使用费系数进行调整；需要进行价格调整的材料，其单价和采购数应由监理人复核，监理人确认需调整的材料单价及数量，作为调整合同价格差额的依据。

16.1 物价波动引起的调整（B）
除法律规定或专用合同条款另有约定外，合同价格不因物价波动进行调整。
16.2 法律变化引起的调整
在基准日后，因法律变化导致承包人在合同履行中所需费用发生除第16.1 款约定以外的增减时，监理人应根据法律、国家或省、自治区、直辖市有关部门的规定，按第3.5 款商定或确定需调整的合同价格。
17. 合同价格与支付
17.1 合同价格
除专用合同条款另有约定外，

（1）合同价格包括签约合同价以及按照合同约定进行的调整；
（2）合同价格包括承包人依据法律规定或合同约定应支付的规费和税金；
（3）价格清单列出的任何数量仅为估算的工作量，不得将其视为要求承包人实施的工程的实际或准确的工作量。在价格清单中列出的任何工作量和价格数据应仅限用于变更和支付的参考资料，而不能用于其他目的。
合同约定工程的某部分按照实际完成的工程量进行支付的，应按照专用合同条款的约定进行计量和估价，并据此调整合同价格。
17.2 预付款
17.2.1 预付款
预付款用于承包人为合同工程的设计和工程实施购置材料、工程设备、施工设备、修建临时设施以及组织施工队伍进场等。预付款的额度和支付在专用合同条款中约定。预付款必须专用于合同工作。
17.2.2 预付款保函
除专用合同条款另有约定外，承包人应在收到预付款的同时向发包人提交预付款保函，预付款保函的担保金额应与预付款金额相同。保函的担保金额可根据预付款扣回的金额相应递减。
17.2.3 预付款的扣回与还清
预付款在进度付款中扣回，扣回办法在专用合同条款中约定。在颁发工程接收证书前，由于不可抗力或其他原因解除合同时，预付款尚未扣清的，尚未扣清的预付款余额应作为承包人的到期应付款。
17.3 工程进度付款
17.3.1 付款时间
除专用合同条款另有约定外，工程进度付款按月支付。
17.3.2 支付分解表

除专用合同条款另有约定外，承包人应根据价格清单的价格构成、费用性质、计划发生时间和相应工作量等因素，按照以下分类和分解原则，结合第4.12.1项约定的合同进度计划，汇总形成月度支付分解报告。

（1）设计费。按照提供设计阶段性成果文件的时间、对应的工作量进行分解。 

（2）材料和工程设备购置费。分别按订立采购合同、进场验收合格、安装就位、工程竣工等阶段和专用条款约定的比例进行分解。

（3）技术服务培训费。按照价格清单中的单价，结合第4.12.1项约定的合同进度计划对应的工作量进行分解。

（4）其他工程价款。除第17.1款约定按已完成工程量计量支付的工程价款外，按照价格清单中的价格，结合第4.12.1项约定的合同进度计划拟完成的工程量或者比例进行分解。

承包人应当在收到经监理人批复的合同进度计划后7天内，将支付分解报告以及形成支付分解报告的支持性资料报监理人审批，监理人应当在收到承包人报送的支付分解报告后7天内给予批复或提出修改意见，经监理人批准的支付分解报告为有合同约束力的支付分解表。合同进度计划进行了修订的，应相应修改支付分解表，并按本目规定报监理人批复。

17.3.3 进度付款申请单

承包人应在每笔进度款支付前，按监理人批准的格式和专用合同条款约定的份数，向监理人提交进度付款申请单，并附相应的支持性证明文件。除合同另有约定外，进度付款申请单应包括下列内容：
（1）当期应支付金额总额，以及截至当期期末累计应支付金额总额、已支付的进度付款金额总额；

（2）当期根据支付分解表应支付金额，以及截至当期期末累计应支付金额；

（3）当期根据第17.1款约定计量的已实施工程应支付金额，以及截至当期期末累计应支付金额；
（4）当期根据第15条应增加和扣减的变更金额，以及截至当期期末累计变更金额；
（5）当期根据第23 条应增加和扣减的索赔金额，以及截至当期期末累计索赔金额；
（6）当期根据第17.2 款约定应支付的预付款和扣减的返还预付款金额，以及截至当期期末累计返还预付款金额；
（7）当期根据第17.4.1 项约定应扣减的质量保证金金额，以及截至当期期末累计扣减的质量保证金金额；
（8）当期根据合同应增加和扣减的其他金额，以及截至当期期末累计增加和扣减的金额。
17.3.4 进度付款证书和支付时间
（1）监理人在收到承包人进度付款申请单以及相应的支持性证明文件后的14天内完成审核，提出发包人到期应支付给承包人的金额以及相应的支持性材料，经发包人审批同意后，由监理人向承包人出具经发包人签认的进度付款证书。监理人未能在前述时间完成审核的，视为监理人同意承包人进度付款申请。监理人有权核减承包人未能按照合同要求履行任何工作或义务的相应金额。
（2）发包人最迟应在监理人收到进度付款申请单后的28 天内，将进度应付款支付给承包人。发包人未能在前述时间内完成审批或不予答复的，视为发包人同意进度付款申请。发包人不按期支付的，按专用合同条款的约定支付逾期付款违约金。
（3）监理人出具进度付款证书，不应视为监理人已同意、批准或接受了承包人完成的该部分工作。
（4）进度付款涉及政府投资资金的，按照国库集中支付等国家相关规定和专用合同条款的约定执行。
17.3.5 工程进度付款的修正
在对以往历次已签发的进度付款证书进行汇总和复核中发现错、漏或重复的，监理人有权予以修正，承包人也有权提出修正申请。经监理人、承包人复核同意的修正，应在本次进度付款中支付或扣除。

17.4 质量保证金
17.4.1 监理人应从发包人的每笔进度付款中，按专用合同条款的约定扣留质量保证金，直至扣留的质量保证金总额达到专用合同条款约定的金额或比例为止。质量保证金的计算额度不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额。
17.4.2 在第1.1.4.5 目约定的缺陷责任期满时，承包人向发包人申请到期应返还承包人剩余的质量保证金，发包人应在14天内会同承包人按照合同约定的内容核实承包人是否完成缺陷责任。如无异议，发包人应当在核实后将剩余质量保证金返还承包人。
17.4.3 在第1.1.4.5 目约定的缺陷责任期满时，承包人没有完成缺陷责任的，发包人有权扣留与未履行责任剩余工作所需金额相应的质量保证金余额，并有权根据第19.3 款约定要求延长缺陷责任期，直至完成剩余工作为止。
17.5 竣工结算
17.5.1 竣工付款申请单
（1）工程接收证书颁发后，承包人应按专用合同条款约定的份数和期限向监理人提交竣工付款申请单，并提供相关证明材料。除专用合同条款另有约定外，竣工付款申请单应包括下列内容：竣工结算合同总价、发包人已支付承包人的工程价款、应扣留的质量保证金、应支付的竣工付款金额。
（2）监理人对竣工付款申请单有异议的，有权要求承包人进行修正和提供补充资料。经监理人和承包人协商后，由承包人向监理人提交修正后的竣工付款申请单。
17.5.2 竣工付款证书及支付时间
（1）监理人在收到承包人提交的竣工付款申请单后的14天内完成核查，提出发包人到期应支付给承包人的价款送发包人审核并抄送承包人。发包人应在收到后14天内审核完毕，由监理人向承包人出具经发包人签认的竣工付款证书。监理人未在约定时间内核查，又未提出具体意见的，视为承包人提交的竣工付款申请单已经监理人核查同意；发包人未在约定时间内审核又未提出具体意见的，监理人提出发包人到期应支付给承包人的价款视为已经发包人同意。
（2）发包人应在监理人出具竣工付款证书后的14 天内，将应支付款支付给承包人。发包人不按期支付的，按第17.3.4（2）目的约定，将逾期付款违约金支付给承包人。
（3）承包人对发包人签认的竣工付款证书有异议的，发包人可出具竣工付款申请单中承包人已同意部分的临时付款证书。存在争议的部分，按第24条的约定执行。
（4）竣工付款涉及政府投资资金的，按第17.3.4（4）目的约定执行。
17.6 最终结清
17.6.1 最终结清申请单
（1）缺陷责任期终止证书签发后，承包人可按专用合同条款约定的份数和期限向监理人提交最终结清申请单，并提供相关证明材料。
（2）发包人对最终结清申请单内容有异议的，有权要求承包人进行修正和提供补充资料，由承包人向监理人提交修正后的最终结清申请单。
17.6.2 最终结清证书和支付时间
（1）监理人收到承包人提交的最终结清申请单后的14天内，提出发包人应支付给承包人的价款送发包人审核并抄送承包人。发包人应在收到后14天内审核完毕，由监理人向承包人出具经发包人签认的最终结清证书。监理人未在约定时间内核查，又未提出具体意见的，视为承包人提交的最终结清申请已经监理人核查同意；发包人未在约定时间内审核又未提出具体意见的，监理人提出应支付给承包人的价款视为已经发包人同意。
（2）发包人应在监理人出具最终结清证书后的14 天内，将应支付款支付给承包人。
发包人不按期支付的，按第17.3.4（2）目的约定，将逾期付款违约金支付给承包人。
（3）承包人对发包人签认的最终结清证书有异议的，按第24条的约定执行。
（4）最终结清付款涉及政府投资资金的，按第17.3.4（4）目的约定执行。
18. 竣工试验和竣工验收
18.1 竣工试验   
18.1.1承包人按照第5.5款和第5.6款提交文件后，进行竣工试验。
18.1.2承包人应提前21天将可以开始进行竣工试验的日期通知监理人，监理人应在该日期后14天内，确定竣工试验具体时间。除专用合同条款中另有约定外，竣工试验应按下述顺序进行：
（1）第一阶段，承包人进行适当的检查和功能性试验，保证每一项工程设备都满足合同要求，并能安全地进入下一阶段试验;

（2）第二阶段，承包人进行试验，保证工程或区段工程满足合同要求，在所有可利用的操作条件下安全运行；

（3）第三阶段，当工程能安全运行时，承包人应通知监理人，可以进行其他竣工试验，包括各种性能测试，以证明工程符合发包人要求中列明的性能保证指标。
18.1.3 承包人应按合同约定进行工程及工程设备试运行。试运行所需人员、设备、材料、燃料、电力、消耗品、工具等必要的条件以及试运行费用等由专用合同条款规定。

18.1.4 某项竣工试验未能通过的，承包人应按照监理人的指示限期改正，并承担合同约定的相应责任。
18.2 竣工验收申请报告
当工程具备以下条件时，承包人即可向监理人报送竣工验收申请报告：
（1）除监理人同意列入缺陷责任期内完成的尾工（甩项）工程和缺陷修补工作外，合同范围内的全部区段工程以及有关工作，包括合同要求的试验和竣工试验均已完成，并符合合同要求；
（2）已按合同约定的内容和份数备齐了符合要求的竣工文件；
（3）已按监理人的要求编制了在缺陷责任期内完成的尾工（甩项）工程和缺陷修补工作清单以及相应施工计划；
（4）监理人要求在竣工验收前应完成的其他工作；
（5）监理人要求提交的竣工验收资料清单。
18.3 竣工验收
监理人收到承包人按第18.2 款约定提交的竣工验收申请报告后，应审查申请报告的各项内容，并按以下不同情况进行处理。
18.3.1 监理人审查后认为尚不具备竣工验收条件的，应在收到竣工验收申请报告后的28天内通知承包人，指出在颁发接收证书前承包人还需进行的工作内容。承包人完成监理人通知的全部工作内容后，应再次提交竣工验收申请报告，直至监理人同意为止。监理人收到竣工验收申请报告后28天内不予答复的，视为同意承包人的竣工验收申请，并应在收到该竣工验收申请报告后28天内提请发包人进行竣工验收。
18.3.2 监理人同意承包人提交的竣工验收申请报告的，应在收到该竣工验收申请报告后的28天内提请发包人进行工程验收。
18.3.3 发包人经过验收后同意接受工程的，应在监理人收到竣工验收申请报告后的56天内，由监理人向承包人出具经发包人签认的工程接收证书。发包人验收后同意接收工程但提出整修和完善要求的，限期修好，并缓发工程接收证书。整修和完善工作完成后，监理人复查达到要求的，经发包人同意后，再向承包人出具工程接收证书。
18.3.4 发包人验收后不同意接收工程的，监理人应按照发包人的验收意见发出指示，要求承包人对不合格工程认真返工重作或进行补救处理，并承担由此产生的费用。承包人在完成不合格工程的返工重作或补救工作后，应重新提交竣工验收申请报告，按第18.3.1 项、第18.3.2 项和第18.3.3 项的约定进行。
18.3.5 除专用合同条款另有约定外，经验收合格工程的实际竣工日期，以提交竣工验收申请报告的日期为准，并在工程接收证书中写明。
18.3.6 发包人在收到承包人竣工验收申请报告56 天后未进行验收的，视为验收合格，实际竣工日期以提交竣工验收申请报告的日期为准，但发包人由于不可抗力不能进行验收的除外。

18.4 国家验收

需要进行国家验收的，竣工验收是国家验收的一部分。竣工验收所采用的各项验收和评定标准应符合国家验收标准。发包人和承包人为竣工验收提供的各项竣工验收资料应符合国家验收的要求。

18.5 区段工程验收
18.5.1 发包人根据合同进度计划安排，在全部工程竣工前需要使用已经竣工的区段工程时，或承包人提出经发包人同意时，可进行区段工程验收。验收的程序可参照第18.2款与第18.3 款的约定进行。验收合格后，由监理人向承包人出具经发包人签认的区段工程验收证书。已签发区段工程接收证书的区段工程由发包人负责照管。区段工程的验收成果和结论作为全部工程竣工验收申请报告的附件。
18.5.2 发包人在全部工程竣工前，使用已接收的区段工程导致承包人费用增加的，发包人应承担由此增加的费用和（或）工期延误，并支付承包人合理利润。
18.6 施工期运行
18.6.1 施工期运行是指合同工程尚未全部竣工，其中某项或某几项区段工程或工程设备安装已竣工，根据专用合同条款约定，需要投入施工期运行的，经发包人按第18.5 款的约定验收合格，证明能确保安全后，才能在施工期投入运行。
18.6.2 在施工期运行中发现工程或工程设备损坏或存在缺陷的，由承包人按第19.2 款约定进行修复。

18.7 竣工清场
18.7.1 除合同另有约定外，工程接收证书颁发后，承包人应按以下要求对施工场地进行清理，直至监理人检验合格为止。竣工清场费用由承包人承担。
（1）施工场地内残留的垃圾已全部清除出场；
（2）临时工程已拆除，场地已按合同要求进行清理、平整或复原；
（3）按合同约定应撤离的承包人设备和剩余的材料，包括废弃的施工设备和材料，已按计划撤离施工场地；
（4）工程建筑物周边及其附近道路、河道的施工堆积物，已按监理人指示全部清理；
（5）监理人指示的其他场地清理工作已全部完成。
18.7.2 承包人未按监理人的要求恢复临时占地，或者场地清理未达到合同约定的，发包人有权委托其他人恢复或清理，所发生的金额从拟支付给承包人的款项中扣除。
18.8 施工队伍的撤离
工程接收证书颁发后的56天内，除了经监理人同意需在缺陷责任期内继续工作和使用的人员、施工设备和临时工程外，其余的人员、施工设备和临时工程均应撤离施工场地或拆除。除合同另有约定外，缺陷责任期满时，承包人的人员和施工设备应全部撤离施工场地。

18.9 竣工后试验（A）

除专用合同条款另有约定外，发包人应：

（1）为竣工后试验提供必要的电力、设备、燃料、仪器、劳力、材料，以及具有适当资质和经验的工作人员；

（2）根据承包商按照第5.6款提供的手册，以及承包人给予的指导进行竣工后试验。

发包人应提前21天将竣工后试验的日期通知承包人。如果承包人未能在该日期出席竣工后试验，发包人可自行进行，承包人应对检验数据予以认可。

因承包人原因造成某项竣工后试验未能通过的，承包人应按照合同的约定进行赔偿，或者承包人提出修复建议，按照发包人指示的合理期限内改正，并承担合同约定的相应责任。

18.9 竣工后试验（B）

除专用合同条款另有约定外：

（1）发包人为竣工后试验提供必要的电力、材料、燃料、发包人人员和工程设备；

（2）承包人应提供竣工后试验所需要的所有其他设备、仪器，以及有资格和经验的工作人员；

（3）承包人应在发包人在场的情况下，进行竣工后试验。发包人应提前21天将竣工后试验的日期通知承包人。因承包人原因造成某项竣工后试验未能通过的，承包人应按照合同的约定进行赔偿，或者承包人提出修复建议，按照发包人指示的合理期限内改正，并承担合同约定的相应责任。

19. 缺陷责任与保修责任
19.1 缺陷责任期的起算时间
缺陷责任期自实际竣工日期起计算。在全部工程竣工验收前，已经发包人提前验收的区段工程或进入施工期运行的工程，其缺陷责任期的起算日期相应提前到相应工程竣工日。
19.2 缺陷责任
19.2.1 承包人应在缺陷责任期内对已交付使用的工程承担缺陷责任。
19.2.2 缺陷责任期内，发包人对已接收使用的工程负责日常维护工作。发包人在使用过程中，发现已接收的工程存在新的缺陷或已修复的缺陷部位或部件又遭损坏的，承包人应负责修复，直至检验合格为止。
19.2.3 监理人和承包人应共同查清缺陷和（或）损坏的原因。经查明属承包人原因造成的，应由承包人承担修复和查验的费用。经查验属发包人原因造成的，发包人应承担修复和查验的费用，并支付承包人合理利润。
19.2.4 承包人不能在合理时间内修复缺陷的，发包人可自行修复或委托其他人修复，所需费用和利润的承担，按第19.2.3 项约定执行。
19.3 缺陷责任期的延长
由于承包人原因造成某项缺陷或损坏使某项工程或工程设备不能按原定目标使用而需要再次检查、检验和修复的，发包人有权要求承包人相应延长缺陷责任期，但缺陷责任期最长不超过2年。
19.4 进一步试验和试运行
任何一项缺陷或损坏修复后，经检查证明其影响了工程或工程设备的使用性能，承包人应重新进行合同约定的试验和试运行，试验和试运行的全部费用应由责任方承担。
19.5 承包人的进入权
缺陷责任期内承包人为缺陷修复工作需要，有权进入工程现场，但应遵守发包人的保安和保密规定。
19.6 缺陷责任期终止证书
在第1.1.4.5目约定的缺陷责任期，包括根据第19.3款延长的期限终止后14天内，由监理人向承包人出具经发包人签认的缺陷责任期终止证书，并退还剩余的质量保证金。
19.7 保修责任
合同当事人根据有关法律规定，在专用合同条款中约定工程质量保修范围、期限和责任。保修期自实际竣工日期起计算。在全部工程竣工验收前，已经发包人提前验收的区段工程，其保修期的起算日期相应提前。
20. 保险
20.1 设计和工程保险
20.1.1 承包人按照专用合同条款的约定向双方同意的保险人投保建设工程设计责任险、建筑工程一切险或安装工程一切险等保险。具体的投保险种、保险范围、保险金额、保险费率、保险期限等有关内容应当在专用合同条款中明确约定。
20.1.2 在缺陷责任期终止证书颁发前，承包人应按照专用合同条款的约定投保第三者责任险。
20.2 工伤保险
20.2.1 承包人员工伤保险
承包人应依照有关法律规定，为其履行合同所雇佣的全部人员投保工伤保险，缴纳工伤保险费，并要求其分包人也投保此项保险。
20.2.2 发包人员工伤保险
发包人应依照有关法律规定，为其现场机构雇佣的全部人员投保工伤保险，缴纳工伤保险费，并要求其监理人也进行此项保险。
20.3 人身意外伤害险
20.3.1 发包人应在整个施工期间为其现场机构雇用的全部人员，投保人身意外伤害险，缴纳保险费，并要求其监理人也进行此项保险。
20.3.2 承包人应在整个施工期间为其现场机构雇用的全部人员，投保人身意外伤害险，缴纳保险费，并要求其分包人也进行此项保险。 
20.4 其他保险
除专用合同条款另有约定外，承包人应为其施工设备、进场的材料和工程设备等办理保险。
20.5 对各项保险的一般要求
20.5.1 保险凭证
承包人应在专用合同条款约定的期限内向发包人提交各项保险生效的证据和保险单副本，保险单必须与专用合同条款约定的条件保持一致。
20.5.2 保险合同条款的变动
承包人需要变动保险合同条款时，应事先征得发包人同意，并通知监理人。保险人作出变动的，承包人应在收到保险人通知后立即通知发包人和监理人。
20.5.3 持续保险
承包人应与保险人保持联系，使保险人能够随时了解工程实施中的变动，并确保按保险合同条款要求持续保险。
20.5.4 保险金不足的补偿
保险金不足以补偿损失的，应由承包人和（或）发包人按合同约定负责补偿。
20.5.5 未按约定投保的补救
（1）由于负有投保义务的一方当事人未按合同约定办理保险，或未能使保险持续有效的，另一方当事人可代为办理，所需费用由对方当事人承担。
（2）由于负有投保义务的一方当事人未按合同约定办理某项保险，导致受益人未能得到保险人的赔偿，原应从该项保险得到的保险金应由负有投保义务的一方当事人支付。
20.5.6 报告义务
当保险事故发生时，投保人应按照保险单规定的条件和期限及时向保险人报告。
21. 不可抗力
21.1 不可抗力的确认
21.1.1 不可抗力是指承包人和发包人在订立合同时不可预见，在履行合同过程中不可避免发生并不能克服的自然灾害和社会性突发事件，如地震、海啸、瘟疫、水灾、骚乱、暴动、战争和专用合同条款约定的其他情形。
21.1.2 不可抗力发生后，发包人和承包人应及时认真统计所造成的损失，收集不可抗力造成损失的证据。合同双方对是否属于不可抗力或其损失的意见不一致的，由监理人按第3.5 款商定或确定。发生争议时，按第24条的约定执行。
21.2 不可抗力的通知
21.2.1 合同一方当事人遇到不可抗力事件，使其履行合同义务受到阻碍时，应立即通知合同另一方当事人和监理人，书面说明不可抗力和受阻碍的详细情况，并提供必要的证明。
21.2.2 如不可抗力持续发生，合同一方当事人应及时向合同另一方当事人和监理人提交中间报告，说明不可抗力和履行合同受阻的情况，并于不可抗力事件结束后28天内提交最终报告及有关资料。
21.3 不可抗力后果及其处理
21.3.1 不可抗力造成损害的责任
除专用合同条款另有约定外，不可抗力导致的人员伤亡、财产损失、费用增加和（或）工期延误等后果，由合同双方按以下原则承担：
（1）永久工程，包括已运至施工场地的材料和工程设备的损害，以及因工程损害造成的第三者人员伤亡和财产损失由发包人承担；
（2）承包人设备的损坏由承包人承担；
（3）发包人和承包人各自承担其人员伤亡和其他财产损失及其相关费用；
（4）承包人的停工损失由承包人承担，但停工期间应监理人要求照管工程和清理、修复工程的金额由发包人承担；
（5）不能按期竣工的，应合理延长工期，承包人不需支付逾期竣工违约金。发包人要求赶工的，承包人应采取赶工措施，赶工费用由发包人承担。
21.3.2 延迟履行期间发生的不可抗力
合同一方当事人延迟履行，在延迟履行期间发生不可抗力的，不免除其责任。
21.3.3 避免和减少不可抗力损失
不可抗力发生后，发包人和承包人均应采取措施尽量避免和减少损失的扩大，任何一方没有采取有效措施导致损失扩大的，应对扩大的损失承担责任。
21.3.4 因不可抗力解除合同
合同一方当事人因不可抗力不能履行合同的，应当及时通知对方解除合同。合同解除后，承包人应按照第22.2.4 项约定撤离施工场地。已经订货的材料、设备由订货方负责退货或解除订货合同，不能退还的货款和因退货、解除订货合同发生的费用，由发包人承担，因未及时退货造成的损失由责任方承担。合同解除后的付款，参照第22.2.3 项约定，由监理人按第3.5 款商定或确定。
22. 违约
22.1 承包人违约
22.1.1 承包人违约的情形
在履行合同过程中发生的下列情况之一的，属承包人违约：
（1）承包人的设计、承包人文件、实施和竣工的工程不符合法律以及合同约定；
（2）承包人违反第1.8 款或第4.3 款的约定，私自将合同的全部或部分权利转让给其他人，或私自将合同的全部或部分义务转移给其他人；
（3）承包人违反第6.3 款或第7.4 款的约定，未经监理人批准，私自将已按合同约定进入施工场地的施工设备、临时设施或材料撤离施工场地；
（4）承包人违反第6.5 款的约定使用了不合格材料或工程设备，工程质量达不到标准要求，又拒绝清除不合格工程；

（5）承包人未能按合同进度计划及时完成合同约定的工作，造成工期延误；
（6）由于承包人原因未能通过竣工试验或竣工后试验的；

（7）承包人在缺陷责任期内，未能对工程接收证书所列的缺陷清单的内容或缺陷责任期内发生的缺陷进行修复，而又拒绝按监理人指示再进行修补；
（8）承包人无法继续履行或明确表示不履行或实质上已停止履行合同；
（9）承包人不按合同约定履行义务的其他情况。
22.1.2 对承包人违约的处理
（1）承包人发生第22.1.1（6）目约定的违约情况时，按照发包人要求中的未能通过竣工/竣工后试验的损害进行赔偿。发生延期的，承包人应承担延期责任。
（2）承包人发生第22.1.1（8）目约定的违约情况时，发包人可通知承包人立即解除合同，并按第22.1.3项、第22.1.4项、第22.1.5项约定处理。
（3）承包人发生除第22.1.1（6）目和第22.1.1（8）目约定以外的其他违约情况时，监理人可向承包人发出整改通知，要求其在指定的期限内纠正。除合同条款另有约定外，承包人应承担其违约所引起的费用增加和（或）工期延误。
22.1.3 因承包人违约解除合同
监理人发出整改通知28天后，承包人仍不纠正违约行为的，发包人有权解除合同并向承包人发出解除合同通知。承包人收到发包人解除合同通知后14天内，承包人应撤离现场，发包人派员进驻施工场地完成现场交接手续，发包人有权另行组织人员或委托其他承包人。发包人因继续完成该工程的需要，有权扣留使用承包人在现场的材料、设备和临时设施。但发包人的这一行动不免除承包人应承担的违约责任，也不影响发包人根据合同约定享有的索赔权利。

22.1.4 发包人发出合同解除通知后的估价、付款和结清
（1）承包人收到发包人解除合同通知后28天内，监理人按第3.5 款商定或确定承包人实际完成工作的价值，包括发包人扣留承包人的材料、设备及临时设施和承包人已提供的设计、材料、施工设备、工程设备、临时工程等的价值。
（2）发包人发出解除合同通知后，发包人有权暂停对承包人的一切付款，查清各项付款和已扣款金额，包括承包人应支付的违约金。
（3）发包人发出解除合同通知后，发包人有权按第23.4 款的约定向承包人索赔由于解除合同给发包人造成的损失。
（4）合同双方确认合同价款后，发包人颁发最终结清付款证书，并结清全部合同款项。
（5）发包人和承包人未能就解除合同后的结清达成一致而形成争议的，按第24条的约定执行。
22.1.5 协议利益的转让
因承包人违约解除合同的，发包人有权要求承包人将其为实施合同而签订的材料和设备的订货协议或任何服务协议利益转让给发包人，并在承包人收到解除合同通知后的14天内，依法办理转让手续。发包人有权使用承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他设计文件。
22.1.6 紧急情况下无能力或不愿进行抢救
在工程实施期间或缺陷责任期内发生危及工程安全的事件，监理人通知承包人进行抢救，承包人声明无能力或不愿立即执行的，发包人有权雇佣其他人员进行抢救。此类抢救按合同约定属于承包人义务的，由此发生的金额和（或）工期延误由承包人承担。
22.2 发包人违约
22.2.1 发包人违约的情形
在履行合同过程中发生下列情形之一的，属发包人违约：
（1）发包人未能按合同约定支付价款，或拖延、拒绝批准付款申请和支付凭证，导致付款延误；
（2）发包人原因造成停工；
（3）监理人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工；
（4）发包人无法继续履行或明确表示不履行或实质上已停止履行合同；
（5）发包人不履行合同约定其他义务。
22.2.2 因发包人违约解除合同
（1）发生第22.2.1（4）目的违约情况时，承包人可书面通知发包人解除合同。
（2）承包人按12.2.1项约定暂停施工28天后，发包人仍不纠正违约行为的，承包人可向发包人发出解除合同通知。但承包人的这一行为不免除发包人承担的违约责任，也不影响承包人根据合同约定享有的索赔权利。
22.2.3 解除合同后的付款
因发包人违约解除合同的，发包人应在解除合同后28天内向承包人支付下列款项，承包人应在此期限内及时向发包人提交要求支付下列金额的有关资料和凭证：
（1）承包人发出解除合同通知前所完成工作的价款；
（2）承包人为该工程施工订购并已付款的材料、工程设备和其他物品的金额。发包人付款后，该材料、工程设备和其他物品归发包人所有；
（3）承包人为完成工程所发生的，而发包人未支付的金额；
（4）承包人撤离施工场地以及遣散承包人人员的金额；
（5）因解除合同造成的承包人损失；
（6）按合同约定在承包人发出解除合同通知前应支付给承包人的其他金额。
发包人应按本项约定支付上述金额并退还质量保证金和履约担保，但有权要求承包人支付应偿还给发包人的各项金额。
22.2.4 解除合同后的承包人撤离
因发包人违约而解除合同后，承包人应妥善处理正在施工的工程和已购材料、设备的保护和移交工作，并按发包人的要求将承包人设备和人员撤出施工场地。承包人撤出施工场地应遵守第18.7.1 项的约定，发包人应为承包人撤出提供必要条件并办理移交手续。
22.3 第三人造成的违约
在履行合同过程中，一方当事人因第三人的原因造成违约的，应当向对方当事人承担违约责任。一方当事人和第三人之间的纠纷，依照法律规定或者按照约定解决。
23. 索赔
23.1 承包人索赔的提出
根据合同约定，承包人认为有权得到追加付款和（或）延长工期的，应按以下程序向发包人提出索赔：
（1）承包人应在知道或应当知道索赔事件发生后28 天内，向监理人递交索赔意向通知书，并说明发生索赔事件的事由。承包人未在前述28天内发出索赔意向通知书的，工期不予顺延，且承包人无权获得追加付款；
（2）承包人应在发出索赔意向通知书后28天内，向监理人正式递交索赔通知书。索赔通知书应详细说明索赔理由以及要求追加的付款金额和（或）延长的工期，并附必要的记录和证明材料；
（3）索赔事件具有连续影响的，承包人应按合理时间间隔继续递交延续索赔通知，说明连续影响的实际情况和记录，列出累计的追加付款金额和（或）工期延长天数；
（4）在索赔事件影响结束后的28 天内，承包人应向监理人递交最终索赔通知书，说明最终要求索赔的追加付款金额和延长的工期，并附必要的记录和证明材料。
23.2 承包人索赔处理程序
（1）监理人收到承包人提交的索赔通知书后，应及时审查索赔通知书的内容、查验承包人的记录和证明材料，必要时监理人可要求承包人提交全部原始记录副本。
（2）监理人应按第3.5 款商定或确定追加的付款和（或）延长的工期，并在收到上述索赔通知书或有关索赔的进一步证明材料后的42天内，将索赔处理结果答复承包人。监理人应当在收到索赔通知书或有关索赔的进一步证明材料后的42天内不予答复的，视为认可索赔。
（3）承包人接受索赔处理结果的，发包人应在作出索赔处理结果答复后28 天内完成赔付。承包人不接受索赔处理结果的，按第24条的约定执行。
23.3 承包人提出索赔的期限
23.3.1 承包人按第17.5 款的约定接受了竣工付款证书后，应被认为已无权再提出在合同工程接收证书颁发前所发生的任何索赔。
23.3.2 承包人按第17.6 款的约定提交的最终结清申请单中，只限于提出工程接收证书颁发后发生的索赔。提出索赔的期限自接受最终结清证书时终止。
23.4 发包人的索赔
23.4.1 发包人应在知道或应当知道索赔事件发生后28天内，向承包人发出索赔通知，并说明发包人有权扣减的付款和（或）延长缺陷责任期的细节和依据。发包人未在前述28天内发出索赔通知的，丧失要求扣减付款和（或）延长缺陷责任期的权利。发包人提出索赔的期限和要求与第23.3 款的约定相同，要求延长缺陷责任期的通知应在缺陷责任期届满前发出。
23.4.2 发包人按第3.5 款商定或确定发包人从承包人处得到赔付的金额和（或）缺陷责任期的延长期。承包人应付给发包人的金额可从拟支付给承包人的合同价款中扣除，或由承包人以其他方式支付给发包人。
24. 争议的解决
24.1 争议的解决方式
发包人和承包人在履行合同中发生争议的，可以友好协商解决或者提请争议评审组评审。合同当事人友好协商解决不成、不愿提请争议评审或者不接受争议评审组意见的，可在专用合同条款中约定下列一种方式解决：
（1）向约定的仲裁委员会申请仲裁；
（2）向有管辖权的人民法院提起诉讼。
24.2 友好解决
在提请争议评审、仲裁或者诉讼前，以及在争议评审、仲裁或诉讼过程中，发包人和承包人均可共同努力友好协商解决争议。
24.3 争议评审
24.3.1 采用争议评审的，发包人和承包人应在开工日后的28天内或在争议发生后，协商成立争议评审组。争议评审组由有合同管理和工程实践经验的专家组成。
24.3.2 合同双方的争议，应首先由申请人向争议评审组提交一份详细的评审申请报告，并附必要的文件、图纸和证明材料，申请人还应将上述报告的副本同时提交给被申请人和监理人。
24.3.3 被申请人在收到申请人评审申请报告副本后的28 天内，向争议评审组提交一份答辩报告，并附证明材料。被申请人应将答辩报告的副本同时提交给申请人和监理人。
24.3.4 除专用合同条款另有约定外，争议评审组在收到合同双方报告后的14天内，邀请双方代表和有关人员举行调查会，向双方调查争议细节；必要时争议评审组可要求双方进一步提供补充材料。
24.3.5 除专用合同条款另有约定外，在调查会结束后的14天内，争议评审组应在不受任何干扰的情况下进行独立、公正的评审，作出书面评审意见，并说明理由。在争议评审期间，争议双方暂按总监理工程师的确定执行。
24.3.6 发包人和承包人接受评审意见的，由监理人根据评审意见拟定执行协议，经争议双方签字后作为合同的补充文件，并遵照执行。
24.3.7 发包人或承包人不接受评审意见，并要求提交仲裁或提起诉讼的，应在收到评审意见后的14 天内将仲裁或起诉意向书面通知另一方，并抄送监理人，但在仲裁或诉讼结束前应暂按总监理工程师的确定执行。

第二节 合同专用条款

1. 一般约定 
1.1 词语定义 
1.1.1 合同 
1.1.1.1 合同文件（或称合同）改为：指为本工程项目签订的施工图设计、 施工总承包合同，具体内容包括本合同条款 1.4 所列的合同资料。
1.1.1.7 价格清单改为：

施工图预算：施工图预算按《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013)、2014版《湖南省建设工程计价办法》（湘建价（2014）113号）、《湖南省建筑工程消耗量标准》、《湖南省建筑装饰装修工程消耗量标准》、《湖南省安装工程消耗量标准》、《湖南省市政工程消耗量标准》、《湖南省仿古建筑及园林景观工程消耗量标准》(2014版及补充解释说明）、《湖南省住房和城乡建设厅关于印发<关于增值税条件下计费程序和计费标准的规定>及<关于增值税条件下材料价格发布与使用的规定>的通知》）（湘建价〔2016〕72号）、《湖南省住房城乡建设厅关于取消建筑行业劳保基金与增加社会保险费有关事项的通知》（湘建价〔2016〕134号）、《湖南省住房和城乡建设厅关于调整补充增值税条件下建设工程计价依据的通知》(湘建价〔2016〕160号)、《关于增值税条件下机械费除税的说明》（湘建价【2017】41号）、《湖南省住房和城乡建设厅关于发布2017年湖南省建设工程人工工资单价的通知》（湘建价【2017】165号）、《湖南省住房和城乡建设厅关于调整园林苗木等综合税率和社会保险费计费标准的通知》（湘建价〔2017〕134号）、《湖南省住房和城乡建设厅关于调整建设工程销项税额税率和材料综合税率计费标准的通知》（湘建价【2018】101号）、《关于调整建设工程销项税额税率和材料价格综合税率计费标准的通知》湘建价【2019】47号、《衡阳工程造价》和祁东相关规定取得的市场调查价格等文件规定进行编制，但投标时承若的下浮优惠比例予以保持，在合同履行期间，如税、费等相关政策文件发生变化，则按照新的政策文件执行。
1.1.1.8 承包人建议书增加：乙方按合同内容要求设计的用于本工程施工的图纸（包括配套的说明）须通过有资质的中介机构进行审查，并在建设行政主管部门备案。

1.1.2 合同当事人和人员
1.1.2.2 发包人（简称甲方）改为：指在合同协议书中约定，执行本建设项目投资计划的单位。本工程甲方：                         。
1.1.2.3 承包人（简称乙方）改为：指在合同协议书中约定，通过公开招标确定的、被甲方接受的负责本工程设计、施工的当事人（单位）。

本工程乙方：                 。
1.1.3 工程和设备
1.1.3.10 永久占地改为：实施本合同工程需永久占用的土地。
1.1.3.11 临时占地改为：实施本合同工程需临时占用的土地。

1.1.5 合同价格和费用
1.1.5.1 签约合同价格增加：指甲、乙双方在合同中约定，甲方用以支付乙方按照合同约定完成承包范围内全部施工图设计、施工及施工期的服务，并承担质量保修责任的款项。
1.1.6.4 增加：在专用条款序号后所提“增加”、“改为”、“删除” 等字符均指针对本合同通用条款中相应序号中所表述的内容有增加、修改、删除等行为。
1.4 合同文件的优先顺序改为：
组成合同的各项文件互相解释，互为说明。除合同专用条款另有约定外，解释合同文件的优先顺序如下：

（1）设计施工总承包合同协议书；

（2）中标通知书；

（3）投标函及投标函附录；

（4）专用合同条款；

（5）通用合同条款；

（6）发包人要求；
（7）承包人建议书；

（8）价格清单 改为: 见 1.1.1.7 条；

（9）其他合同文件。

①招标文件、补遗文件。

②乙方有关人员、设备投入的承诺及投标文件中的承包人建议书和承包人实施方案及运营方案。

③构成本合同组成部分的其他合同文件及附件（含评标期间和合同谈判过程中的澄清文件和补充资料）。
1.6 文件的提供和照管

1.6.1 乙方文件的提供增加：
1.6.1.1 乙方必须做好所有图纸的保密工作。
1.6.1.2 乙方应在施工现场保留二套完整图纸，供监理工程师、甲方代表及有关人员进行工程检查时使用。
1.6.1.3 经过甲方和有关部门审查批复的施工图和相关技术经济资料，均应为双方认可的合同履行的依据。未经双方同意，任何一方不得擅自更改，若确需更改，须报监理、甲方、主管部门等单位书面认可，并办理正式变更手续，双方收到图纸及其他技术经济资料均应以收发签字为准。
1.6.1.4 乙方应提供在设计、施工中产生的一切技术资料。

①设计方面：乙方按以下要求提交成果资料

	序号
	资 料 及 文 件 名 称
	时间
	份数

	1
	预审用施工图设计文件
	
	12

	2
	批复后的施工图设计文件（含调整后的概算、含光盘资料）
	
	

	3
	设计变更文件
	
	


注： 上述资料中光盘资料为贰套。乙方提交的修改后施工图设计文件蓝图文本数量以甲方实际需要为准，乙方不得以此为由另行增加费用。 
乙方提交的设计及有关资料（设计图纸、计算书、文书等）的版权归甲方所有。
③施工方面：乙方按以下要求提交成果资料
a、进场前对工程进行实测； 
b、经过专家审查确定的施工方案，施工技术措施，专项安全施工方案； 
c、施工完工后的实物位置、尺寸与施工图比较，产生了变化而引起局部的变更； 
d、各种隐蔽工程资料； 
e、施工完毕后，乙方应负责首次采集相应数据纳入竣工文件等相关工作中，为日后工程的使用与保修决策提供依据； 
f、其它的相关技术经济资料。
1.6.1.5 施工中乙方向甲方提供的施工技术资料要求

乙方应免费向甲方、监理人提交相关技术文件书面资料一式六份，电子文挡一份。内容有说明书、计算书、图纸、设备安装图及设备的使用和维护手册等资料。

文字报告包括乙方提供的正式往来文件、初始报告、中间成果和技术说明书等，文字、表格编辑软件采用 Microsoft office 软件，其中的经济分析表格应当采用excel。进度横道图采用 Microsoft Project。绘图软件采用 AutoCAD 2004 版本。文字报告统一采用 A4 纸张，图纸采用标准的尺寸。

1.6.2 甲方提供的文件增加：

本工程合同签订后3 日内，甲方向乙方提交如下相关资料：

①上级有关文件及批文。

②初步设计文本及甲方对施工图设计相关服务工作的要求（如有）。

③与工程设计有关的勘察技术资料（如有）。

1.6.3 文件错误的通知 增加： 当乙方在查阅合同文件或在本合同工程实施过程中，发现有关的工程设计、技术规范、图纸或其他资料中的任何差错、遗漏或缺陷后，应及时通知监理人。监理人接到该通知后，应立即就此做出决定，并通知甲方。

1.6.5 图纸的修改 增加：如乙方对图纸需要修改和补充的， 应由监理人取得甲方书面同意后，在该工程或工程相应部位施工前3天内签发图纸修改图给乙方；如甲方对图纸需要修改和补充的，乙方应无条件按审核意见修改，具体签发期限为收到修改图后3天内，乙方应按修改后的图纸施工。
2 甲方义务

2.3 提供施工场地改为：
本工程的施工场地为         。
2.7 其他义务 改为：
甲方应承担的其他义务：
2.7.1 在工程监理实施相应监理任务前，将监理的内容、监理负责人的姓名及所授予权限，书面通知乙方。
2.7.2 按照本合同第 17 条的规定向乙方支付工程款项。
2.7.3 甲方应在规定的时间内向乙方提交完成本项目的设计工作所需要的资料，并对所提供资料的准确、真实性负责。
2.7.4 甲方委托设计项目、规模、条件变更和因提交的资料错误，或提交资料作重大修改，以致造成乙方设计需返工时，双方应另行协商签订补充协议。但在补充协议未签订前，乙方仍须继续按甲方要求提供有关服务，以保障项目设计工作按时完成。
2.7.5 甲方负责对工程设计施工过程的决策、质量、进度、造价的控制、安全措施、文明施工、环境保护等环节实行全面管理、协调和监督。参加审查和确认各设计、施工阶段的设计、施工成果及重大技术方案，协调设计工作中存在的重大技术分歧，以确保工程施工顺利进行。
甲方有权对乙方不符合要求的设计行为发出改正、停工的指令，由此引起的费用增加及损失等责任由乙方承担。如乙方的部分设计工作经改正后仍达不到相关要求，而乙方又拒不改正的，甲方有权就该部分工作另行指定其它第三方完成，其费用由甲方从签订本合同的费用中直接支付给第三方。
2.7.6 负责对本工程质量、进度、施工现场文明、安全施工的监管。参加乙方召开的与本工程相关的会议。
2.7.7 负责施工图设计中间检查并审核全套竣工资料。
2.7.8 负责审核乙方专业工程分包单位的资料， 如分包工程合同与本合同发生抵触，以本合同为准。
2.7.9负责组织相关单位和部门对施工图预算进行审核，并依据经审核的施工图预算及完成工程量进行工程进度款计量。

2.7.10负责项目的三通一平工作，用电及用水甲方负责接入到项目红线边界线。

2.8 组织设计交底 增加： 
施工图出来后 3 天内，由甲方组织并主持设计交底。监理、乙方共同参加。由监理人组织并主持施工交底，甲方、乙方共同参加。
3 监理人 
3.1 监理人的职责和权利
3.1.1 增加：
监理人在行使下列权利前需要经甲方书面批准：
（1）根据本合同第11、12条发布开工、暂停施工、复工、工期延长指示或通知。
（2）审查批准工程所采用的技术规范或设计的变更是否正确。
（3）审核和最终确定按本合同第15条发出的设计、施工变更指令的范围、单价。
（4）审核、确定本合同第 17.3 条设计、施工进度款的拨付工作。
（5）审核、确定本合同第 15.4 条决定有关暂列金额的使用。
（6）审核、确定本合同第 23.2 条项下的索赔额。
监理人在行使上述权利未经甲方书面同意的，该行为对甲方没有约束力，乙方无权以此向甲方主张权利。
如果发生紧急情况，监理人认为将造成人员伤亡，或危及本工程或邻近的财产需立即采取行动，监理人有权在未征得甲方的批准的情况下发布处理紧急情况所必需的指令，乙方应予执行，由此造成的费用增加由监理人按第 3.5 款商定或确定。
3.5 商定或确定

3.5.1 增加：如果这项商定或确定导致费用增加和（或）工期延长，或者涉及确定变更工程的价格，则总监理工程师在发出通知前，应征得甲方的书面同意。
4 乙方

4.1 乙方的一般义务 

4.1.3 完成各项承包工作 改为：乙方应按本合同第一部分第 2 条“工程承发包范围及工作内容”的要求，精心组织设计、施工，加强质量控制，按时完成合同规定的从项目设计、施工至竣工验收、缺陷责任期、工程保修期全过程的工作。为完成合同工作提供所需的工程全部监督管理、劳务、材料、施工设备、工程设备等。并按合同约定负责临时设施的设计、建造、运行、维护、管理和拆除等工作。
4.1.3.1 合同签订后，乙方应根据本合同规定、工期和施工现场的实际情况，编制本工程设计大纲，报甲方审查后执行。在每个单位工程施工前，报建设单位确认建设规模，方可施工；建设单位可根据实际情况对每个单位工程的建设规模进行调整，总承包单位必须服从。

乙方应严格按ISO9001质量保证体系，建立项目设计的质量管理和质量控制指标。确保按合同规定的内容、时间及份数向甲方交付设计文件。

4.1.3.2 乙方收到甲方提供的工程设计依据文件及设计的基础资料后，应仔细阅读， 如发现错误、失误或缺陷，应在3日内对资料提出书面意见。乙方应对甲方提供的设计资料作出的推论和应用负责。

4.1.3.3 设计应能够预见工程行为，规范工程行为，乙方在设计过程中必须考虑工程的实施条件和实际可操作性，选用合理经济的设计方案。特别是关键工序，应明确提出详细工艺要求或工作步骤，确保工程能保质、保安全地按设计实施。

乙方提出的设计方案，需报甲方书面同意后方可采用。否则，甲方有权要求乙方修改设计，且乙方无权要求增加任何费用，如因此造成了设计工期延误，乙方应承担违约责任。

4.1.3.4 对涉及质量、安全或对投资影响重大的设计部位计算，在甲方提出要求时，乙方必须提供设计基础数据、计算原理及方法、计算结果等，以便甲方或建设行政管理单位进行核算。乙方不得以专利和知识产权为借口拒绝配合。

4.1.3.5 乙方充分考虑施工需要，并指派现场设计、施工人员。负责向甲方及相关单位进行设计交底、回答并处理施工现场有关设计问题、参加竣工验收等相关服务工作。

4.1.3.6 乙方应确保乙方人员的素质、专业水平和乙方人员在施工现场到位情况。乙方现场工作人员，要随时掌握施工现场实际情况，严格控制设计变更。未经甲方书面同意，不得单方面发出设计变更或在施工图签证单上签字。如施工实施中，出现设计存在重大技术问题和重大原则问题，乙方应书面向甲方反映，以便问题及时解决。

4.1.3.7 乙方应配合甲方将设计文件或中间资料，按规定时限报送相关行政主管部门审查，并接受各审核单位的审查意见，完善修改设计。如行业有明确规定不能满足甲方要求，乙方应及时与甲方沟通协商，寻求双方接受的其他处理方式。

4.1.3.8 乙方应为派驻现场的工作人员提供工作、生活及交通等方面的便利条件。

乙方工作人员在进行外业设计时，应采取相应的安全、保卫和环境保护措施。如乙方未能采取有效的措施，乙方应负责由此而发生的与此有关的人身伤亡、罚款、索赔、损失赔偿、诉讼费用及其他一切费用。

4.1.3.9 负责组织各类施工协调、交通配合例会，做好施工现场的交通管理工作。

4.1.9 工程的维护和照管 增加：乙方负责已竣工未交付使用前的保护工作，如保护期间发生非缺陷责任损坏，除不可抗力原因外，乙方负责自费修复。甲方要求乙方采取特殊措施保护的工程部位，乙方必须按甲方的要求完成。
4.1.10 其它义务 增加：

（1）投标报价中应包括但不限于向甲方及相应工程服务单位提供不少于80平米的现场办公用房、配套的办公设施。

（2）投标报价中应包括但不限于应具有满足工程建设需要的交通工具。

（3）参加甲方召开的与本工程相关的会议，并作好会前有关资料的准备。

（4）施工现场清洁卫生的要求：保证施工场地清洁符合环境卫生管理的有关规定，竣工验收通过后30天内完工场清，否则不予结算，并承担因自身原因违反有关规定造成的损失。

（5）在工程施工过程中对相关设施、绿化的破坏，乙方应予以恢复， 由此产生的一切费用均应由乙方承担。

（6）乙方搭设的临时设施应无偿提供给甲方以及相关配合单位使用。

（7）甲方或项目使用人提前进场安装生产所需设备时，乙方应积极配合提供所需场地，并允许共用临时用水、用电等，甲方不另行其他费用。
4.1.11 工程设计依据、义务 增加：

4.1.11.1 施工图设计的依据

（1）国家和地方其他现行的相关法律、法规、规定等主要技术标准。

（2）规划部门、甲方及其它部门提供的相关资料。
（3）甲方及上级主管部门所提出设计深度和对本工程的具体设计要求，已通过审核的初步设计方案。

（4）乙方编制的本工程设计大纲。

（5）招标文件、招标答疑、中标通知书、中标人投标文件 。

4.1.11.2 对施工图设计成果数量、资料的要求

对施工图设计成果数量要求详见 1.6.1 条。

对设计成果资料要求

（1）设计图纸（总图及其他图纸）完整齐全（包括总图或缩图、索引图等）。

（2）引用标准图（现行有效版本）、大样图图纸目录齐。

（3）工程材料数量和设备品种规格数量表齐全。

（4）图纸签署符合规定。

（5）计算书计算正确，计算结果可靠。

（6）编制施工图预算。

4.1.11.3 工程设计义务

（1）乙方应按 4.1.11.1 条设计依据完成施工图设计工作，乙方完成了施工图设计后，提交给甲方、监理、上级主管部门审查，乙方应配合审查工作。并无条件执行批复内容，按审查意见修改施工图设计文件。所有修改、赶工的费用，均含入工程总价中，甲方不另行支付。

（2）根据工程进展提供配合施工设计服务。乙方应根据工程需要按照甲方要求每专业派遣1名具有相应的经验和能力的设计代表常驻施工现场，做好施工现场服务，并负责解决施工过程中出现的设计问题。

（3）技术负责人在开工前且在甲方指定的时间内，作好设计文件的技术交底工作和现场控制点的交接工作。

（4）技术负责人应当参与工程质量事故分析，并对因设计造成的质量事故，提出相应的技术处理方案。

（5）技术负责人必须参加本工程的竣工验收，并配合质量监督部门校核本工程是否按施工图施工。

（6）若甲方在工作中发现技术负责人不称职或有违法行为时，有权提出更换，乙方应在甲方提出更换通知的3天内完成更换工作并使甲方满意。

（7）乙方在设计过程中，如果因其采用的技术方案等方面发生侵犯专利权的行为而引起索赔或诉讼，则乙方应承担全部责任，并保障甲方免于承担由此造成的—切损害和损失。乙方采用其它未中标人投标文件中技术方案的应当征得甲方同意。

（8）自行解决落实施工现场办公场所和条件。
4.6 乙方人员的管理

4.6.6 增加：工程实施前，乙方应将项目经理、技术负责人、技术负责人和主要施工管理机构人员、工作内容及所授予的权限，书面报告监理人和甲方，以上人员应与投标承诺的名单一致。工程在设计、施工过程中，乙方不得随意更换本工程项目经理、技术负责人、技术负责人。如有变动，乙方应及时书面报告监理人和甲方，并征得甲方书面同意。无论哪种情况变更项目经理、技术负责人，更换后的项目经理、技术负责人的资质不得低于投标时项目经理、技术负责人资质等级。若项目实施期间更换项目经理、技术负责人，按本合同第22.1.2条的规定，按违约处理。
4.7 撤换乙方项目经理和其它人员增加：

4.7.1 乙方安排在设计、施工现场的主要管理人员和技术骨干应与乙方投标承诺的名单一致，项目实施中保持相对稳定。合同签订之日起，项目经理和主要技术负责人必须到位。未经甲方、监理人批准，上述人员不应无故不到位或被替换；若确实无法到位或需替换，需经监理人审核并报甲方批准后，用同等资质和经历的人员替换。并按本合同第 22.1.2 条约定作违约处理。

4.7.2 尽管乙方已按承诺派遣了上述各类人员， 但若这些人员仍不能满足合同进度计划和（或）质量要求时，监理人有权要求乙方继续增派或雇用这类人员，并书面通知乙方和抄送甲方。乙方在接到上述通知后应立即执行监理人的上述指示，不得无故拖延，由此增加的费用和（或）工期延误由乙方承担。

4.7.3 乙方应对其项目经理和其他人员进行有效管理。 甲方与监理人书面要求撤换不能胜任本职工作、行为不端或玩忽职守的乙方项目经理和其他人员的，乙方必须在 3 天内予以撤换，并按本合同第 22.1.2 条罚款。

无法胜任工作的有关人员行为是：

（1）对施工进度及质量达不到合同要求负有责任的施工管理人员；

（2）专业水平达不到岗位要求、工作责任心不强的施工管理人员；

（3）不能积极配合甲方正常工作者；

（4）违反甲方或乙方工地现场管理规定者；

（5）无证上岗者（适用于按规定必须有上岗证）；

（6）对与本工程施工无关的人员，经甲方要求，必须在 24 小时内调离本项目。
4.8 保障乙方人员的合法权益

4.8.1 改为：乙方对外聘劳务人员的管理应设立专门的机构，并制定相关制度。

外聘劳务人员应进行注册登记，并签订劳动合同，按时发放工资，明确双方的权利义务，并报监理人备案。对外聘劳务人员实行“准入”和“清退”制度。

4.8.3 改为：乙方应给予外聘劳务人员提供必要的食宿条件以及符合环境保护和卫生要求的生活环境，并采取合理的卫生防护措施和劳动保护措施，以保护其健康和安全。

4.8.7 增加：乙方应对外聘劳务人员进行岗前培训和安全文明施工教育。

4.11 不可预见物质条件（A）
4.11.3 增加：对于本合同条款未明确指出，但是在不利物质条件发生之前，监理人已经指示乙方有可能发生，但乙方未能及时采取有效措施，而导致的损失和后果均由乙方承担。
4.12 进度计划

4.12.1 增加：乙方提供施工组织设计（施工方案）和工程进度计划的时间

4.12.1.1 施工组织设计提交时间

收到施工图设计审查批复后 7 日内将本合同工程的详细施工组织设计（一式八份）、 总进度计划报送监理人，乙方的施工组织设计、总进度计划须由本公司总工程师（指企业最高技术负责人）批准后提交。

4.12.1.2 提供工程进度计划时间

每月 25 日乙方提供本月完成工程量验工报表，次月、季度施工计划、用款计划和材料计划。

进度报告包括《下月施工进度计划》和《本月完成工程进度月报》，由乙方编写并提交监理人，一式四份（甲方2份、监理人1份、乙方1份）； 第一月份进度报告覆盖的时间范围是从开工日起到第一个月20日，之后每月提交一次； 报告覆盖的时间范围是从上月21日起到下个月20日，提交时间为每月21日之前。每月报告一直持续到乙方完成一切扫尾工作为止。

4.12.1.3 进度报表内容

（1）详细的进度图表和说明，内容涉及设计和乙方的文件、设备、材料采购情况、施工、安装和检验的工作；

（2）能表明工程进度的照片。

（3）永久设备和材料厂家的名称、制造地、开始制造时间、进度、乙方的检查试验情况，以及装运至现场的日期与计划日期对比；

（4）该月投入的人员与施工设备情况；

（5）质量保证文件、质量检验结果、材料检验证书；该月出现质量事故的次数及补救措施。

（6）甲方和乙方分别向对方提出索赔的清单；

（7）安全事故统计、环保和公共事件方面出现的问题；

（8）实际进度与计划进度的对比，影响工程按期完工的事件，以及为弥补延误而采取的措施。

（9）乙方按每月进度计划完成施工任务是支付工程款的前提，如每月支付工程款时，乙方不能按时提交每月施工进度报告并完成当月的计划工程量，甲方有权不予支付本期进度款或顺延支付时间。
4.12.1.4 监理人批复或提出修改意见的时间

（1）乙方应按以上4.12.1.1 款约定的日期，将施工组织设计和工程进度计划提交监理人，工程进度计划的格式和细节应符合监理人的要求。不论何时当监理人要求时，乙方还应以书面形式将其为工程施工而拟采用的方法和安排的总说明提交监理人，以供参考。监理人在 3天内予以确认或提出修改意见，逾期不确认也不提出书面意见的，乙方可以依据该进度计划进行工作，但同时不得违反其他合同义务。

（2）乙方必须按监理人确认的进度计划组织施工，接受监理人对进度的检查、监督。工程实际进度与经确认的进度计划不符时，乙方应按监理人的要求递交赶工计划及赶工措施，若监理人没有另外通知，乙方应按新的赶工计划实施工程。乙方必须按照所制定的工程总进度计划实施，如发现工期拖延，必须及时采取措施，确保按期完成工程。因乙方的原因导致实际进度与进度计划不符，导致需采取措施赶工期的，乙方无权因采取措施提出增加任何费用，并应承担甲方因此而增加的额外费用。

（3）每周质量及进度例会

甲方、监理人、乙方每周一召开质量及进度例会，乙方每周例会前一天向监理人报送周报，包括本周工作计划和上周已完成工作任务、未完成工作的情况说明（包括拟采取措施、最终完成时间）。

4.12.2 合同进度计划的修订 增加：

（1）乙方应在确保合同工期的前提下，每个月对进度计划进行一次修订，每个月的进度计划应于每月的 25 日提交监理人，其中包括：

①已制定的每月预计完成的主要工程量。

②甲方每月应向乙方支付的工程款金额。

（2）修订后的合同进度计划报送监理人的时间约定：甲方要求修订合同进度计划之日起 3 天内。

（3）监理人批复修改后的合同进度计划的时间约定：收到修订后的合同进度计划之日起3天内。

6 材料和工程设备

6.1 乙方提供的材料和工程设备
6.1.3 改为：乙方将各项材料和工程设备的供货人及品种、规格、数量、单价和供货时间等报送监理人审批，对乙方提供的材料和工程设备，乙方应会同监理人进行检验和交货验收，查验材料合格证明和产品合格证书，并按合同约定和监理人指示，进行材料的抽样检验和工程设备的检验测试，检验和测试结果应提交监理人，所需费用由乙方承担。

6.2 甲方提供的材料和工程设备 改为：甲方不提供材料和工程设备。

6.3先按祁东相关文规定询价后再采购。
7 施工设备和临时设施

7.1 乙方提供的施工设备和临时设施
7.1.1 增加：乙方需按投标文件所列的施工机械按时到达现场，不得拖延、短缺或任意更换，同时，未经监理工程师及甲方同意场内任何机械不得退场。否则，按本合同条款第 22.1.2 条中约定作违约处理。

7.1.2 改为：乙方应自行承担修建及拆除临时设施的费用，其费用已包含在投标报价中。

7.2 甲方提供的施工设备和临时设施 改为：

甲方不提供任何施工设备及临时设施。

7.3 要求乙方增加或更换施工设备 改为：

尽管乙方已按承诺提供了上述设备，但若乙方使用的施工设备不能满足合同进度计划和（或）质量要求时，监理人有权要求乙方增加或更换施工设备，乙方应及时增加或更换，由此增加的费用和（或）工期延误由乙方承担。
10 安全、治安保卫和环境保护

10.1 甲方的安全责任

10.1.1 改为：甲方应履行的安全职责：

（1）甲方有权对乙方的安全施工进行监督、检查；乙方应按有关规定和操作规程进行，否则造成的后果由乙方承担。

（2）甲方不得要求乙方违反安全管理的规定进行施工，强令乙方违反安全管理规定进行施工，造成的损失归甲方负责。

10.2 乙方的安全责任

10.2.1 改为：乙方应按合同约定履行安全职责，严格执行国家、地方政府有关施工安全管理方面的法律、法规及规章制度，同时严格执行甲方制订的本项目安全生产管理方面的规章制度、安全检查程序及施工安全管理要求，以及监理人有关安全工作的指示。

10.2.1.1 乙方随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。

10.2.1.2 一旦发生工程质量事故或工伤事故后，乙方必须按有关规定及时电话联系甲方和监理人，并按规定报事故书面报告一式二份，同时按政府有关部门要求采取措施。

10.2.1.3 乙方在施工过程中若发生质量、安全、消防等任何事故，由乙方负全责。

10.2.1.4 乙方应根据本工程的实际安全施工要求，编制施工安全技术措施，并在签订合同协议书后28天内，报监理人和甲方批准。该施工安全技术措施包括（但不限于）施工安全保障体系，安全生产责任制，安全生产管理规章制度，安全防护施工方案，施工现场临时用电方案，施工安全评估，安全预控及保证措施方案，紧急应变措施，安全标识、警示和围护方案等。对影响安全的重要工序和下列危险性较大的工程应编制专项施工方案，并附安全验算结果，以上要求均要符合“关于印发《危险性较大的分部分项工程安全管理办法》的通知” 建质[2009] 87 号文的有关规定。

监理人和甲方在检查中发现有安全问题或有违反安全管理规章制度的情况时，可视其为乙方违约，应按第 22.1.2 款的规定处理。虽然乙方将安全技术措施或施工方案等提交给监理人或甲方，但并不因此减少或免除乙方的任何责任。即施工过程中所发生的任何安全及质量事故的责任应全部由乙方承担。

10.2.5 增加：

（1）乙方应确保材料堆放安全，如果乙方违反有关规定造成材料垮塌、火灾等事故，由此造成的相关责任和经济损失由乙方承担。

（2）乙方应充分考虑特殊施工条件下所需增加的投入，由此产生的一切费用包含于合同总价中，甲方将不再另行支付。

（3）乙方应负责施工现场生产安全及非夜间施工照明工作，并根据工程需要，提供和维修非夜间施工使用的照明、围栏设施，并负责安全保卫。由此引起的费用均已包含在合同总价中，甲方不再另行支付。

10.2.8增加：乙方应充分关注和保障所有在现场工作的人员的安全，采取以下有效措施，使现场和本合同工程的实施保持有条不紊，以免上述人员的安全受到威胁。

（1）乙方的垂直运输机械作业人员、安装拆卸工、起重信号工、电工、焊工等国家规定的特种作业人员，必须按照国家规定经过专门的安全作业培训，并取得特种作业操作资格证书后，方可上岗作业；

（2）所有施工机具设备和高空作业设备均应定期检查，并有安全员的签字记录。

10.2.12 增加：在整个施工过程中对乙方采取的施工安全措施，甲方和监理人有权监督，并向乙方提出整改要求。如果由于乙方未能对其负责的上述事项采取各种必要的措施而导致或发生与此有关的人身伤亡、罚款、索赔、损失补偿、诉讼费用及其他一切责任应由乙方负责。
10.3 治安保卫

10.3.1 增加：现场建立治安管理机构或联防组织的协作约定：按治安、防火责任合同执行。

10.3.2 增加：在施工过程中乙方应遵守项目沿线当地有关部门的规定， 自行协调相关各方关系，处理因自身原因与相关单位或个人，以及施工单位内部人员之间引起的一切纠纷。如发生经济损失，应担负赔偿责任。

10.3.3 增加：编制施工场地治安管理计划，制定对突发治安事件的紧急预案的协作工作的约定：按治安、防火责任合同执行。
10.4 环境保护

10.4.1 增加：乙方需遵守政府有关主管部门的相关环境保护的管理规定办理有关手续, 并以书面形式通知甲方。 其费用均已包含在合同总价中。

在整个施工过程中对乙方采取的环境保护措施，甲方和监理人有权监督，并向乙方提出整改要求。如果由于乙方未能对其负责的上述事项采取各种必要的措施而导致或发生与此有关的人身伤亡、罚款、索赔、损失补偿、诉讼费用及其他一切责任应由乙方负责。
10.4.6 增加：

10.4.6.1 施工期应严格按《中华人民共和国环境噪声污染防治法》和《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB 12523-2011）安排施工方式和时间，防止施工噪声、振动对沿线环境造成影响。对于来自施工机械和运输车辆的施工噪声，为保护施工人员的健康，依据《工业企业噪声卫生标准》合理安排工作人员轮流操作机械设备，减少接触高噪声的时间，或间歇安排高噪声的工作。对距噪声源较近的施工人员，除采取使用防护耳塞或头盔等有效措施外，还应当缩短其劳动时间。同时，要注意对机械的经常性保养， 尽量使其噪声降低到最低水平。为保护施工现场附近居民的夜间休息，对居民区 150m 以内的施工现场，施工时间应加以控制。

11 开始工作和竣工
11.1 开始工作 改为：

11.1.1 乙方应在分部工程开工前3天向监理人提交分部工程开工报审表，若乙方的开工准备、工作计划和质量控制方法是可接受的且已获得批准，则经监理人书面同意，分部工程才能开工。

11.1.2 乙方应取得甲方书面通知后方可进场。
11.2 竣工

11.2.1 增加：合同工期

本项目设计周期    日历天，施工工期    日历天，开工日期从签订合同之日起开始计算。本工期为全部工程竣工验收合格之总工期，包括施工图设计的工期，由乙方对整个项目综合协调管理，乙方对所承包的工程总工期、质量、安全文明负责，乙方应将设计部分工期纳入施工组织中的进度安排。

11.2.2 增加：竣工时的现场清理
发出任何竣工验收证书后，乙方应在监理人给与的时间内，从已签发了竣工验收证书的那部分工地上将所有有关的乙方的设备、多余材料、垃圾及各种临时工程清除、移走，并使这部分工程及工地保持清洁，使监理人满意。如乙方未完成相关工作，由甲方指派第三方完成，费用由甲方直接支付给第三方，并从乙方合同总价中扣除。
11.3 甲方引起的工期延误 增加：
11.3.1 由于11.3条原因造成工期延误，如果受影响的工程并非处在工程施工进度网络计划的关键线路上，则乙方无权要求延长总工期。因以下原因影响关键线路的施工（按乙方提交，并经甲方、监理人确认的施工网络图中关键线路）造成工期延误，

经监理人及甲方确认，工期相应顺延：

(1) 甲方未能按合同约定提供开工条件；

(2) 因不可抗力因素造成工期的延误；

(3) 条款中约定或甲方同意工期顺延的其他情况。

(4) 乙方在上述情况发生后3天内，就延误的工期以书面形式向监理人提出报告，超过3天未提出报告的视为无需顺延工期。监理人在收到报告后3天内予以确认，逾期不予确认也不提出修改意见，视为同意顺延工期。顺延工期的费用补偿按 12.1.1条规定执行。

11.3.2 下述情况对乙方而言不能构成不可抗力因素

（1）因乙方的材料供应商受不可抗力或其它原因影响而履约延误；

（2）因乙方采购的材料、设备出现的任何延误，或其中潜在的或明显的缺陷；

（3）因乙方逾期履行等违约行为导致遭遇不可抗力原因的。
11.5 乙方引起的的工期延误 增加：

（1）乙方应严格执行监理人批准的合同进度计划，对工作量计划和形象进度计划分别控制。除11.3款规定外，乙方的实际工程进度曲线应在合同进度管理曲线规定的安全区域之内。若乙方的实际工程进度曲线处在合同进度管理曲线规定的安全区域的下限之外时， 则监理人有权认为本合同工程的进度过慢，并通知乙方应采取必要措施，以便加快工程进度，确保工程能在预定的工期内竣工。乙方应按甲方要求采取措施加快进度，并承担加快进度所增加的费用。

（2）如果乙方在接到监理人通知后的3天内，未能采取加快工程进度的措施，致使实际工程进度进一步滞后，或乙方虽采取了一些措施，仍无法按预计工期交工时，监理人应立即通知甲方。甲方在向乙方发出书面通知3天天后，甲方可按第 22.1 款终止与乙方的合同。在不减轻或免除本合同规定的乙方责任和义务的同时，乙方还应承担因此所增加的一切费用。

（3）由于乙方违约造成工期延误时，乙方应按以下标准支付逾期交工违约金：

①乙方提交工程进度计划（以下简称” 计划”）后，应严格按计划组织实施，如当月未完成进度计划工程量，甲方有权从应付工程款中扣除当月未完成计划工程量所涉及工程款的2%作为违约金。连续两个月未完成计划者，将视为乙方严重违约，甲方有权按前述标准的两倍主张违约金并从工程款中扣除。如在以后的施工中将以前落下的进度追回，则返还其违约金。不属于乙方原因而造成未完成计划工程量，乙方不承担相应的违约处罚。

②按乙方投标承诺的工期，因施工方原因导致本工程竣工日期延误的，每延期1天承担违约金2000元/天(不超过合同总价的2%)，时间自预定的竣工日期起到工程接收证书中写明的实际竣工日期止（扣除已批准的延长工期），按天计算，甲方可以从应付或到期应付给乙方的任何款项中或采用其他方法主张此违约金。乙方支付逾期竣工违约金，不免除乙方完成工程及修补缺陷的义务。如果在合同工作完工之前，已对合同工程内按时完工的单位工程签发了工程接收证书，则合同工程的逾期竣工违约金，应按已签发工程接收证书的单位工程的价值占合同工程价值的比例予以减少。

11.8 工作时间的限制 增加：
乙方在夜间或国家规定的节假日进行永久工程的施工，应向监理人报告，以便监理人履行监理职责和义务。

但是，为了抢救生命或保护财产，或为了工程的安全、质量而不可避免地短暂作业，则不必事先向监理人报告。但乙方应在事后立即向监理人报告。

本款规定不适用于习惯上或施工本身要求实行连续生产的作业。
12 暂停施工

12.1 由甲方暂停工作

12.1.1 改为：由于甲方原因引起的暂停施工造成工程延误，如暂停施工累计在7天以内，工期顺延，但甲方不支付因暂停施工发生的任何费用；如暂停施工累计超过15天，工期顺延，甲方支付因暂停施工引起的设备窝工补偿费和留守人员补偿费外（只对超过15天以上的时间予以补偿），甲方不再承担其他任何费用。暂停施工必须有甲方正式书面通知方能认可。

12.1.2 改为：由于乙方下列原因造成暂停施工增加的费用和（或）工期延误由乙方承担：

（1）乙方违约引起的暂停施工；

（2）由于乙方原因为工程合理施工和安全保障所必需的暂停施工；

（3）乙方擅自暂停施工；

（4）由乙方承担的其他暂停施工。

13 工程质量

13.1.1 改为：工程质量验收等级按合格标准执行。工程质量验收依据按技术规范及相关的工程质量检验评定标准执行。
乙方应接受质监机构、甲方、监理方对其工程施工质量的监督与检查。如果未达到乙方在投标时承诺的工程质量标准，乙方应及时返工直到工程质量验收合格，乙方自行承担返工损失，乙方应承担的违约责任见22.1.2第2条。
13.1.4 增加：本工程设计文本编制必须严格执行国家基本建设程序和工程建设标准强制性条文及有关工程建设的法律、法规、规章、规范、标准、规程、定额和本工程合同的要求，当前述规定存在冲突时，乙方应当按最有利于甲方的规定执行。乙方通过有效的技术手段、经济比较，设计出技术先进、经济合理、安全适用、确保质量的工程。

（1）设计文件除达到合同规定的质量要求外，设计文件的编制还需符合国民经济、社会发展规划和产业政策，贯彻提高社会经济效益和促进技术进步的方针，实行资源综合利用， 节约资源和能源，遵循相关专业规划，符合国家有关劳动安全卫生、消防、抗震、人防规定。

（2）设计依据的基本资料应完整、准确、可靠；设计方案需充分论证，计算准确，达到工程使用运行中的安全要求。

（3）设计成果在确保工程质量前提下，还应符合安全、适用、经济、美观的综合要求。

（4）乙方在进行设计过程中，应到调查施工现场需求，并将这些需求反映到设计方案中，以尽量减少后期变更的可能性。

（5）施工图设计要求进行详细计算和详细制图， 达到能准确实现工程物体的要能够满足编制准确的施工图预算的需要；保证施工单位工程准备和备料的需要。按工程需要提前提交相应图纸给施工单位进行开工准备工作。

（6）甲方要求乙方在设计过程中考虑工程实施时的实际可操作性，对方案的实施工序提出相应的技术要求，特别是关键工序，应明确提出工艺要求、质量控制要求。超越目前国内施工单位平均技术水平的设计方案、施工方法，乙方应提出合理理由和可行的实施方案，报甲方同意后方可采用，否则，甲方有权要求乙方修改设计。

（7）设计应能够预见工程行为，规范工程行为，并提出工程质量控制指标。国家已有规定的，可合理选用并编制成册，作为成果文件正式提交。

（8）甲方对关键点的设计工作重点检查， 根据设计进展的实际情况提出相应的意见、要求，发现偏离，及时要求乙方调整人员、调整计划和调整工作部署。

（9）设计文件要符合设计文件编制内容格式的要求，完整齐全。说明能充分表达设计意图，文字精练，图面清晰，技术措施无原则性重大差错。同时设计文件要按甲方要求的版式、装订要求做到美观、牢固、清晰、有条理、重点醒目，避免“错、漏、碰、缺”。设计文件、图纸必须经过责任部门、人员的逐级审核，分别签字、盖章。

13.1.6 增加：本项目严格执行质量责任追究制度。质量事故处理实行“四不放过”原则：事故原因调查不清不放过；事故责任者没有受到教育不放过；没有防范措施不放过；相关责任人没受到处理不放过。

13.2 乙方的质量检查 增加：

13.2.1 乙方提供工程质量保证措施文件。

13.2.2 乙方应加强质量监控，确保规范规定的检验、抽检频率，现场质检的原始资料必须真实、准确、可靠，不得追记，接受质量检查时必须出示原始资料。

13.2.3 乙方驻工程现场机构应在现场驻地和重要的分部、 分项工程施工现场设置明显的工程质量责任登记表公示牌。

13.2.4 乙方必须完善检验手段，根据技术规范的规定配齐检测和试验仪器、仪表，并应及时校正确保其精度；根据合同要求加强工地试验室的管理；加强标准计量基础工作和材料检验工作，不得违规计量，不合格材料严禁用于本工程。

13.4 工程隐蔽部位覆盖前的检查

13.4.1 通知监理人检查 改为：工程具备隐蔽条件或达到中间验收的部位，乙方进行自检， 并在隐蔽或中间验收前24小时以书面形式通知监理人验收。通知包括隐蔽和中间验收的内容、验收时间和地点等相关内容。乙方准备验收记录。验收合格，监理人在验收记录上签字后，乙方可继续施工。验收不合格，乙方在监理人限定的时间内修改后重新验收。

13.4.2 监理人未到场检查 改为：监理人不能按时进行验收，应在验收前24小时以书面形式向乙方提出延期要求，延期不能超过48小时。 监理人未能按以上时间提出延期要求，不进行验收，乙方可自行组织验收，监理人应承认验收记录，但事后有证据证明乙方的验收记录做假，则该验收记录不具有法律效力，乙方须承担工程验收不合格的法律责任。

经监理人验收，工程质量符合标准、规范和设计图纸等要求，验收24小时后，监理人不在验收记录上签字，视为监理人已经认可验收记录，乙方继续施工。

13.4.3 监理人重新检查 改为：

乙方按第13.5.1项或第13.5.2 项覆盖工程隐蔽部位后，监理人对质量有疑问的，可要求乙方对已覆盖的部位进行钻孔探测或揭开重新检验，乙方应遵照执行，并在检验后重新覆盖恢复原状。经检验证明工程质量符合合同要求的，由甲方承担由此增加的费用和（或）工期延误，但无需支付乙方合理利润或其它费用；经检验证明工程质量不符合合同要求的，由此增加的费用和（或）工期延误由乙方承担。

13.5 清除不合格工程

13.5.2 删除。

14 试验和检验 增加：

14.1 材料、工程设备和工程的试验和检验 改为：

14.1.1 监理人应提前24小时通知乙方准备进行的检验和试验内容。乙方应同意监理人安排的时间及地点，检查、检验施工中使用的材料及设备。如果监理人未按时间参加这一工作，除非监理人另有指示，乙方可以进行检验工作，并认为是在监理人在场的情况下所进行的检验。检验工作进行后，乙方立即向监理人提交检验结果的副本。如果监理人未参加检验，他应承认该资料表明的结果是准确的。

14.1.2 如果根据本合同第 14.1.2 条规定，乙方未在协定的时间和地点为检查和试验做好准备；或者监理人认为该材料、设备检验的结果显示是有问题的或不符合本合同质量要求的，监理人应立即书面通知乙方，拒绝在工程中使用这些材料、设备。乙方应立即解决好存在的问题并确保被拒绝的材料、设备符合本合同质量要求。如果监理人要求在相同的条款或条件下重复试验被拒绝的材料、设备，乙方应重复检验。若重新检验结果证明这些材料和工程设备不符合合同要求，则应由乙方承担重新检验的费用和工期延误责任；若重新检验结果证明这些材料和工程设备符合合同要求，则应由甲方承担重新检验的费用和工期延误责任，但不再支付其它额外报酬。

14.1.3 监理人有权随时发出下述指令：

（1）在指令规定的时间内从现场搬走监理人认为不符合合同规定的任何材料或设备。用适用、合格的材料或设备取代原来的材料或设备。

（2）如果在指令规定的时间内，乙方未按规定拆除不合格工程或运走不合格材料，甲方与监理人协商后，有权请用他人执行该项指令，产生的费用在应付给乙方的工程款项中扣回。

15 变更

本项目原则上不予变更，由甲方原因造成的变更按祁东相关文件执行。
16合同价款计量及支付

本项目EPC+O合同价款=各子项目合同价+运营维护费用。政府方在项目建设期内支付部分工程款（甲方按工程月进度支付至70%），剩余工程款及运维费用在运营期内根据绩效考核结果支付，具体付款比例及方式，双方签订合同时另行商议决定。工程建设其他费用参照此条执行。
运营期运营费用的计量与支付

厂区工程：季度运营维护费用=季度污水处理量×吨污水处理单价，政府方每季度根据运营绩效考核结果支付。

项目正式进入运营期后，运营期第一年保底水量为设计负荷的60％，第二年保底水量为设计负荷的70％，第三年保底水量为设计负荷的80％，第四年起保底水量为设计负荷的90％，第5年起保底水量为设计负荷的100％，运营期内若当年的实际水量达不到保底水量，则当年污水处理量按当年保底水量进行计算。

配套管网工程：季度运营维护费用=污水管网维护单价(元/m/年)×管网长度（m）/4，政府方每季度根据运营绩效考核结果支付。

17.4 质量保证金
17.4.1 增加：本项目质量保证金按工程总价的3%计算。质量保证金的扣除及退还，按相关文件执行（具体以最终签订合同为准）。

17.5 竣工结算

17.5.3 竣工结算的编制、审核和审定 增加：

17.5.3.1 工程竣工结算必须具备如下条件

（1）乙方已完成合同约定的全部设计、施工内容，并通过上级主管部门的验收。

（2）遗留整改项目已完成。

（3）现场水、电费及分包项目费用已划分明确。

（4）按甲方及参考祁东城建档案馆的规定提供其归档所需竣工资料份数，交甲方资料室并通过资料室验收；

删除通用合同本条“异议期满，监理人未提出异议或协商期满，监理人未与乙方协商， 视为监理人认可结算文件， 甲方应当按照合同约定与乙方进行竣工结算。” 的内容。

17.5.3.2 竣工结算的工作程序

工程施工费：乙方申报→监理人审核→甲方→祁东财政、审计部门审核→办理财务结算手续。

（1）乙方编制 在《合同工程移交证书》颁发30天内，乙方向监理提交《工程竣工申请结算登记表》及编制的结算资料。一式四份，电子文档一份。

（2）监理人审核

监理人在收到乙方报送的竣工付款申请资料后的14天内完成审核工作，并向甲方提供审核资料。

（3）甲方、祁东财政、审计部门审定。

甲方内部有关部门对乙方报送的工程结算资料在监理人审核的基础上进行再审，再审工作在监理人报送审核结果后 30日之内完成。按祁东相关文件规定由甲方报祁东财政、审计部门审核。
（4）财务付款手续

财务部按审定的结果，20工作日内将应付款支付给乙方。

17.6 最终结清

17.6.1 最终结清申请单 增加：

乙方要严格按照湖南省和衡阳市、祁东有关建设工程项目竣工审计的相关要求，认真编好工程竣工财务决算和固定资产交付使用清单，交甲方备案。

缺陷责任期终止证书签发后28天内，乙方向监理人提交《最终结清申请单》和最终付款的申请资料及结算资料。（包括相关证明材料）一式六份。

《最终结清申请单》中的总金额应认为是代表了根据合同规定应付给乙方的全部款项的最后结算。

17.6.2 最终结清证书和支付时间 改为：

（1）监理人在收到乙方报送的最终付款申请资料后的14天内完成审核工作。

（2）甲方在收到监理人报送审核结果后30日历日之内完成再审，并出具《最终付款审批汇总表》。

（3）监理人根据《最终付款审批汇总表》 向乙方颁发《最终付款支付证书》，乙方在规定的时间内办理财务付款手续。在办理财务支付手续之前，乙方必须根据历次支付审批结果，完成支付统计报表。统计报表一式六份，甲方留存两份，乙方、监理人各留存壹份。

所有手续办理完毕后，由监理人向乙方出具经甲方签字认可了的《工程最终结清证书》。本合同通用条款 17.6.2（1）中“监理人未在约定时间内核查，又未提出具体意见的，视为乙方提交的最终结清申请已经监理人核查同意；甲方未在约定时间内审核又未提出具体意见的，监理人提出应支付给乙方的价款视为已经甲方同意” 的内容。

18 竣工试验和竣工验收

18.2 竣工验收申请报告 增加：

18.2.1 分部（项）工程竣工验收

乙方在各分部（项）施工工程完工后，编制工程竣工图表和工程竣工文件并提交监理人审查。经甲方同意，监理人出具同意分部（项）工程完工的验收通知，本通知作为支付施工进度款的依据。

18.2.2 整体工程竣工验收

当本工程全部施工完工、乙方在30个工作日内提供完整的竣工资料，待甲方、监理人将竣工资料检查合格后，甲方向上级行政主管部门提出竣工验收申请。

18.2.3 竣工图及结算资料

竣工资料一式六份，光盘两套。竣工资料编制、备案等费用由乙方承担。

18.3 竣工验收

18.3.5 工程设计验收 增加：

设计施工图工作验收：以乙方提交的设计施工图文件通过甲方、施工图审查单位审查和报甲方上级主管部门评审并通过作为设计施工图验收标准。

后续施工服务设计工作验收：通过工程实施、工程顺利竣工、无设计质量事故。

设计文本验收：满足国家、省、市、行业规范及施工需求。设计文件编制内容充分表达设计意图、文字精练、图面清晰。

工程施工验收 增加：

工程质量达到现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求。
18.3.7 增加： 本工程竣工验收由甲方组织，验收小组成员由上级主管单位、甲方、乙方、监理人以及相关行政监督部门的代表组成。

质量监督部门按有关规定对本项目的工程质量进行评定。

乙方应于竣工验收合格之后决定工程具体使用日期，并报甲方。

乙方应积极配合竣工验收委员会的工作，对验收中发现的各种问题应及时整改，并承担相应费用。

因乙方原因，致使本工程设计、施工竣工验收不合格（包括不能一次性合格通过）的，甲方有权要求指令其他具备资质的单位完成，并要求乙方承担所有的费用。

乙方以弄虚作假或隐瞒等方式致使不合格的工程按照合格工程验收并给甲方造成损失的，乙方应按本合同第 22.1.2 条支付违约金，并对有关人员进行处罚。

经甲方同意，监理人可以为永久工程的任何部分签发接收证书，接收证书应注明工程完成日期，同时列明在该日期仍没有完成但不影响工程使用的扫尾工作或缺陷，待此类工作和缺陷修复完成后予以注销。乙方必须在监理人通知的合理时间内完成缺陷修复和扫尾工作。接收证书签收以前工程的毁损、灭失风险由乙方承担。

18.6 施工期运行改为： 本工程中无单位工程或工程设备需在施工期运行。

18.7 竣工清场 加：
收到竣工验收证书后，乙方应在10天内，将工地上所有施工设备、剩余材料、垃圾及临时设施清除。

19 缺陷责任与保修责任

19.1 缺陷责任期的起算时间 改为： 本工程缺陷责任期从工程竣工验收合格之日起满2年止。工程缺陷责任期满，由监理人下达《缺陷责任期终止证书》。质保金在缺陷责任期满后 20 个工作日内支付，质保金利率为零。

20 保险

20.1 工程保险改为： 按《湖南省住房城乡建设厅关于取消建筑行业劳保基金与增加社会保险费有关事项的通知》（湘建价〔2016〕134号）、《湖南省住房和城乡建设厅关于调整补充增值税条件下建设工程计价依据的通知》(湘建价〔2016〕160号)实施。

20.6 施工承包合同担保 增加：

20.6.1 乙方的履约担保、质量安全担保

20.6.6.1 履约担保：

履约担保由施工方缴纳；履约担保的形式为银行保函或银行转账等；履约担保的金额为中标价的10%；履约担保递交的截止时间为合同签订前10个工作日内从中标方的基本账户转出；

20.6.6.2 质量安全担保：

质量安全担保以质量保证金形式提供。
21 不可抗力

21.1 不可抗力的确认

21.1.1 改为： 不可抗力是指乙方和甲方在订立合同时不可预见，在工程施工过程中不可避免发生并不能克服的自然灾害和社会性突发事件。包括以下情况：

（1）地震、海啸、火山爆发、泥石流、暴雨（雪）、台风、龙卷风、水灾等自然灾害。（不含暴发洪水、异常气象）

（2） 战争、 骚乱、 暴动， 但纯属乙方或其分包人派遣与雇用的人员由于本合同工程施工原因引起者除外。

（3）核反应、辐射或放射性污染。

（4）空中飞行物体附落或非甲方或乙方责任造成的爆炸、火灾。

（5）瘟疫。

21.2 不可抗力的通知 改为： 
不可抗力发生后乙方应立即通知监理人，并在力所能及的条件下迅速采取措施，将该事件造成的延误和费用降低到最低限度，甲方应协助乙方采取措施。监理人认为应当暂停施工的，乙方应暂停施工。不可抗力事件结束后48小时内乙方向监理人通报受害情况和损失情况，预计清理和修复的费用。不可抗力事件持续发生，乙方应每隔 7 天向监理人报告一次受害情况。不可抗力事件结束后28天内，乙方向监理人提交清理和修复费用的正式报告及有关资料。若不可抗力影响停止，乙方应在 24 小时内向甲方发出通知。

因合同一方迟延履行合同后发生不可抗力的，不能免除迟延履行方的相应责任。

21.3 不可抗力后果及其处理

21.3.1 不可抗力造成损害的责任 改为：

因不可抗力事件导致的费用及延误的工期由双方按以下方法分别承担：

（1）永久性工程本身的损害、因工程损害导致第三人人员伤亡和财产损失以及运至施工场地用于施工的材料和待安装的设备的损害，由甲方承担。

（2）双方各自伤亡人员，由所在单位负责并承担相应费用。

（3）乙方机械设备损坏及停工损失，由乙方承担。

（4）停工期间，乙方应监理工程师要求留在施工场地的必要的管理人员及保卫人员的费用由乙方承担。

（5）永久性工程所需清理、修复费用，由甲方承担。

21.3.4 因不可抗力解除合同 改为： 
合同一方当事人因不可抗力不能履行合同的，应当及时通知对方解除合同。合同解除后，乙方应按照第 22.2.4 项约定撤离施工场地。已经订货的材料、设备由订货方负责退货或解除订货合同，不能退还的货款和因退货、解除订货合同发生的费用，由甲方承担，因未及时退货造成的损失由责任方承担。合同解除后的付款，参照第 22.2.3 项约定，由监理人按第 3.5 款商定或确定，但由于解除合同应赔偿的乙方损失不予考虑。

22 违约

22.1 乙方违约

22.1.2 对乙方违约的处理 增加：

1、项目部关键岗位人员（包括项目经理、技术负责人、主要施工管理人员、专业工程师等）应严格按合同文件承诺的人员到位履约，如发生以下情况，将视为乙方违约，甲方将向乙方收取相应的违约金。

（1）项目部关键岗位人员在合同签订后 3 个工作日内或项目开工前一个星期内未到位，甲方将向乙方按如下标准收取违约金：项目经理、技术负责人按 1000元/人.天，其他关键岗位人员按500元/人.天。

（2）关键岗位人员应严格按合同文件承诺的人员到位履约，不得擅自变动。确实无法到位需替换，需监理工程师同意并报甲方批准后，用不低于原拟任人员资质和经历的人员替换，同时甲方有权向乙方按如下标准收取违约金：项目经理、技术负责人按1000元/人.次，其他关键岗位人员按500元/人.次。 关键岗位人员未经甲方同意擅自更换的，视为乙方已严重违约，甲方将按上述标准的两倍向乙方收取违约金，且有权终止合同。

（3）乙方派出关键岗位人员无法胜任相应的工作（以甲方或监理人认定为准，如有以下情形可以直接认定为无法胜任相应的工作：
A、专业水平达不到要求、责任心不强的； 
B、不能积极配合甲方正常工作的； 
C、无证上岗的，或有严重违背承包合同（以甲方或监理人认定为准）的情形，甲方有权要求乙方更换，直至甲方满意。同时甲方有权向乙方按如下标准收取违约金：项目经理、技术负责人按 1000元/人.次，其他关键岗位人员按500元/人.次。

（4）关键岗位人员每月到岗时间不得少于22天，否则甲方有权向乙方按如下标准收取违约金：项目经理、技术负责人按1000元/人.天，其他关键岗位人员按 500元/人·天。

（5）项目经理、技术负责人应按时参加工地例会，如有缺席，乙方需按500元/人.次向甲方支付违约金。

2、工程施工质量未达到乙方在合同中承诺的工程质量要求，则甲方有权拒付剩余工程款直至乙方按要求返工至合格；若乙方拒绝改正，甲方有权委托第三方返工，委托第三方返工所发生的一切费用均由乙方承担，同时，甲方有权要求乙方按返工总费用的 10%支付违约金。无论是乙方自行修复还是甲方委托第三方修复导致工期逾期，乙方均应承担逾期的违约责任。

3、乙方以弄虚作假进行虚假签证的，乙方应按该变更签证单造价 5 倍的金额向甲方支付违约金；乙方以隐瞒等方式致使不合格的工程按照合格工程验收并给甲方造成损失的，乙方应按验收工程造价的 2 倍金额向甲方支付违约金。乙方承担返工的责任及费用，同时，竣工日期以修复后工程验收合格之日为准。乙方出现上述两种违约行为时，甲方还有权自行或要求乙方对乙方相关人员进行处罚，给甲方造成损失的，乙方还应当赔偿损失。

4、乙方擅自变更本工程已批准的设计文件或对应履行报批手续工程而未报批的，每发现一次应向甲方支付 5 万元违约金，造成甲方损失的，乙方还应另行赔偿。情节严重，构成犯罪的，承担相应的刑事责任。

5、乙方在施工中偷工减料的，使用不合格的建筑材料、构配件和设备的，或者有不按照工程设计图纸或者施工技术标准施工的其他行为的，甲方可责令其限期改正，并同时要求其按合同价款的（2%以上-4%以下）支付违约金；造成建设工程质量不符合规定的质量标准的，负责返工、修理，并赔偿因此造成的损失；情节严重的，报上级行政主管部门。

6、合同履行过程中甲方将按施工进度计划分阶段检查，当认为乙方工程进度已严重滞后，不能按期完成（以甲方和监理人认定为准）的，甲方有权将该工程指令分包或另择其他单位施工，其发生的一切费用由乙方承担；乙方施工进度相比甲方计划进度延误超过 1 个月的，或由于乙方进度达不到甲方要求而造成其他相关标段的关键工程进度滞后的，甲方有权终止本合同，由此造成甲方损失的，由乙方承担；因施工方原因导致本工程竣工日期延误的，每延期1天承担违约金2000元/天(不超过合同金额的2%)。

7、出现安全、文明施工未达到很衡阳市和祁东工程建设文明施工通用标准要求或合同承诺情形的，视为乙方违约。除要求乙方改正外，乙方还应承担 5000元/次的违约金。

8、乙方须按合同约定期限内向甲方或甲方指定的有关部门提交完整合格的竣工资料，否则延迟交付时，应当向甲方支付2000元/月的违约金，不足一月，也按2000元计算违约金。

9、乙方存在其他违反合同约定的行为， 甲方有权要求乙方限期纠正并赔偿损失；如乙方未按甲方要求及时纠正或拒绝纠正的，视为乙方严重违约，除要求乙方赔偿损失外，甲方还可视情况要求乙方按不高于合同价款的 2%支付违约金，并有权终止合同，并将工程指定其他第三方完成，由此所产生的费用及甲方的损失均由乙方承担。

10、上述违约金甲方有权直接从乙方的履约担保金中支取，若履约担保金项下金额不足以偿付违约金，乙方于此承诺同意甲方直接自随后的工程进度款中提取金额支付。

11、以上违约金可累计计算，当乙方违约金累计达合同总价款的 2%时，视为乙方已严重违约，甲方有权终止合同。并将工程指定其他第三方完成，由此所产生的费用及甲方的损失均由乙方承担。

12、在本合同履行过程中，如双方因工程款、变更、签证事项存在争议，乙方应与甲方进行沟通协商，协商过程中，乙方不得消极或拒绝履 行合同义务，或擅自中止、解除合同，否则，视为乙方严重违约，甲方除有权解除合同，并同时要求乙方支付合同价款 5%的违约金。

13、本条中所称“合同价款” 是指合同协议书第 5 条约定的“合同价款”。

14、乙方单方面中途退场，甲方不承担任何费用，同时没收履约保证金，保留追究乙方法律责任的权利。
23 索赔

23.1 乙方索赔的提出 增加：
合同 1.1.5.2 和25条约定的乙方承当的风险职责内容除外。

23.2 乙方索赔处理程序 改为：
（2）监理人应按第3.5款商定或确定追加的付款和（或）延长的工期，并在收到上述索赔通知书或有关索赔的进一步证明材料后的42天内，将索赔处理结果报甲方批准后答复乙方。如果乙方提出的索赔要求未能遵守第 23.1（2）～（4）项规定，则乙方只限于索赔由监理人按当时记录并予以核实的那部分工期延长天数。

24 争议的解决

24.1 争议的解决方式 增加：

甲方和乙方在履行合同时发生争议，可在以下两种解决方式中选择第（2）种方式解决：

（1）建设主管部门调解，合同履行地仲裁委员会仲裁；

（2）建设主管部门调解，向合同履行地人民法院提起诉讼方式解决。

25 补充条款

25.1.项目运营

本项目运营分为污水处理厂厂区部分和配套管网两个部分。

1.厂区工程运营绩效考核内容为人员素质、基础管理、有效处理量、工艺管理、设备质量、安全管理、厂区环境、财务管理、档案管理等方面。

2.配套管网运营绩效考核内容为组织管理、管网维护质量、日常管理、安全管理、档案管理、财务管理、维护管理等。

25.2.EPC+O项目合作期

本项目合作期20年，其中建设期0.5年，运营期20年（含建设期）（注：当上级文件对现行政策作出调整，实付工程款不低于应付工程款95%时，甲方或者政府相关部门有权随时终止合作运营期，乙方不得拒绝）。

建设期从政府方完成土地交付的工作，工程具备建设条件、监理工程师发出开工令的时间起算，完成交工验收及试运营合格后，方可进入运营期。

有关具体定义以最终项目签订合同为准。
第三节 合同附件格式

附件一：合同协议书
合同协议书
                   （发包人名称，以下简称“发包人”）为实施                （项目名称），已接受                    （承包人名称，以下简称“承包人”）对该项目设计施工总承包投标。发包人和承包人共同达成如下协议。

1. 本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）中标通知书；

（2）投标函及投标函附录；

（3）专用合同条款；

（4）通用合同条款；

（5）发包人要求；

（6）价格清单（如有）；

（7）承包人建议；

（8）其他合同文件。

2. 上述文件互相补充和解释，如有不明确或不一致之处，以合同约定次序在先者为准。

3. 签约合同价：人民币（大写）          （¥         ）。

4. 承包人项目经理：          ；技术负责人:          。 

5. 工程质量符合的标准和要求：                       。

6. 承包人承诺按合同约定承担工程的设计、实施、竣工及缺陷修复。

7. 发包人承诺按合同约定的条件、时间和方式向承包人支付合同价款。

8. 承包人计划开始工作时间：________________，实际开始工作时间按照监理人开始工作通知中载明的开始工作时间为准。工期为    天。

9. 本协议书一式     份，合同双方各执一份。

10. 合同未尽事宜，双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。

发包人：                （盖单位章）     承包人：                   （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：    （签字）    法定代表人或其委托代理人：      （签字）

         年       月         日                  年         月          日

附件二：履约担保格式
履约担保

             

 （发包人名称）：

鉴于                （发包人名称，以下简称“发包人”）接受       （承包人名称，以下称“承包人”）于    年   月   日参加         （项目名称）的投标。我方愿意就承包人履行与你方订立的合同，向你方提供担保。 

1. 担保金额人民币（大写）                 （¥             ）。

2. 担保有效期自发包人与承包人签订的合同生效之日起至发包人签发工程接收证书之日止。
2. 担保有效期自发包人与承包人签订的合同生效之日起至承包人通过竣工后试验之日止。
3. 在本担保有效期内，因承包人违反合同约定的义务给你方造成经济损失时，我方在收到你方以书面形式提出的在担保金额内的赔偿要求后，在7天内支付。

4. 发包人和承包人按《通用合同条款》第15条变更合同时，我方承担本担保规定的义务不变。

担 保 人：                        （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：            （签字）

地    址：                                    
邮政编码：




        

  
电    话：                                   
           年        月        日

附件三：预付款担保格式
预付款担保
            

  （发包人名称）：

根据         （承包人名称）（以下称“承包人”）与                （发包人名称）（以下简称“发包人”）于      年    月    日签订的         （项目名称）设计施工总承包合同，承包人按约定的金额向发包人提交一份预付款担保，即有权得到发包人支付相等金额的预付款。我方愿意就你方提供给承包人的预付款提供担保。
1. 担保金额人民币（大写）                 （¥             ）。

2. 担保有效期自预付款支付给承包人起生效，至发包人签发的进度付款证书说明预付款已完全扣清止。
3. 在本保函有效期内，因承包人违反合同约定的义务而要求收回预付款时，我方在收到你方的书面通知后，在７天内支付。但本保函的担保金额，在任何时候不应超过预付款金额减去发包人按合同约定在向承包人签发的进度付款证书中扣除的金额。

4. 发包人和承包人按《通用合同条款》第15条变更合同时，我方承担本保函规定的义务不变。

担保人：                （盖单位章）

法定代表人或授权人：              （签字）

地    址：


    
        
邮政编码：








电    话：                            
        年      月      日
 工程量清单
招标人提供的工程量清单仅供投标单位参考，不作为编制投标报价及工程结算依据，投标人可根据设计方案自行计算工程量。但招标人提供的工程量清单中的所有F.4 材料(工程设备)暂估单价及调整表(160号YZ) 中的暂估单价和F.5 专业工程暂估价及结算价表(160号YZ)中的暂估金额不能调整，否则按废标处理。
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第六章  图  纸
图纸电子文档另册
第七章  发包人要求
发包人要求

发包人要求应尽可能清晰准确，对于可以进行定量评估的工作，发包人要求不仅应明确规定其产能、功能、用途、质量、环境、安全，并且要规定偏离的范围和计算方法，以及检验、试验、试运行的具体要求。对于承包人负责提供的有关设备和服务，对发包人人员进行培训和提供一些消耗品等，在发包人要求中应一并明确规定。

发包人要求通常包括但不限于以下内容：

一、功能要求

（一）工程的目的。

（二）工程规模：详见招标公告

（三）性能保证指标（性能保证表）。

（四）产能保证指标。

二、工程范围

（一）概述

（二）包括的工作

1. 永久工程的设计、采购、施工范围。

2. 临时工程的设计与施工范围。

3. 竣工验收工作范围。

4. 技术服务工作范围。

5. 培训工作范围。

6. 保修工作范围。

（三）工作界区

（四）发包人提供的现场条件

1. 施工用电。

2. 施工用水。

3. 施工排水。


     （五）发包人提供的技术文件

除另有批准外，承包人的工作需要遵照发包人的下列技术文件:

1. 发包人需求任务书。

2. 发包人已完成的设计文件。

三、工艺安排或要求（如有）

四、时间要求

（一）开始工作时间。

（二）设计完成时间。

（三）进度计划。

（四）竣工时间。

（五）缺陷责任期。

（六）其他时间要求。

五、技术要求

（一）设计阶段和设计任务。

（二）设计标准和规范。

（三）技术标准和要求。

（四）质量标准。

（五）设计、施工和设备监造、试验（如有）。

（六）样品。

（七）发包人提供的其他条件，如发包人或其委托的第三人提供的设计、工艺包、用于试验检验的工器具等，以及据此对承包人提出的予以配套的要求。

六、竣工试验

（一）第一阶段，如对单车试验等的要求，包括试验前准备。

（二）第二阶段，如对联动试车、投料试车等的要求，包括人员、设备、材料、燃料、电力、消耗品、工具等必要条件。

（三）第三阶段，如对性能测试及其他竣工试验的要求，包括产能指标、产品质量标准、运营指标、环保指标等。

七、竣工验收

八、竣工后试验（如有）

九、文件要求

（一）设计文件，及其相关审批、核准、备案要求。

（二）沟通计划。

（三）风险管理计划。

（四）竣工文件和工程的其他记录。

（五）操作和维修手册。

（六）其他承包人文件。

十、工程项目管理规定

（一）质量。

（二）进度，包括里程碑进度计划（如果有）。

（三）支付。

（四）HSE（健康、安全与环境管理体系）。

（五）沟通。

（六）变更。

十一、其他要求

（一）对承包人的主要人员资格要求。

（二）相关审批、核准和备案手续的办理。

（三）对项目业主人员的操作培训。

（四）分包。

（五）设备供应商。

（六）缺陷责任期的服务要求。

补充：

一、设计要求

满足国家现行相关设计规范要求；

根据《中华人民共和国节约能源法》、湖南省建筑节能设计要求等相关规定，项目在设计施工中应严格实施国家和省相关建筑节能标准，优先采购高效节能产品

设计成果要求

设计成果，至少应包括（但不限于）如下内容：

设计说明，表达规划设计构想，设计意向；

规划总平面图；

景观分析图；

总体剖面图；

设计效果图

其他节点的详细设计等。

三：工程项目施工技术要求

按《中华人民共和国建筑法》、《湖南省建筑工程质量管理条例》、《湖南省建筑工程安全生产管理条例》、《建筑工程质量验收规范》和建设部80号令要求保修及其他相关法律法规规范执行。

四、 工程主要设备及材料要求

★1、本项目所用的污水处理设备必须采用一体化机组；

2、工程项目设备及材料需经发包人及相关职能部门共同认可方可进行采购。

 五、投标报价要求

1、工程费用由三部分组成：工程设备费、必备的备品备件费、建筑安装工程费。

2、建筑安装工程费按招标人提供的初步设计方案文件、有关技术资料、招标文件、澄清、修改及补充文件和国家及湖南省最新的工程计价规范等有关法律、法规的规定，根据投标人自身的设计图纸编制。

3、投标报价按中控平台（含水质在线监测和无人值守系统）以及每个乡镇单独编制并汇总。每个乡镇按污水管网、各个污水站分部分项编列。

4、投标所采用的主要设备和材料品质不得低于发包人的要求，且报价不得低于成本价。

5、按一般计税法【标准】计税方式，标准模板---湘建价【2019】47号进行编制投标报价书。
六、工程竣工结算

经建设方认可的设计施工图完成后，由总承包方提交按设计施工图编制的工程预算书报财政审计审核后作为工程结算的依据，且预算价不得高出投标报价。预算书编制审核原则：采用清单计价方式套用2014年发布的《湖南省市政工程消耗量标准》、《湖南省建筑工程消耗量标准》、《湖南省建筑装饰装修工程消耗量标准》、《湖南省安装工程消耗量标准》《湖南省仿古建筑及园林景观工程工程消耗量标准》；人工工资单价按经财政审计审核的概算书执行；材料价格按投标单位概算材料价格计算，概算没有的材料价格按施工同期《衡阳工程造价》发布的材料预算价格，无信息价的材料价格按祁东相关文件规定执行（取费标准及优惠按投标单位报价书执行）。竣工结算按经财政审计审核的预算书及实际工程量进行结算，且不得高于投标报价（因建设方要求变更污水处理规模和土石方比例发生变化除外）。如税、费等相关政策文件发生变化，则按照新的政策文件作相应调整。

第八章  发包人提供的资料
发包人提供的资料

一、项目概况

二、发包人提供的资料

1. 施工场地及毗邻区域内的供水、排水、供电、供气、供热、通信、广播电视等地下管线资料、气象和水文观测资料，相邻建筑物和构筑物、地下工程的有关资料，以及其他与建设工程有关的原始资料。

2. 定位放线的基准点、基准线和基准标高。

3. 发包人取得的有关审批、核准和备案材料，如规划许可证。

4、其他资料。

备注：招标人不组织现场踏勘。投标人如有需要请自行组织；实施方案可行性须结合现场实际情况，具体详见招标文件要求。

初步设计方案图（电子版）

招标人指定的主要材料、工程设备一览表（见附表一）

第三卷
第九章  投标文件格式
            （项目名称）设计施工总承包招标

投  标  文  件
（投标函部分）

（招标编号：      ）
投标人：                              （盖单位章）
法定代表人或其委托代理人：                （签字）

        年        月         日

目    录
一、投标函及投标函附录
二、法定代表人身份证明或授权委托书
三、投标保证金 

四、资格审查资料

五、其他资料

一、投标函及投标函附录

（一）投标函

                        （招标人名称）：

1．我方已仔细研究了            （项目名称）设计施工总承包招标文件的全部内容，工程总承包愿意以         元（其中设计费：  元、施工费：    元、运营费：    元）的投标总报价，工期           日历天，按合同约定进行设计、实施和竣工承包工程，修补工程中的任何缺陷，实现工程目的。

2．我方承诺在招标文件规定的投标有效期内不修改、撤销投标文件。
3．随同本投标函提交投标保证金一份，金额为人民币（大写）        （¥       ）。

4．如我方中标：

（1）我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。

（2）随同本投标函递交的投标函附录属于合同文件的组成部分。

（3）我方承诺按照招标文件规定向你方递交履约担保。

（4）我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。

5．我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在第二章“投标人须知”第1.4.3项和第1.4.4项规定的任何一种情形。
6．                                       （其他补充说明）。

投 标 人：                      （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：          （签字）

地址：                                     
网址：                                     
电话：                                     
传真：                                     
邮政编码：                                 
      年      月      日

（二）投标函附录

	序号
	条款名称
	合同条款号
	约定内容
	备注

	1
	项目负责人
	1.1.2.4
	姓名：           
	

	
	
	技术负责人
	1.1.2.4
	姓名：           
	

	3
	工期
	1.1.4.3
	天数：        日历天
	

	4
	缺陷责任期
	1.1.4.5
	……
	

	5
	分包
	4.3.4
	……
	


二、法定代表人身份证明

投标人名称：                             

单位性质：                                

地址：                                   
成立时间：         年       月       日

经营期限：                               
姓名：         性别：          年龄：        职务：        
系                              （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证复印件。

                          投标人：                 （盖单位章）

                                         年      月    日           

二、授权委托书

本人       （姓名）系        （投标人名称）的法定代表人，现委托        （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改           （项目名称）设计施工总承包投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

    委托期限：             。
代理人无转委托权。

附：法定代表人身份证明
投标人：                               （盖单位章）

法定代表人：                               （签字）

身份证号码：                                     
委托代理人：                                   （签字） 

身份证号码：                            附身份证复印件
       年       月       日
三、投标保证金
         

  （招标人名称）：

我方于      年      月      日参加             （项目名称）的投标，现保证：我方在规定的投标有效期内撤销或修改投标文件的，或者在收到中标通知书后无正当理由拒签合同或拒交规定履约担保的，投标保证金不予退还。

投标人名称：                              （盖单位章）

法定代表人或授权人：                          （签字）

地    址：


                               

邮政编码：





                 


电    话：                                          
          年       月       日
附投标人基本账户开户许可证和本项目投标保证金银行进账单复印件

四、资格审查资料

（一）投标人基本情况表

	投标人名称
	

	注册地址
	
	邮政编码
	

	联系方式
	联系人
	
	电 话
	

	
	传  真
	
	网 址
	

	组织结构
	

	法定代表人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	技术负责人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	成立时间
	
	员工总人数：

	企业资质等级
	
	其中
	项目经理
	

	营业执照号
	
	
	高级职称人员
	

	注册资金
	
	
	中级职称人员
	

	开户银行
	
	
	初级职称人员
	

	账号
	
	
	技工
	

	经营范围
	

	备注
	


（二）近年财务状况表

（三）近年完成的类似项目情况表

	项目名称
	

	项目所在地
	

	发包人名称
	

	发包人地址
	

	发包人电话
	

	合同价格
	

	开工日期
	

	竣工日期
	

	承担的工作
	

	工程质量
	

	项目负责人
	

	技术负责人
	

	项目描述
	

	备注
	


（四）正在实施的和新承接的项目情况表

	项目名称
	

	项目所在地
	

	发包人名称
	

	发包人地址
	

	发包人电话
	

	签约合同价
	

	开工日期
	

	计划竣工日期
	

	承担的工作
	

	工程质量
	

	项目负责人
	

	技术负责人
	

	项目描述
	

	备注
	


（五）近年发生的重大诉讼及仲裁情况

（六）PPP承诺函

PPP承 诺 函

         

  （招标人名称）：

本投标人向招标人郑重承诺，我方具备乡镇污水PPP项目投资能力，并具备类似投资案例及相关经验。若后期政府将祁东县乡镇污水项目按国家法定程序完成PPP申报流程，并纳入财政部PPP项目管理库。我方承诺将投资祁东县乡镇污水PPP项目。（招标控制价按PPP进行计算，如未转为PPP则取费标准按我县财政部门规定最高取费标准计算，优惠率仍按投标单位的优惠率执行，对投标报价进行相应调整。）

特此承诺。

投标人名称：                              （盖单位章）

法定代表人或授权人：                          （签字）

地    址：


                               

邮政编码：





                 


电    话：                                          
（七）项目管理机构组成表

	职务
	姓名
	职称
	执业或职业资格证明
	拟在本项目担任的工作岗位

	
	
	
	证书名称
	级别
	证号
	专业
	养老保险
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


（八）主要人员简历表

“主要人员简历表”中的项目经理应附项目经理证、身份证、职称证、学历证、养老保险复印件，管理过的项目业绩须附合同协议书复印件；设计、施工、采购负责人应附身份证、职称证、学历证、养老保险复印件，以及设计、施工负责人的执业资格证书复印件，管理过的项目业绩须附证明其所任技术职务的企业文件或用户证明；其他主要人员应附职称证（执业证或上岗证书）、养老保险复印件。

	姓  名
	
	年 龄
	
	学历
	

	职  称
	
	职 务
	
	拟在本合同任职
	

	毕业学校
	年毕业于            学校        专业

	主要工作经历

	时  间
	参加过的类似项目
	担任职务
	发包人及联系电话

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


五、其他资料
            （项目名称）设计施工总承包招标

投  标  文  件
（商务标）
（招标编号：      ）
投标人：                              （盖单位章）
法定代表人或其委托代理人：                （签字）

        年        月         日

已标价工程量清单内容

1.1、编制原则：湘建价【2014】113号《湖南省建设工程清单计价办法》、湘建价【2016】72号《关于增值税条件下计费程序和计费标准的规定》、湘建价【2016】160号《关于调整补充增值税条件下建设工程计价依据的通知》、湘建价【2019】47号《关于调整建设工程销项税率和材料价格综合税率计费的标准的通知》、湘建价【2019】61号《关于调整建设工程社会保险费计费标准的通知》。

1.2、消耗量标准：《湖南省市政工程消耗量标准》（2014年）、《湖南省建筑工程消耗量标准》（2014年）、《湖南省建筑装饰装修工程消耗量标准》（2014年）、《湖南省安装工程消耗量标准》（2014年）。

1.3、人工工资按湘建价【2019】130号文件进行计算。

1.4、主要材料价格及设备价格根据市均价格报标单位自主确定。但招标人指定的主要材料及设备品牌不能更改，投标人应根据招标人指定的主要材料、设备品牌确定价格，并承诺按招标人指定的主要材料，设备品牌购买（承诺书格式自拟）。招标人指定的主要材料、设备品牌见附表一：招标人指定的主要材料、工程设备一览表

1.5、土石方工程的土石比例按1：1计算.

1.6按一般计税法【标准】计税方式【即预算模式】进行编制。
1.7、投标报价文件需提供以下具体内容：
    （1） A.3：投标总价封面；
    （2） B.3：投标总价扉页
（3） 附录C：工程计价总说明

（4）承诺书（格式自拟）

（5）表4：总概算表
（6）运行服务费（1年）
（7） D.1：建设项目（单项工程）工程造价汇总表（一般计税法）
    （8） D.3：单位工程费用计算表（一般计税法）
    （9） E.1：单位工程工程量清单与造价表（一般计税法）
    （10） E.3：清单项目直接费用预算表
    （11） E.4：清单项目人材机用量与单价表
（12） E.5：清单项目费用计算表（综合单价表、一般计税法）
（13）E.7：总价措施项目清单计费表
    （14） F.1：其他项目清单与计价汇总表（一般计税法）
    （15） F.3：暂列金额明细表
    （16） F.4：材料（工程设备）暂估单价及调整表
    （17） F.5：专业工程暂估价及结算价表
    （18） F.6：计日工表
（19）F.7：总承包服务费计价表

（20）J.1发包人提供材料和工程设备一览表

（21） J.2：人工、主要材料（工程设备）、机械用量汇总与单价表
说明：1、以上表格若为空表，投标文件中可取消，已标价工程量清单格式如计价软件（须通过湖南省建设工程造价管理总站测评的软件）打印出的表格格式与本文件规定的格式有差异时，以最新计价软件打印出的表格为准。

2、

2.已标价工程量清单格式
A.3  投标总价封面
　　　　　　　　　　　　　　　工程
投标总价
投 标 人：　　　　　　　　　　　　　　　
（单位盖章）
时间：       年　　月　　日
B.3  投标总价扉页
投标总价
招　标　人：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  　　
工 程 名 称：　　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　  　　
投标总价（小写）：　　　　　　　　　　　　　　　　 　　   　　
　　　　（大写）：　　　　　　　　　　　　　　　　　  　  　　
投　标　人：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  　　
（单位盖章）
法定代表人
或其授权人：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  　　
（签字或盖章）
编　制　人：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  　　
（注册造价工程师签字盖专用章）
时　　间：　　　　年　　　　月　　　　日　　　　　　　
附录C  工程计价总说明
总　说　明
工程名称：                                                         第　页 共　页
	


投标人：                                        （单位签章）
法定代表人：                                  （签字或盖章）
编制人：                        （造价工程师签字并盖专用章）
表4

总概算表
	序号
	工程项目或费用名称
	概算价值（万元）
	备注1

	
	
	建安工程费
	设备、工器具购置费
	其他费
	合计
	

	
	第一部分
	
	
	
	
	

	1
	工程费
	
	
	
	
	

	
	第二部分工程建设其他费用（投标单位）
	
	
	
	
	

	1
	勘察费
	
	
	
	
	设计费*25%

	2
	施工图设计费
	
	
	
	
	计价格【2002】10号

	3
	预算工程量清单及清单计价编制费
	
	
	
	
	湘价服【2016】25号文

	4
	建设工程交易服务费
	
	
	
	
	湘发改价服【2019】366号文件中投标人承担部分

	5
	其他
	
	
	
	
	

	
	第三部分  运营服务费
	
	
	267.57
	267.57
	暂估价（1年）

	
	第一、二、三部分工程费用合计
	
	
	
	
	

	
	第四部分  工程建设其他费用（建设单位）
	
	
	887.26
	887.26
	

	1
	建设工程征地拆迁费
	
	
	259.90
	259.90
	10万/亩

	2
	建设单位管理费
	
	
	168.79
	168.79
	财建【2016】504号

	3
	工程招标代理费
	
	
	31.99
	31.99
	计价格【2002】1980号和发改办价格【2003】857号文件

	4
	工程监理费
	
	
	192.50
	192.50
	湘监协【2016】2号

	5
	可行性研究报告编制费
	
	
	21.97
	21.97
	计价格【1999】1283号

	6
	初步设计费
	
	
	153.05
	153.05
	计价格【2002】10号

	7
	建设工程交易服务费
	
	
	1.40
	1.40
	湘发改价服【2019】366文件中招标人承担部分

	8
	环境影响评价及验收费
	
	
	12.58
	12.58
	计价格【2002】125号

	9
	工程质量检测费
	
	
	45.08
	45.08
	湘建价【2014】113号

	
	第五部分  预备费
	
	
	2215.66
	2215.66
	

	1
	基本预备费
	
	
	1429.46
	1429.46
	（一+二+三+四）*10%

	2
	涨价预备费
	
	
	786.20
	786.20
	静态投资*5%

	
	第四、五部分工程费用合计
	
	
	3102.92
	3102.92
	

	
	总计
	
	
	
	
	

	
	工程总概算价
	
	
	
	
	


注：上述表内已有数据的金额不得更改，否则按废标处理

	运营服务费（1年）

工程名称：祁东县乡镇污水处理工程（EPC）项目一期

	序号
	名称
	单位
	计算式
	数量
	单价（元）
	合价（元）
	备注

	1
	粮市镇污水处理工程
	
	
	
	
	107748
	

	
	污水处理费
	t
	300*0.6*365
	65700
	1.64
	107748
	

	2
	河洲镇污水处理工程
	
	
	
	
	287328
	

	
	污水处理费等
	t
	2*400*0.6*365
	175200
	1.64
	287328
	

	3
	金桥污水处理工程
	
	
	
	
	251412
	

	
	污水站1污水处理费
	t
	100*0.6*365
	21900
	1.64
	35916
	

	
	污水站2污水处理费
	t
	2*300*0.6*365
	131400
	1.64
	215496
	

	4
	蒋家桥污水处理工程
	
	
	
	
	287328
	

	
	污水处理费等
	t
	2*400*0.6*365
	175200
	1.64
	287328
	

	5
	鸟江镇污水处理工程
	
	
	
	
	143664
	

	
	污水站1污水处理费等
	t
	50*0.6*365
	10950
	1.64
	17958
	

	
	污水站2污水处理费等
	t
	50*0.6*365
	10950
	1.64
	17958
	

	
	污水站3污水处理费等
	t
	300*0.6*365
	65700
	1.64
	107748
	

	6
	白地市污水处理工程
	
	
	
	
	933816
	

	
	污水站1污水处理费等
	t
	3*400*0.6*365
	262800
	1.64
	430992
	

	
	污水站2污水处理费等
	t
	2*400*0.6*365
	175200
	1.64
	287328
	

	
	污水站3污水处理费等
	t
	2*300*0.6*365
	131400
	1.64
	215496
	

	7
	黄土铺污水处理工程
	
	
	
	
	287328
	

	
	污水站1污水处理费等
	t
	400*0.6*365
	87600
	1.64
	143664
	

	
	污水站2污水处理费等
	t
	400*0.6*365
	87600
	1.64
	143664
	

	8
	风石堰镇污水处理工程
	
	
	
	
	179580
	

	
	污水站1污水处理费等
	t
	200*0.6*365
	43800
	1.64
	71832
	

	
	污水站2污水处理费等
	t
	300*0.6*365
	65700
	1.64
	107748
	

	9
	双桥镇污水处理工程
	
	
	
	
	197538
	

	
	污水站1污水处理费等
	t
	50*0.6*365
	10950
	1.64
	17958
	

	
	污水站2污水处理费等
	t
	200*0.6*365
	43800
	1.64
	71832
	

	
	污水站3污水处理费等
	t
	300*0.6*365
	65700
	1.64
	107748
	

	
	总      计
	
	
	
	
	2675742
	


	D.1  建设项目（单项工程）工程造价汇总表
（一般计税法）
工程名称：
               标段:           
                  
　
第  页 共  页
序号
单项工程名称
（单位工程名称）

建安工程造价
（元）
 直接费用（元）（包括分部分项工程费和能计量的措施项目费）
费用和利润（元）
销项税额（元）
附加税费（元）
其他项目费（元）
管理费
利润
总价措施项目费
其中：安全文明施工费
规 费
其中：社会保险费
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
本页合计
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
累  计



投标人：                                                 （单位签章）
法定代表人：                                             （签字或盖章）
编制人：                                                 （造价工程师签字并盖专用章）
	D.3  单位工程费用计算表
（一般计税法）

	工程名称：        标段：           单位工程名称：      
	第  页共  页

	序号
	工程内容
	计费基础说明
	费率(%)
	金额(元)
	备注

	1
	直接费用
	1.1+1.2+1.3
	　
	　
	包括分部分项工程费和能计量的措施项目费　

	1.1
	人工费
	　
	　
	　
	

	1.1.1
	其中：取费人工费
	
	
	
	

	1.2
	材料费
	
	　
	　
	

	1.3
	机械费
	　
	　
	　
	

	1.3.1
	其中：取费机械费
	
	
	
	

	2
	费用和利润
	2.1+2.2+2.3+2.4
	　
	　
	

	2.1
	管理费
	　1.1.1或1.1.1+1.3.1
	　
	　
	

	2.2
	利润
	　1.1.1或1.1.1+1.3.1
	　
	　
	

	2.3
	总价措施项目费
	
	　
	　
	按E.7总价措施项目清单计费表列项计算汇总本项

	2.3.1
	其中：安全文明施工费
	
	　
	　
	

	2.4
	规费
	2.4.1+2.4.2+2.4.3+2.4.4+2.4.5
	　
	　
	

	2.4.1
	工程排污费
	1+2.1+2.2+2.3　
	
	　
	

	2.4.2
	职工教育和工会经费
	1.1
	
	　
	

	2.4.3
	住房公积金
	1.1
	
	　
	

	2.4.4
	安全生产责任险
	1+2.1+2.2+2.3　　
	
	
	

	2.4.5
	社会保险费
	1+2.1+2.2+2.3　
	
	　
	

	3
	建安费用
	1+2
	
	　
	　

	4
	销项税额
	3×税率
	
	　
	　

	5
	附加税费
	（3+4）×费率
	
	　
	　

	6
	其他项目费
	　
	　
	　
	详注3说明  

	建安工程造价
	3+4+5+6
	
	
	

	注：1.采用一般计税法时，材料、机械台班单价均执行除税单价。
2.建安费用=直接费用+费用和利润。
3.按附录F其他项目计价表列项计算汇总本项 (详F.1)。其中，材料（工程设备）暂估价进入直接费用与综合单价，此处不重复汇总。
4. 社会保险费包括养老保险费、失业保险费、医疗保险费、生育保险费和工伤保险费。


投标人：                                        （单位签章）
法定代表人：                                  （签字或盖章）
编制人：                        （造价工程师签字并盖专用章）
	E.1 单位工程工程量清单与造价表
（一般计税法）
工程名称：      标段：          单位工程名称：              
                   第  页共  页
序号
项目编码
项目名称
项目特征描述
计量
单位
工程量
金额(元)
综合
单价
合价
其  中
建安费用
销项税额
附加税费
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
本页合计
 
 
 
 
累   计



注：本表用于分部分项工程和能计量的措施项目清单与计价。
	E.3  清单项目直接费用预算表

	工程名称：                 标段：                        
	 
	          第 页共 页

	清单编码
	　
	名称
	　
	计量单位
	　
	数量
	　
	直接费用指标
	　

	消耗量
标准编号
	项目名称
	单位
	数量
	基期价
	市场价

	
	
	
	
	单价
	小计
	单价
	小计
	其中

	
	
	
	
	
	
	
	
	人工费
	材料费
	机械费

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	　
	　
	　
	
	
	
	
	　
	
	
	

	
	
	
	　
	　
	　
	　
	
	　
	　
	　

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	本页合计（元）
	　
	　
	　
	　

	累   计（元）
	
	
	
	

	注：1.清单直接费用指标=累计金额÷数量。   
2.采用一般计税法时，材料、机械台班单价均执行除税单价；安装工程材料费中已包含主材费和设备费用。
3.采用简易计税法时，材料、机械台班单价均执行含税单价；安装工程材料费中已包含主材费和设备费用。
4.本表用于分部分项工程和能计量的措施项目清单与计价。


	E.4  清单项目人材机用量与单价表
工程名称：                      标段：
清单编号：                      单位：
清单名称：                      数量：   第  页共  页

	序号
	编码
	名称(材料、机械规格型号)
	单位
	数量
	基期价(元)
	市场价(元)
	合价(元)
	备注

	
	
	
	
	
	
	含税
	除税
	
	

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	
	　
	　
	　

	　
	本  页  合  计
	　
	　
	　
	
	　
	　
	　

	
	累  计
	
	
	
	
	
	
	


	E.5  清单项目费用计算表（综合单价表）
（一般计税法）

	工程名称：               标段：           

	清单编号：               单位：                      

	清单名称
	数量：
	综合单价：
	第  页共  页

	序号
	工程内容
	计费基础说明
	费率(%)
	金额（元）
	备注

	1
	直接费用
	1.1+1.2+1.3
	　
	
	　

	1.1
	人工费
	　
	　
	
	　

	1.1.1
	其中：取费人工费
	
	
	
	

	1.2
	材料费
	　
	　
	
	　

	1.3
	机械费
	　
	　
	
	　

	1.3.1
	其中：取费机械费
	
	
	
	

	2
	费用和利润
	2.1+2.2+2.3
	　
	
	　

	2.1
	管理费
	  1.1.1或1.1.1+1.3.1　
	　
	
	　

	2.2
	利润
	　1.1.1或1.1.1+1.3.1　
	　
	
	　

	2.3
	规费
	2.3.1+2.3.2+2.3.3+2.3.4+2.3.5
	　
	
	　

	2.3.1
	工程排污费
	1+2.1+2.2
	
	
	　

	2.3.2
	职工教育和工会经费
	　1.1
	
	
	　

	2.3.3
	住房公积金
	　1.1
	
	
	　

	2.3.4
	安全生产责任险
	　1+2.1+2.2
	
	
	　

	2.3.5
	社会保险费
	　1+2.1+2.2
	
	
	　

	3
	建安费用
	1+2
	　
	
	　

	4
	销项税额
	3×税率
	　
	
	　

	5
	附加税费
	（3+4）×费率
	　
	
	　

	合计
	3+4+5
	　
	
	　


E.7  总价措施项目清单计费表
	序号
	项目编码
	项目名称
	计算基础
	费率（%）
	金额（元）
	备注

	1
	
	安全文明施工费
	
	
	
	

	2
	
	夜间施工增加费
	
	
	
	

	3
	
	提前竣工（赶工）费
	
	
	
	

	4
	
	冬雨季施工增加费
	
	
	
	

	5
	
	工程定位复测费
	
	
	
	

	6
	
	（专业工程中的有关措施项目费）
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	合计
	
	


工程名称：                          标段：                                                                           第  页共  页
编制人：                                                        复核人：
注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。
F.1  其他项目清单与计价汇总表
（一般计税法）
工程名称：                        标段：                            第　页 共　页
	序号
	项目名称
	金额（元）
	结算金额（元）
	备注

	1
	　暂列金额
	
	
	明细详见F.3

	2
	　暂估价
	
	
	

	2.1
	　材料（工程设备）暂估价／结算价
	
	
	明细详见F.4

	2.2
	　专业工程暂估价／结算价
	
	
	明细详见F.5

	3
	　计日工
	
	
	明细详见F.6

	4
	　总承包服务费
	
	
	明细详见F.7

	5
	　索赔与现场签证
	
	
	明细详见F.8

	  6
	1+2.2+3+4+5合计
	
	
	

	7
	销项税额  6×费率
	
	
	

	8
	   附加税费（6＋7）×费率
	
	
	

	6+7+8合计
	
	
	


注：材料（工程设备）暂估单价及调价表在F.4填报时按除税价填报；材料（工程设备）暂估单价计入直接费与清单项目综合单价，此处不汇总。
F.3  暂列金额明细表
工程名称：                        标段：                            第　页 共　页
	序号
	项目名称
	计量单位
	暂定金额
（元）
	备注

	1
	不可预见费
	
	
	

	2
	检验试验费
	
	
	

	3
	
	
	
	

	4
	
	
	
	

	5
	
	
	
	

	6
	
	
	
	

	7
	
	
	
	

	8
	
	
	
	

	9
	
	
	
	

	10
	
	
	
	

	11
	
	
	
	

	合　　计
	
	
	


注：1.此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。
    2. 检验试验费按直接费用的0.5%～1.0%计取。
　
　
F.4  材料（工程设备）暂估单价及调整表
工程名称：                        标段：                           第　页 共　页
	序号
	材料（工程设备）
名称、规格、型号   
	计量
单位
	数量
	暂估（元）
	确认（元）
	差额±（元）
	备注

	
	
	
	暂估
	确认
	单价
	合价
	单价
	合价
	单价
	合价
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	合　　计
	
	
	
	
	
	
	
	
	


注：1.此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。
2.采用一般计税法时按除税价填报；采用简易计税法时按含税价填报。
3.材料（工程设备）暂估单价计入直接费与清单项目综合单价，此处汇总后不再重复相加。
F.5  专业工程暂估价及结算价表
工程名称：                        标段：                            第　页 共　页
	序号
	工程名称
	工程内容
	暂估金额
（元）
	结算金额
（元）
	差额
±（元）
	备注

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	合　　计
	
	
	
	


注：1.此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。
 2.专业工程暂估价及结算价应包含费用和利润。
F.6  计 日 工 表
工程名称：                        标段：                            第　页 共　页
	编号
	项 目 名 称
	单位
	暂定
数量
	实际
数量
	综合
单价
（元）
	合 价

	
	
	
	
	
	
	暂定
	实际

	一
	人工
	
	
	
	
	
	

	1
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	

	人工小计
	
	
	

	二
	材料
	
	
	
	
	
	

	1
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	
	
	

	材料小计
	
	
	

	三
	施工机械
	
	
	
	
	
	

	1
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	

	施工机械小计
	
	
	

	总    计
	
	
	


注：1.此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制最高投标限价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中；结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。
 2. 计日工表综合单价应包含费用和利润。
F.7  总承包服务费计价表
工程名称：　　　　　　                              　　　　标段：                                        第　页 共　页
	序号
	项目名称
	项目价值（元）
	服务内容
	费率（%）
	金额（元）

	1
	发包人发包专业工程服务费
	（直接费）
	
	
	

	2
	发包人提供材料采保费
	（发包人提供材料总值）
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	合    计
	
	
	
	


  注：发包人发包专业工程服务费可按发包工程直接费用的1.0～2.%计取

J.1   发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：

	序号
	材料（工程设备）名称、规格、型号
	单位
	数量
	单价（元）
	交货方式
	送货地点
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


注：1.此表由招标人填写，供投标人在投标报价、确定总承包服务费（计取发包人提供材料采保费）时参考。

    2.发包人提供材料与工程设备按含税单价填报

J.2  人工、主要材料（工程设备）、机械用量汇总与单价表
工程名称：                        标段：                           第　页 共　页
	序号
	编码
	名称（材料、机械规格型号）
	单位
	数量
	基期价（元）
	市场价（元）
	合价（元）
	备注

	
	
	
	
	
	
	含税
	除税
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	本页合计
	元
	
	
	
	
	
	

	
	合　　计
	元
	
	
	
	
	
	


注：1.最高投标限价、投标报价、竣工结算通用表。
2.单位工程、单项工程、建设项目通用表。
3.采用一般计税法时，市场价含税、除税栏均需填写，采用简易计税法时，市场价填写含税栏。
4.本表合价栏按市场含税价填报；合价=市场价（含税）×数量。
5.发包人提供材料和工程设备及承包人提供材料和工程设备均按含税单价填报。
说明：已标价工程量清单格式如计价软件（须通过湖南省建设工程造价管理总站测评的软件）打印出的表格格式与本文件规定的格式有差异时，以计价软件打印出的表格为准。签字盖章要求以本文件第二章投标人须知前附表规定为准。
            （项目名称）设计施工总承包招标
投  标  文  件
（承包人建议书）

（招标编号：      ）
投标人：                              （盖单位章）
法定代表人或其委托代理人：                （签字）

        年        月         日
投标人自行编制，内容包括但不限于以下内容：

一、项目概况

二、主要设计说明

（1）对本工程设计重点和难点的认识及对策

（2）工程建设方案

（3）工艺方案选择

（4）管网工程设计

（5）工艺方案设计

（6）厂区总图设计

（7）设备材料的运用设计

（8）建筑与结构设计

（9）电气设计

（10）自控系统及仪表设计

（11）设计方案的经济分析

三、相关设计图纸

投标人可在此基础上进行相应补充。

            （项目名称）设计施工总承包招标

投  标  文  件
（承包人实施方案）
（招标编号：      ）
投标人：                              （盖单位章）
法定代表人或其委托代理人：                （签字）

        年        月         日
承包人实施方案：投标人自行编制，内容包括但不限于以下内容：

 
1、总体实施方案

2、项目实施要点

2、施工方案与技术措施

3、质量管理体系及保证措施

4、安全管理体系及保证措施

5、环境保护管理体系与保证措施

6、工程进度计划与保证措施

7、资源配备计划

8、其他需要说明的内容。

说明：发包人认为上述内容应列入承包人建议书的，应在“投标文件格式”中“承包人实施方案”中载明。

            （项目名称）设计施工总承包招标

投  标  文  件
（承包人运营方案）

（招标编号：      ）
投标人：                              （盖单位章）
法定代表人或其委托代理人：                （签字）

        年        月         日
运营方案的格式和内容自拟，但必须包含“承包人运营方案评分标准表”中全部内容，并按此评分标准表进行评分。

附表一
	      招标人指定集控中心和监控设备品牌一览表
	

	工程名称:祁东县乡镇污水处理工程（EPC)项目一期   
	

	序号
	名称
	规格与型号
	参考品牌

	
	
	
	

	一、集控中心
	

	1
	数据服务器
	128G内存，4块2T硬盘
	DELL、HP、联想

	2
	采集服务器
	16G内存，2块1T硬盘
	DELL、HP、联想

	3
	操作员站
	 I5处理器/8G内存/1T硬盘/24英寸
	DELL、HP、联想

	4
	操作系统
	Windows server 2018/windows 10
	微软标准版

	5
	交换机
	4光16电
	H3C、锐捷、华为

	6
	防火墙
	千兆电口12个，千兆光口12个，万兆光口4个；吞吐量20Gbps，最大并发连接数2000万，每秒新建连接数40万；采用非X86多核架构，配置双交流电源；支持虚拟防火墙功能：支持虚拟防火墙的创建、启动、关闭、删除功能；可独立分配CPU/内存等计算资源；虚拟防火墙可独立管理，独立保存配置；支持高可靠性（包含主备/主主模式）部署
	深信服、华为、天融信

	7
	大屏幕
	55寸LCD，大屏3x4，含视频处理器
	TCL、创维、大华

	8
	操作台
	4000x1200x740mm 四工位 钢木结构
	国产定制

	9
	子站软件
	HZ3000
	厦门四信、华博、南瑞

	10
	HZ集控软件
	CMS数据采集系统
PDE图形编辑管理系统
PRE数据报表显示系统
RDS实时数据服务系统
HDS历史数据服务系统
LGS日志管理系统
PMS权限管理系统
WEB展示系统

	厦门四信、华博、南瑞

	11
	数据库软件
	sqlserver2018
	西门子、AB、施耐德

	12
	机柜
	42U/600x1100x2000mm
	国产定制

	13
	网络激光打印机
	HP701A A3
	DELL、HP、EPSON

	14
	网络激光打印机
	P1108 A4
	DELL、HP、EPSON

	15
	UPS电源
	20kVA 1小时
	英威腾、山特、台达

	16
	电池
	100AH
	英威腾、山特、台达

	17
	电池柜
	800*800*2200(含配电）
	厦门四信、华博、南瑞

	18
	UPS屏
	交流电源输入输出回路，UPS的输出
	英威腾、山特、台达

	19
	RTU
	带4G通讯卡，安放在每站点，每站1台
	厦门四信、华博、南瑞

	二、视频监控
	

	1
	网络存储设备
	DS-A81016S（含4块6T专用硬盘）
	西数、东芝、希捷

	2
	视频服务器
	含32G内存，十核双CPU
	海康、大华、宇视

	3
	iSecure Center 综合安防管理平台 (DS)
	系统管理（必选）-iSecure Center (DS)-SM
	海康、大华、宇视

	
	
	视频监控-iSecure Center (DS)-VMS
	

	4
	摄像机
	200球机、球形，IP65、含32G内存卡，支持4G传输，支持EHOME协议，配4G通讯卡
	海康、大华、宇视

	5
	枪机摄像头
	室外型
	大华、海康、宇视

	6
	支架
	与摄像机配套
	国产定制

	7
	视频防雷箱
	300*250*180
	地凯、清竹、OBO

	8
	立杆
	3.5，碳钢防腐
	国产定制

	9
	线缆
	视频电源线KVV 3*1.5为40米，SC32热镀锌
	恒飞、金杯、西湖

	三、其他

	1
	调试
	
	所供设备的正常运行

	2
	运输
	
	


	在线监测、数据采集及控制品牌一览表

	工程名称:祁东县乡镇污水处理工程（EPC)项目一期      

	序号
	设备名称
	规格型号
	参考品牌

	
	
	
	

	一
	在线监测设备
	
	

	1
	总氮水质检测仪
	HSJ-TN
	E+H、赛默飞、哈希

	2
	总磷水质监测仪
	HSJ-TP
	E+H、赛默飞、哈希

	3
	氨氮水质监测仪
	HSJ-NH4-N
	E+H、赛默飞、哈希

	4
	化学需氧量水质检测仪
	HSJ-CODCR
	E+H、赛默飞、哈希

	5
	五参数在线监测仪（含PH、电导率、浊度、溶解氧、温度检测）)
	
	E+H、赛默飞、哈希

	6
	电磁流量计（总进水口）
	DN80
	E+H、西门子、科隆

	7
	电磁流量计（总出水口）
	DN80
	E+H、西门子、科隆

	8
	超声波液位计（调节池）
	0~8m
	E+H、西门子、科隆

	二
	数据采集及控制
	
	

	1
	PLC控制柜
	含柜体、PLC控制系统、UPS电源、触摸屏等
	西门子、斯耐德、AB

	2
	数据集采及远程终端
	采集功能（主要用于采集瞬时流量、水质及设备运行信息等）、远传功能：L终端设备可按设定的时间间隔通过GPRS定时上报数据，采集频率可以设置和调整，最短可以达到每5秒与监测中心通讯一次数据。
	厦门四信、华博、南瑞

	3
	工业光纤交换机
	2光口、4电口
	华为 、MOXA、映瀚通

	4
	监控软件
	含中控程序（数据处理中心）、通讯程序（第三方设备通讯程序）、生产运营管理程序（含基础功能模块、实时数据监视界面、报警功能、综合查询、基础数据分析等）
	厦门四信、华博、南瑞


	
	

	      主要水电材料品牌一览表
工程名称:祁东县乡镇污水处理工程（EPC)项目一期        
序号
材料名称
参考品牌
备注
1
铜芯电力电缆
恒飞、西湖、金杯
2
庭院灯
旺朗、品胜、正翔
3
UPVC管
顾地、联塑、城通、东信
4
PVC管
顾地、联塑、城通、东信
5
焊接钢管
华岐、武钢、湘钢
6
HDPE多肋增强缠绕波纹管（B型管）
晟塑、创耐施、慧丰、强发
7
塑料排水管电热熔带
顾地、联塑、城通、泉恩
8
PE实壁管
顾地、联塑、城通、泉恩
9
控制线
恒飞、西湖、金杯
10
信号电缆
恒飞、西湖、金杯
11
箱式变电站（50KVA）
威胜、湖开、港迪
12
空调机（1.5P）
格力、海尔、美的

	


	主要工艺设备品牌一览表

	工程名称:祁东县乡镇污水处理工程（EPC)项目一期      

	序号
	设备名称
	规格型号
	参考品牌

	
	
	
	

	1
	手摇式螺杆启闭机
	QSY-2.0(上开式),启闭力20kN;
	一环、新河、天龙

	2
	铸铁镶铜方闸门
	上开式，双向受压,SFZ400
	一环、新河、天龙

	3
	潜污泵
	Q=40m3/h,H=15m,N=3.0kW
	凯泉、东方、连城

	
	
	Q=30m3/h,H=15m,N=2.20kW
	

	
	
	Q=25m3/h,H=15m,N=2.20kW
	

	
	
	Q=25m3/h,H=15m,N=1.5kW
	

	
	
	Q=20m3/h,H=15m,N=2.20kW
	

	
	
	Q=20m3/h,H=15m,N=1.20kW
	

	
	
	Q=20m3/h,H=12m,N=2.20kW
	

	
	
	Q=20m3/h,H=12m,N=1.20kW
	

	
	
	Q=20m3/h,H=10m,N=1.50kW
	

	
	
	Q=20m3/h,H=10m,N=1.20kW
	

	
	
	Q=15m3/h,H=15m,N=1.50kW
	

	
	
	Q=10m3/h,H=15m,N=1.50kW
	

	
	
	Q=10m3/h,H=10m,N=1.20kW
	

	
	
	Q=10m3/h,H=7.5m,N=1.50kW
	

	4
	法兰式伸缩蝶阀
	DN80
	南方、冠龙、中阀

	
	
	DN100
	

	
	
	DN150
	

	5
	微阻缓闭消声止回阀
	DN80
	南方、冠龙、中阀

	
	
	DN100
	

	
	
	DN150
	

	6
	闸阀
	DN200
	南方、冠龙、中阀

	
	
	DN300
	

	
	
	DN400
	

	7
	超声波液位计
	
	E+H、西门子、科隆

	8
	提篮格栅
	800×500×1000
	通用、一环、环球

	9
	移动式脱水机
	移动式脱水机,自动高压隔膜板框压滤机，含高低压进料泵、压榨泵、气源、加药等全套脱水系统，30m2/870
	通用、一环、环球

	10
	拖挂式汽车
	20T
	福田、东风、江淮

	11
	污泥搅拌机
	折浆式，叶轮直径1.0m，外缘线速度1.2m/s，N=1.5kW，SS304
	通用、一环、环球

	12
	加药装置
	成套装置，含溶药罐、储药罐及控制柜
	山大华特、长沙旺特、四川齐力

	13
	加药泵
	计量泵、管阀2套
	米顿罗、格兰富、易威奇

	14
	排砂泵
	Q=7m3/h,H=10m
	石家庄渣浆泵业、河北石科、河北森力克

	15
	生物滤池除臭系统
	Q=4000m3/h,含风管、风机及排气筒等
	新之地、楚天、南方

	16
	仪表箱
	JX(F)3，含仪表、低压电器等
	国产定制


	一体化设备品牌一览表

	工程名称:祁东县乡镇污水处理工程（EPC)项目一期     

	序号
	设备名称
	规格型号
	参考品牌

	
	
	
	

	1
	一体化污水处理设备
	400T
	国产一线品牌

	1.1
	潜污泵
	Q=25m3/h,H=15m,N=2.20kW
	凯泉、东方、连城

	
	
	Q=20m3/h,H=5m,N=2.20kW
	

	1.2
	消化液回流泵
	Q=16.7m3/h,H=5m,N=0.75kW
	凯泉、东方、连城

	1.3
	污泥回流泵
	Q=4.2m3/h,H=5m,N=0.18kW
	凯泉、东方、连城

	1.4
	回转式风机
	Q=5.33m3/min,N=4.3kW
	章丘鼓风机、章丘丰源、济南奥鼓

	1.5
	微孔曝气管
	通气量8m3/m.h,氧利用率30%
	扬州春雨、江苏通环、江苏畅悉

	1.6
	紫外线消毒装置
	LCW-II-U(S)-10.4-J  N=375W
	广州威固、广州金川、广州新奥

	1.7
	超声波液位计
	
	武汉中核、武汉正元、长沙立宏

	1.8
	电磁流量计
	J-MAG-8003a411AC
	武汉中核、武汉正元、长沙立宏


	一体化设备品牌一览表

	工程名称:祁东县乡镇污水处理工程（EPC)项目一期     

	序号
	设备名称
	规格型号
	参考品牌

	
	
	
	

	1
	一体化污水处理设备
	300T
	国产一线品牌

	1.1
	潜污泵
	Q=10m3/h,H=7.5m,N=1.20kW
	凯泉、东方、连城

	
	
	Q=20m3/h,H=10m,N=1.5kW
	

	
	
	Q=25m3/h,H=12m,N=2.20kW
	

	1.2
	消化液回流泵
	Q=12.5m3/h,H=5m,N=0.75kW
	凯泉、东方、连城

	1.3
	污泥回流泵
	Q=3.15m3/h,H=5m,N=0.18kW
	凯泉、东方、连城

	1.4
	回转式风机
	Q=3.83m3/min,N=3kW
	章丘鼓风机、章丘丰源、济南奥鼓

	1.5
	微孔曝气管
	通气量8m3/m.h,氧利用率30%
	扬州春雨、江苏通环、江苏畅悉

	1.6
	紫外线消毒装置
	LCW-II-U(S)-8.3-J  N=300W
	广州威固、广州金川、广州新奥

	1.7
	超声波液位计
	
	武汉中核、武汉正元、长沙立宏

	1.8
	电磁流量计
	J-MAG-6503a411AC
	武汉中核、武汉正元、长沙立宏


	一体化设备品牌一览表

	工程名称:祁东县乡镇污水处理工程（EPC)项目一期     

	序号
	设备名称
	规格型号
	参考品牌

	
	
	
	

	1
	一体化污水处理设备
	200T
	国产一线品牌

	1.1
	潜污泵
	Q=20m3/h,H=10m,N=1.2kW
	凯泉、东方、连城

	1.2
	消化液回流泵
	Q=8.5m3/h,H=5m,N=0.45kW
	凯泉、东方、连城

	1.3
	污泥回流泵
	Q=2.2m3/h,H=5m,N=0.18kW
	凯泉、东方、连城

	1.4
	回转式风机
	Q=2.5m3/min,N=2.2kW
	章丘鼓风机、章丘丰源、济南奥鼓

	1.5
	微孔曝气管
	通气量8m3/m.h,氧利用率30%
	扬州春雨、江苏通环、江苏畅悉

	1.6
	紫外线消毒装置
	LCW-II-U(S)-6.25-J  N=225W
	广州威固、广州金川、广州新奥

	1.7
	超声波液位计
	
	武汉中核、武汉正元、长沙立宏

	1.8
	电磁流量计
	J-MAG-5033a411AC
	武汉中核、武汉正元、长沙立宏

	一体化设备品牌一览表

	工程名称:祁东县乡镇污水处理工程（EPC)项目一期     

	序号
	设备名称
	规格型号
	参考品牌

	
	
	
	

	1
	一体化污水处理设备
	100T
	国产一线品牌

	1.1
	潜污泵
	Q=15m3/h,H=15m,N=1.20kW
	凯泉、东方、连城

	1.2
	消化液回流泵
	Q=4.2m3/h,H=5m,N=0.18kW
	凯泉、东方、连城

	1.3
	污泥回流泵
	Q=2.1m3/h,H=5m,N=0.18kW
	凯泉、东方、连城

	1.4
	回转式风机
	Q=2.5m3/min,N=2.2kW
	章丘鼓风机、章丘丰源、济南奥鼓

	1.5
	微孔曝气管
	通气量8m3/m.h,氧利用率30%
	扬州春雨、江苏通环、江苏畅悉

	1.6
	紫外线消毒装置
	LCW-II-U(S)-4.2-J  N=150W
	广州威固、广州金川、广州新奥

	1.7
	超声波液位计
	
	武汉中核、武汉正元、长沙立宏

	1.8
	电磁流量计
	J-MAG-4003a411AC
	武汉中核、武汉正元、长沙立宏

	一体化设备品牌一览表

	工程名称:祁东县乡镇污水处理工程（EPC)项目一期     

	序号
	设备名称
	规格型号
	参考品牌

	
	
	
	

	1
	一体化污水处理设备
	50T
	国产一线品牌

	1.1
	潜污泵
	Q=10m3/h,H=7.5m,N=1.20kW
	凯泉、东方、连城

	1.2
	消化液回流泵
	Q=2.1m3/h,H=5m,N=0.18kW
	凯泉、东方、连城

	1.3
	污泥回流泵
	Q=1.05m3/h,H=5m,N=0.18kW
	凯泉、东方、连城

	1.4
	回转式风机
	Q=1.67m3/min,N=1.3kW
	章丘鼓风机、章丘丰源、济南奥鼓

	1.5
	微孔曝气管
	通气量8m3/m.h,氧利用率30%
	扬州春雨、江苏通环、江苏畅悉

	1.6
	紫外线消毒装置
	LCW-II-U(S)-2.1-J  N=80W
	广州威固、广州金川、广州新奥

	1.7
	超声波液位计
	
	武汉中核、武汉正元、长沙立宏

	1.8
	电磁流量计
	J-MAG-3203a411AC
	武汉中核、武汉正元、长沙立宏



